
BG Ingénieurs Conseils

CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE DE RÉGULATION DES CRUES PAR 

AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE LA ZONE DE RALENTISSEMENT 

DYNAMIQUE DES CRUES DE L'OISE

LONGUEIL II

Comité de Pilotage N°1- 10 Novembre 2022



BG Ingénieurs Conseils Longueil II –Comité de Pilotage 1 10/11/2022 2

1. Inondabilité de la vallée

2. Volet environnemental

3. Fonctionnement et efficacité de Longueil II

4. Tracés et usages des digues des casiers B et C

5. Planning et avancement

SOMMAIRE



BG Ingénieurs Conseils Longueil II –Comité de Pilotage 1 10/11/2022 3

Source : étude de définition d'actions d'aménagement du bassin de l'Oise, ISL, mai 2001

• 106 sites étudiés (volume 

de surstockage > 0,1 Mm3)

• Site de Longueil seul :

➢ 10 Mm3

POURQUOI LE SITE DE LONGUEIL A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ POUR LONGUEIL I  ?

Le site de Longueil est le

seul à bénéficier d'un

surstockage potentiel

important sur le bassin

versant

GENÈSE DU PROJET
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ÉTAT ACTUEL – SITE DE LONGUEIL

5 casiers :

➢ Capacité totale 

de stockage de 

13,9 Mm3

➢ Casier B :

6,3 Mm3

Casier C :

2,7 Mm3

➢ Remplissage 

gravitaire

GENÈSE DU PROJET
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LONGUEIL I OBJECTIFS LONGUEIL II

Volume 9 Mm3
+15 M m3  

soit avec Longueil I : 24 Mm3

Type de remplissage Remplissage gravitaire Remplissage par pompage

• Une plage de fonctionnement de l'ouvrage accrue :

➢ Longueil I : gamme de crues de 20 ans à 80 ans

➢ Longueil II : gamme de crues de 10 ans à 100 ans

• Un volume de stockage plus important et une maîtrise du 

remplissage de l'aménagement

GENÈSE DU PROJET

L'OBJECTIF DE LONGUEIL II ET SON EFFICACITÉ VISÉE 
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• Une maîtrise sur un plus grand bassin versant,

• 54 communes bénéficiaires de cet aménagement dans l'Oise et le Val d'Oise.  

• Enjeux bénéficiaires :

Enjeux dans 

la CCPOH

Enjeux dans le 

bassin versant

Habitations 573 5 000

Entreprises 5 495

ERP 10 150

L'OBJECTIF DE LONGUEIL II ET SON EFFICACITÉ VISÉE 

GENÈSE DU PROJET
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UNE ÉTUDE D’ORIENTATION EN AMONT DU PROJET

ETUDE ARTELIA 2018

Test de différents scénarios :

Certains casiers non aptes à la rehausse (enjeux économiques dans le casier)

Certains casiers de faible surface / volume

Recherche d’un optimum économique :

➢ l’efficacité augmente avec le volume écrêté 

➢ le coût du chantier augmente avec les terrassements

Stabilisation d’un scénario de base à deux casiers, environ 24 Mm3

➢ gain ~19 cm sur la crue centennale localement (contre 0 cm pour Longueil I)

➢ pour un coût estimé, à ce stade, de 54 M€ (valeur 2018)



BG Ingénieurs Conseils Longueil II –Comité de Pilotage 1 10/11/2022 8

Création d’un canal au gabarit de navigation européen

Entre l’Oise et le canal de la Sensée ( Pas de Calais)

1- CANAL SEINE NORD EUROPE - OBJECTIF DE NAVIGATION 

L’INSCRIPTION DANS LE TERRITOIRE DE 3 PROJETS EN COURS



BG Ingénieurs Conseils Longueil II –Comité de Pilotage 1 10/11/2022 9

Mise Au Gabarit Européen de l'Oise entre Compiègne et Creil

➢ Rescindement des berges

➢ Approfondissement de l'Oise

Les berges de l'Oise à proximité des casiers B et C sont impactées par MAGEO

➢ Perte d'emprise pour la construction des digues et l'extension des casiers

➢ Diminution du champ d'expansion naturelle des crues

2- MAGEO- OBJECTIF DE NAVIGATION

L’INSCRIPTION DANS LE TERRITOIRE DE 3 PROJETS EN COURS
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3- LONGUEIL II –PROTECTION DES RISQUES D’INONDATIONS

Objectif de protection des enjeux existants actuellement situés 

en zones inondables  

L’INSCRIPTION DANS LE TERRITOIRE DE 3 PROJETS EN COURS
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Un développement déjà effectif d’usages de loisirs autour de l’Oise et des étangs

L’INSCRIPTION DANS LE TERRITOIRE DE 3 PROJETS EN COURS

3- LONGUEIL II –PROTECTION DES RISQUES D’INONDATIONS



BG Ingénieurs Conseils Longueil II –Comité de Pilotage 1 10/11/2022 12

VOLET ENVIRONNEMENTAL
1- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX – CASIER B
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
1- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX – CASIER B
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
1- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX – CASIER C
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
1- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX – CASIER C
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
1- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX DU SITE DE VIC-SUR-AISNE
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
1- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX DU SITE DE VIC-SUR-AISNE
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
1- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
1- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
1- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX

Bilan des enjeux

• Contexte environnemental très sensible dans les secteurs des casiers avec des

enjeux hydrauliques, hydrologiques, hydrogéologiques, écologiques,

paysager et des contraintes liées aux usages (Circulation, Agriculture…) fortes

à très fortes.

• Nécessité de compléter les connaissances sur certaines thématiques

environnementales pour assurer le traitement proportionnel des enjeux.

• Engagement dès que possible d’études complémentaires en matière de faune,

flore et caractérisation et délimitation des zones humides. (Consultation en

cours)

→ L’ensemble de ces thématiques qui seront approfondies au travers des

études spécifiques, constitueront des éléments clés au montage de l’évaluation

environnementale.
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
2- DEVENIR DU SITE DE VIC-SUR-AISNE

• Site de stockage temporaire des déblais issus de la

réalisation du canal, qui seront réutilisés au profit de la

création des digues de Longueil II

• Reconquête du champ d'expansion de crue de l’Aisne 

• Site potentiel de mesures compensatoires à la fois 

pour la faune et la flore, par le développement d’un 

milieu naturel de qualité à caractère humide
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
3- CADRAGE RÉGLEMENTAIRE

• Au regard de la portée des opérations, leur nature et le contexte dans lequel elles

s’inscrivent, lit majeur de l’Oise et de l’Aisne, et présentant des interventions

structurantes sur le système hydraulique formé par les ensembles de plans d’eau,

le programme de travaux est soumis à différentes procédures au titre du Code de

l’Urbanisme (PC + PA), du Code de l’Expropriation (DUP) et du Code de

l’Environnement.

• Des procédures multiples impactantes pour le planning du projet et
potentiellement liées les unes aux autres d’où la nécessité de les anticiper au
mieux et de bien border les besoins, de les partager avec les services de l’état le
plus tôt possible, de définir la meilleure stratégie opérationnelle pour l’atteinte des
objectifs du projet dans les meilleurs délais.
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
3- CADRAGE RÉGLEMENTAIRE
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
4- DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Le projet relève de différents textes réglementaires entraînant la réalisation

d’un Dossier d’Autorisation Environnementale portant l’évaluation

environnementale.

La catégorie du R122-2 concernant les barrages et retenues d’eau est

visée et entraine la réalisation d’une évaluation environnementale et d’une

étude de dangers. Les rubriques au titre de la Loi sur l’Eau seront diverses.
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FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

1- FONCTIONNEMENT DE LONGUEIL I – DÉVERSOIR

Étape 1 : L’Oise entre en crue. Le niveau d’eau augmente et déborde en lit majeur.

Étape 2 : L’Oise a atteint la cote du déversoir du casier. Le casier se rempli

gravitairement. Le niveau de l’Oise augmente plus lentement.

Étape 3 : L’Oise a atteint son pic de crue. Le niveau de la rivière est égal au niveau

dans le casier. L’Oise entre en décrue, son niveau commence à baisser.

Étape 4 : Le niveau de l’Oise est suffisamment bas pour que le risque inondation soit

écarté à l’aval. La vidange gravitaire du casier peut commencer.
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FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

2- FONCTIONNEMENT DE LONGUEIL II – STATION DE POMPAGE

Étape 1 : L’Oise entre en crue. Le niveau d’eau augmente et déborde en lit majeur.

Étape 2 : L’Oise a atteint la cote de début du remplissage du casier. Les pompes sont activées et

remplissent progressivement le casier. Le niveau de l’Oise n’augmente pratiquement plus.

Étape 3 : Le casier a atteint sa capacité maximale. Les pompes sont arrêtées et l’eau

reste stockée dans l’ouvrage. L’Oise est en décrue, son niveau commence à baisser.

Étape 4 : Le niveau de l’Oise est suffisamment bas pour que le risque inondation soit

écarté à l’aval. La vidange du casier peut commencer.
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FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

2- FONCTIONNEMENT DE LONGUEIL II – STATION DE POMPAGE

Étape 1 : En prévision d’un épisode de forte crue, les étangs du casier

sont rabattus pour gagner en volume utile.

Étape 2 : Les étangs du casier sont rabattus à leur cote minimale. La crue

de l’Oise commence, le niveau d’eau augmente.

Étape 3 : La cote de début de remplissage du casier est atteinte. La

station de pompage entre en fonctionnement et remplit le casier.

Étape 4 : Le casier a atteint sa capacité maximale de stockage. La station

de pompage est arrêtée. L’ouvrage stocke les eaux de crue.

Étape 5 : L’Oise est en décrue, son niveau diminue progressivement. Le

casier reste rempli.

Étape 6 : Le niveau de l’Oise est suffisamment bas pour que le risque

inondation soit écarté à l’aval. La vidange du casier peut commencer.
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FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

3- ESTIMATION DES EFFETS CUMULÉS LONGUEIL I + LONGUEIL II

Compiègne

Confluence avec la 

Seine

Pontoise

L’Isle Adam

Creil

Pont Sainte-

Maxence

LONGUEIL II

Crue Décennale

- 42 cm

- 39 cm

- 35 cm

- 23 cm

LONGUEIL I LONGUEIL II

(Δz sur le niveau de l’Oise)

- 2 cm

- 2 cm

- 2 cm

- 2 cm

- 44 cm

- 41 cm

- 37 cm

- 25 cm
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FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

3- ESTIMATION DES EFFETS CUMULÉS LONGUEIL I + LONGUEIL II

Compiègne

Confluence avec la 

Seine

Pontoise

L’Isle Adam

Creil

Pont Sainte-

Maxence

LONGUEIL II

Crue Centennale

- 17 cm

- 19 cm

- 16 cm

- 13 cm

LONGUEIL I LONGUEIL II

(Δz sur le niveau de l’Oise)

- 17 cm

- 19 cm

- 16 cm

- 13 cm

L’effet de Longueil I est très peu sensible sur la crue centennale. Longueil I est efficace pour les

crues de période de retour 20 à 80 ans environ (limite du système gravitaire)
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FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

3- EFFETS DE LONGUEIL II PAR RAPPORT À L’ÉTAT ACTUEL

Débits de l’Oise dans l’état actuel :

Q10 Q30 Q100

Pont Sainte-Maxence 539 626 754

Creil 545 626 759

Pontoise 560 644 774

Cergy 561 645 775

Confluence Oise / Seine 561 645 775

Source : Étude d’orientation, Artelia (2018)
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4- MODÉLISATION HYDRAULIQUE

• Une modélisation ponctuelle (Logiciel MIKE URBAN)
Ce type de modélisation intervient lors de la conception d'ouvrages hydrauliques 

complexes et constitut un avantage majeur en termes de robustesse de la solution 

proposée et d'économies réalisées que ce soit en matière d’investissement ou de 

maintenance. 

Elle permet de dimensionner les différents éléments du projet, comme les 

caractéristiques des stations de pompage (capacité, niveau de démarrage/arrêt), la 

hauteur des digues, des liaisons entre les étangs, ... et notamment un système de 

gestion des crues via une optimisation des consignes de gestion des pompes et des 

vannes.

• Une modélisation globale (Logiciel Hydra)
Elle permet d’évaluer les impacts du projet sur la dynamique des champs inondables 

(l’emprise inondable, la ligne d’eau, le débit, la vitesse, la durée de submersion) via 

des cartes d’aléa pour les différentes crues.

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II
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STRUCTURE DU MODÈLE PONCTUEL – CASIER B

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II
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CASIER B

4 jours

• La pompe de vidange démarre quasiment à la fin de l’hydrogramme d’entrée (pompe de remplissage) ;

• L’ensemble des étangs sont sollicités et remplis à leurs cote max avec un décalage de moins de 4 jours
avec le pic de la pompe de remplissage ;

• Le fonctionnement du casier B est plutôt optimal.

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II
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STRUCTURE DU MODÈLE PONCTUEL – CASIER C

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II
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CASIER C 

~24 h

Dans les conditions du modèle 1, les étangs K2a et K2b se remplissent avant le pic de
l’hydrogramme d’entrée et déclenche le démarrage des pompes de vidange en raison d’un
sous dimensionnement des ouvrages de connexion ;

Tous les étangs ne se remplissent pas à leur cote maximale par le déclenchement prématuré
des pompes de vidange ;

Dans les conditions du modèle 2, le fonctionnement du casier C est optimal après le
redimensionnement des ouvrages de connexion.

Après le renforcement des liaisons

Modèle 1

Modèle 2

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II
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FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

5- RISQUE INONDATION – CRUE CENTENNALE
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FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

5- RISQUE INONDATION – CRUE CENTENNALE
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Option 1

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

6- OUVRAGES ENVISAGÉS – COUPE TYPE DES DIGUES EN TERRE

3,90 m
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Option 1

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

6- OUVRAGES ENVISAGÉS – STATION DE POMPAGE (CASIER B)
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Option 1

Emplacement 

pressenti

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

6- OUVRAGES ENVISAGÉS – STATION DE POMPAGE (CASIER B)
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Option 1
Emplacement 

pressenti

FONCTIONNEMENT ET EFFICACITÉ DE LONGUEIL II

6- OUVRAGES ENVISAGÉS – STATION DE POMPAGE (CASIER C)
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VERS UN TRACÉ DES NOUVELLES DIGUES  

> UNE OPPORTUNITÉ DE VALORISATION DU TERRITOIRE 
ET DU PAYSAGE LOCAL
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LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES A PRENDRE EN COMPTE POUR LE TRACÉ DES 
DIGUES :

- HAUTEURS DE DIGUES RELATIVES VARIANT SELON LA TOPOGRAPHIE

- PERCEPTION VISUELLE PROCHE ET LOINTAINE GÉNÉRÉE

- NUISANCES AUX RIVERAINS

- CONSÉQUENCES HYDRAULIQUES DE LA DIGUE

- CONTRAINTES DE FLUX ( ROUTIERS, AGRICOLES, PIÉTONS …)

- NOMBRE DE M3 D’EAU VISANT UN GAIN DE VOLUME DE STOCKAGE D’EAU

- USAGES ET ACTIVITÉS CRÉÉS OU PERDUS

LE TRACE DES DIGUES , UN ARBITRAGE COMBINATOIRE
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AVEC UN VOLUME CONSTANT VISÉ
LA SURFACE CASIER

+

=
HAUTEUR DE DIGUE

-

LE TRACE DES DIGUES , UN ARBITRAGE COMBINATOIRE
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COTE DE DIGUE  
=  

COTE DE REMPLISSAGE DU CASIER
+  

COTE DE REVANCHE (IMPOSÉE)

LE TRACE DES DIGUES , UN ARBITRAGE COMBINATOIRE
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TRACÉ DES DIGUES DU CASIER B 

UNE DÉMARCHE COMBINATOIRE : HISTORIQUE DES RECHERCHES DE TRACÉ
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CASIER B – RECHERCHE D'UN TRACÉ POUR PRÉSERVER LA FERME DE L'EVÊCHÉ

L’EVÊCHÉ
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IDENTIFICATION DES CO VISIBILITÉS PUBLIQUES DEPUIS LE VILLAGE

400 m

LIMITE SUD AVEC PONTPOINT
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IDENTIFICATION DES CO VISIBILITÉS PUBLIQUES DEPUIS LE VILLAGE

480 m

LIMITE SUD AVEC PONTPOINT
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IDENTIFICATION DES CO VISIBILITÉS PUBLIQUES DEPUIS LE VILLAGE

200 m

dernière construction 

480 m

LIMITE SUD AVEC PONTPOINT
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CASIER B – TRACÉ COMBINATOIRE PROPOSÉ A CE JOUR

TRACÉ DES DIGUES DU CASIER B
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UTILISATION DE LA DIGUE COMME SUPPORT DE GRADINS

STADE DE FOOT A DÉPLACER
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CASIER B – ÉTAT EXISTANT

TRACÉ DES DIGUES DU CASIER B 
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CASIER B – COMBINAISON ETUDIÉE A CE JOUR

TRACÉ DES DIGUES DU CASIER B
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Option 2

USAGES EXISTANTS

CASIER B -LES USAGES DANS LE TERRITOIRE
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Option 2

PROPOSITION DE PROJET

CASIER B- LES USAGES DANS LE TERRITOIRE

station de pompage
nouveau lieu pédagogique
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Option 2

CASIER B
TYPOLOGIES DE DIGUES ENVISAGÉES
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L’eau, l’agriculture, les boisements sont ici reconnus comme les éléments fondateurs et fédérateurs des nouveaux aménagements liés à la gestion des crues.

Le projet est une opportunité de renforcement et de développement d'usages de loisir, de promenade, de mobilité douce, offrant des espaces d'observation de la 
biodiversité. Il contribue à la valorisation du paysage sur le territoire des Pays d'Oise et d'Halatte.

LES DIGUES – TYPOLOGIE "BORD DE L'EAU"

TYPOLOGIES DE DIGUES ENVISAGÉES
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L’eau, l’agriculture, les boisements sont ici reconnus comme les éléments fondateurs et fédérateurs des nouveaux aménagements liés à la gestion des crues.

Le projet est une opportunité de renforcement et de développement d'usages de loisir, de promenade, de mobilité douce, offrant des espaces d'observation de la 
biodiversité. Il contribue à la valorisation du paysage sur le territoire des Pays d'Oise et d'Halatte.

LES DIGUES – TYPOLOGIE "BOISEMENT"

TYPOLOGIES DE DIGUES ENVISAGÉES
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L’eau, l’agriculture, les boisements sont ici reconnus comme les éléments fondateurs et fédérateurs des nouveaux aménagements liés à la gestion des crues.

Le projet est une opportunité de renforcement et de développement d'usages de loisir, de promenade, de mobilité douce, offrant des espaces d'observation de la 
biodiversité. Il contribue à la valorisation du paysage sur le territoire des Pays d'Oise et d'Halatte.

LES DIGUES – TYPOLOGIE "AGRICOLE"

TYPOLOGIES DE DIGUES ENVISAGÉES
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CASIER C- ÉTAT EXISTANT

TRACÉ DES DIGUES DU CASIER C
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CASIER C- TRACE DE DIGUES EN L’ÉTAT ACTUEL DU PROJET

TRACÉ DES DIGUES DU CASIER C
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CASIER C –SYNTHÈSE DES TRACÉS DE DIGUE ET USAGES 

TRACÉ DES DIGUES DU CASIER C
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CASIER C

TYPOLOGIES DE DIGUES ENVISAGÉES
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PLANNING ET AVANCEMENT

Étapes réalisées :

• Analyse paysagère

• Investigations géotechniques sur le casier B (Pontpoint – Pont-Sainte-Maxence)

• Cadrage environnemental et réglementaire

• Étude de tracé des digues

Étapes en cours :

• Modélisation hydraulique du site de Longueil II

• Étude des stations de pompage

• Étude d'impact environnementale : Consultation des entreprises en cours

• Investigations géotechniques et environnementales sur le site de Vic-sur-Aisne

• Investigations géotechniques sur le casier C (Verberie)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

FIN

QUESTIONS / REPONSES


