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ANNEXE n°A-1 : CARTOGRAPHIE DU BASSIN DE L'OISE ET DE L'AISNE 
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ANNEXE n°A-2 : CARTOGRAPHIE DU PERIMETRE DU PAPI DE LA VALLEE DE L’OISE 
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ANNEXE n°A-3 : Liste des EPCI et communes du périmètre du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

(En rouge, commune recensée en TRI - en bleu commune située en zone inondable) 
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DEPT EPCI

Nb 

comm

unes

N° INSEE COMMUNES Population
Superficie

(km²)

Densité 

population 

(habts/km²)

Communes en 

TRI

(ou zone 

inondable ZI)

95572 SAINT-OUEN-L'AUMONE 23 702 140 170 TRI MF

95500 PONTOISE 29 826 72 414 TRI MF

95637 VAUREAL 15 705 38 414 TRI MF

95127 CERGY 61 708 145 425 TRI MF

95183 COURDIMANCHE 6 610 38 174

95323 JOUY-LE-MOUTIER 16 300 73 224 TRI MF

95450 NEUVILLE-SUR-OISE 2 013 42 47 TRI MF

95218 ERAGNY 16 704 47 356 TRI MF

95476 OSNY 16 441 123 134

95074 BOISEMONT 773 16 47

95510 PUISEUX-PONTOISE 406 39 10

78 78382 MAURECOURT 4 411 37 119 TRI MF

95387 MENOUVILLE 91 28 3
95023 ARRONVILLE 663 160 4
95258 FROUVILLE 369 74 5
95304 HEDOUVILLE 253 53 5
95039 AUVERS-SUR-OISE 6 894 128 54 TRI MF
95628 VALMONDOIS 1 200 46 26 TRI MF
95341 LIVILLIERS 386 66 6
95271 GENICOURT 498 64 8
95446 NESLES-LA-VALLEE 1 799 135 13
95308 HEROUVILLE 610 85 7
95213 EPIAIS-RHUS 644 105 6
95627 VALLANGOUJARD 643 75 9
95328 LABBEVILLE 593 81 7
95211 ENNERY 2 377 75 32
95120 BUTRY-SUR-OISE 2 241 28 81 TRI MF
95504 PRESLES 3 713 102 36
95394 MERY-SUR-OISE 9 237 99 93 TRI MF
95445 NERVILLE-LA-FORET 683 67 10
95480 PARMAIN 5 573 89 63 TRI MF
95313 L'ISLE-ADAM 11 976 157 76 TRI MF
95392 MERIEL 4 859 53 91 TRI MF
95061 BETHEMONT-LA-FORET 434 37 12
95151 CHAUVRY 307 48 6
95678 VILLIERS-ADAM 843 99 9
95116 BRUYERES-SUR-OISE 4 078 89 46 TRI MF
95456 NOISY-SUR-OISE 682 38 18 TRI MF
95052 BEAUMONT-SUR-OISE 9 607 56 172 TRI MF
95058 BERNES-SUR-OISE 2 600 55 47 TRI MF
95529 RONQUEROLLES 857 48 18
95487 PERSAN 11 809 52 227 TRI MF
95436 MOURS 1 354 25 54 TRI MF
95134 CHAMPAGNE-SUR-OISE 4 717 94 50 TRI MF
95452 NOINTEL 819 32 25
95594 SEUGY 1 015 17 59
95026 ASNIERES-SUR-OISE 2 577 142 18 TRI MF
95056 BELLOY-EN-FRANCE 2 115 95 22
95660 VILLAINES-SOUS-BOIS 703 5 155
95214 EPINAY-CHAMPLATREUX 68 36 2
95682 VILLIERS-LE-SEC 179 24 7
95365 MAREIL-EN-FRANCE 695 24 29
95144 CHATENAY-EN-FRANCE 75 7 11
95055 BELLEFONTAINE 450 72 6
95493 LE PLESSIS-LUZARCHES 144 9 16
95331 LASSY 178 20 9
95316 JAGNY-SOUS-BOIS 249 38 7
95149 CHAUMONTEL 3 320 42 79
95652 VIARMES 5 269 83 64
95352 LUZARCHES 4 449 205 22
95353 MAFFLIERS 1 713 66 26
95566 SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 2 688 117 23
95430 MONTSOULT 3 414 16 210
95042 BAILLET-EN-FRANCE 2 026 22 93
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DEPT EPCI

Nb 

comm

unes

N° INSEE COMMUNES Population
Superficie

(km²)

Densité 

population 

(habts/km²)

Communes en 

TRI

(ou zone 

inondable ZI)

60086 BORAN-SUR-OISE 2 122 116 18 ZI
60429 MORANGLES 410 60 7
60513 PRECY-SUR-OISE 3 207 98 33 TRI Creil
60185 CROUY-EN-THELLE 1 107 59 19
60398 LE MESNIL-EN-THELLE 2 298 60 38
60139 CHAMBLY 9 817 129 76
60060 BELLE-EGLISE 627 78 8
60259 FRESNOY-EN-THELLE 943 63 15
60316 HODENC-L'EVEQUE 246 35 7
60504 PONCHON 1 106 98 11
60598 SAINT-SULPICE 975 88 11
60002 ABBECOURT 763 75 10
60065 BERTHECOURT 1 655 71 23
60462 NOAILLES 2 850 100 28
60307 HEILLES 624 60 10
60317 HONDAINVILLE 679 62 11
60638 THURY-SOUS-CLERMONT 684 54 13
60574 SAINT-FELIX 641 50 13
60685 VILLERS-SAINT-SEPULCRE 951 73 13
60426 MONTREUIL-SUR-THERAIN 247 15 16
60517 PUISEUX-LE-HAUBERGER 832 54 15
60437 MOUCHY-LE-CHATEL 80 33 2
60165 LE COUDRAY-SUR-THELLE 525 38 14
60620 SILLY-TILLARD 471 111 4
60212 ERCUIS 1 466 44 33
60450 NEUILLY-EN-THELLE 3 238 159 20
60197 DIEUDONNE 836 104 8
60334 LACHAPELLE-SAINT-PIERRE 893 42 21
60651 ULLY-SAINT-GEORGES 1 902 187 10
60155 CIRES-LES-MELLO 3 792 168 23
60433 MORTEFONTAINE-EN-THELLE 864 60 14
60469 NOVILLERS 357 49 7
60249 FOULANGUES 199 52 4
60575 SAINTE-GENEVIEVE 2 889 80 36
60044 BALAGNY-SUR-THERAIN 1 518 68 22
60135 CAUVIGNY 1 509 174 9
60015 ANGY 1 193 35 34
60686 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU 2 338 46 50 TRI Creil
60074 BLAINCOURT-LES-PRECY 1 197 83 14
60393 MELLO 657 34 20
60172 COYE-LA-FORET 3 821 71 54
60346 LAMORLAYE 9 136 152 60 ZI
60141 CHANTILLY 11 108 161 69
60033 AVILLY-SAINT-LEONARD 895 122 7
60282 GOUVIEUX 9 179 233 39 ZI
60695 VINEUIL-SAINT-FIRMIN 1 397 79 18
60482 ORRY-LA-VILLE 3 408 120 28
60494 PLAILLY 1 645 156 11
60142 LA CHAPELLE-EN-SERVAL 2 947 108 27
60432 MORTEFONTAINE 822 152 5
60022 APREMONT 690 137 5
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DEPT EPCI

Nb 

comm

unes

N° INSEE COMMUNES Population
Superficie

(km²)

Densité 

population 

(habts/km²)

Communes en 

TRI

(ou zone 

inondable ZI)

60589 SAINT-MAXIMIN 3 099 124 25 TRI Creil
60635 THIVERNY 1 066 21 51 TRI Creil
60414 MONTATAIRE 12 843 106 121 TRI Creil
60584 SAINT-LEU-D'ESSERENT 4 640 132 35 TRI Creil
60173 CRAMOISY 734 64 12
60391 MAYSEL 240 38 6
60601 SAINT-VAAST-LES-MELLO 1 088 79 14
60551 ROUSSELOY 305 39 8
60175 CREIL 34 262 110 310 TRI Creil
60463 NOGENT-SUR-OISE 18 753 74 253 TRI Creil
60684 VILLERS-SAINT-PAUL 6 431 50 129 TRI Creil
60587 SAINT-MARTIN-LONGUEAU 1 475 36 41
60050 BAZICOURT 326 38 9
60562 SACY-LE-GRAND 1 414 177 8
60563 SACY-LE-PETIT 540 74 7
60406 MONCEAUX 771 66 12
60013 ANGICOURT 1 529 50 31
60102 BRENOUILLE 2 092 42 49 TRI Creil
60006 LES AGEUX 1 122 50 22 TRI Creil
60154 CINQUEUX 1 530 67 23
60536 RHUIS 141 27 5 ZI
60670 VERNEUIL-EN-HALATTE 4 657 223 21 TRI Creil
60680 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE 657 81 8
60539 RIEUX 1 564 24 66 TRI Creil
60056 BEAUREPAIRE 60 52 1 ZI
60541 ROBERVAL 378 48 8
60508 PONTPOINT 3 231 192 17 ZI
60509 PONT-SAINTE-MAXENCE 12 637 148 86 TRI Creil
60134 CAUFFRY 2 462 47 52
60342 LAIGNEVILLE 4 243 85 50
60547 ROSOY 612 49 13
60332 LABRUYERE 662 25 27
60042 BAILLEVAL 1 471 80 18
60524 RANTIGNY 2 587 42 62
60360 LIANCOURT 7 204 48 151
60669 VERDERONNE 525 33 16
60404 MOGNEVILLE 1 514 39 39
60409 MONCHY-SAINT-ELOI 2 128 39 55
60254 FRANCIERES 539 85 6
60078 BLINCOURT 110 29 4
60125 CANLY 804 81 10
60229 LE FAYEL 228 27 9
60024 ARSY 784 73 11
60441 MOYVILLERS 595 92 6
60531 REMY 1 763 205 9
60152 CHOISY-LA-VICTOIRE 220 101 2
60036 AVRIGNY 357 61 6
60210 EPINEUSE 262 72 4
60040 BAILLEUL-LE-SOC 651 144 5
60223 ESTREES-SAINT-DENIS 3 615 81 45
60369 LONGUEIL-SAINTE-MARIE 1 904 170 11 TRI Compiègne
60149 CHEVRIERES 1 887 126 15 ZI
60540 RIVECOURT 568 40 14 TRI Compiègne
60318 HOUDANCOURT 614 68 9 ZI
60284 GRANDFRESNOY 1 697 108 16
60308 HEMEVILLERS 432 70 6
60424 MONTMARTIN 242 33 7
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DEPT EPCI

Nb 

comm

unes

N° INSEE COMMUNES Population
Superficie

(km²)

Densité 

population 

(habts/km²)

Communes en 

TRI

(ou zone 

inondable ZI)

60156 CLAIROIX 2 112 47 45 TRI Compiègne
60325 JAUX 2 415 86 28 TRI Compiègne
60665 VENETTE 2 786 86 32 TRI Compiègne
60159 COMPIEGNE 40 430 531 76 TRI Compiègne
60674 VIEUX-MOULIN 626 180 3
60326 JONQUIERES 602 73 8
60151 CHOISY-AU-BAC 3 366 159 21 TRI Compiègne
60382 MARGNY-LES-COMPIEGNE 7 979 66 120 TRI Compiègne
60337 LACHELLE 596 92 6
60597 SAINT-SAUVEUR 1 598 165 10
60447 NERY 678 165 4
60067 BETHISY-SAINT-MARTIN 1 123 98 11
60578 SAINTINES 993 29 35
60600 SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 626 49 13
60068 BETHISY-SAINT-PIERRE 3 167 65 48
60667 VERBERIE 4 078 151 27 TRI Compiègne
60579 SAINT-JEAN-AUX-BOIS 295 252 1
60023 ARMANCOURT 559 20 27 TRI Compiègne
60402 LE MEUX 2 091 77 27 TRI Compiègne
60338 LACROIX-SAINT-OUEN 4 334 209 21 TRI Compiègne
60070 BIENVILLE 455 35 13 TRI Compiègne
60323 JANVILLE 726 9 77 TRI Compiègne
60032 AUTRECHES 753 131 6
60438 MOULIN-SOUS-TOUVENT 226 181 1
60445 NAMPCEL 285 167 2
60167 COULOISY 505 39 13 ZI
60072 BITRY 302 68 4 ZI
60593 SAINT-PIERRE-LES-BITRY 156 35 5
60025 ATTICHY 1 865 148 13 ZI
60145 CHELLES 503 90 6
60305 HAUTEFONTAINE 270 55 5
60324 JAULZY 911 76 12 ZI
60184 CROUTOY 213 32 7
60171 COURTIEUX 179 27 7 ZI
60188 CUISE-LA-MOTTE 2 138 102 21 ZI
60647 TROSLY-BREUIL 2 107 110 19 ZI
60064 BERNEUIL-SUR-AISNE 1 011 105 10 ZI
60569 SAINT-CREPIN-AUX-BOIS 238 163 1
60491 PIERREFONDS 1 879 224 8
60572 SAINT-ETIENNE-ROILAYE 330 79 4
60641 TRACY-LE-MONT 1 744 187 9
60534 RETHONDES 745 95 8 ZI
60642 TRACY-LE-VAL 1 075 47 23
60043 BAILLY 647 42 15 ZI
60636 THOUROTTE 4 613 43 106 TRI Compiègne
60119 CAMBRONNE-LES-RIBECOURT 1 998 70 29 ZI
60537 RIBECOURT-DRESLINCOURT 3 851 130 30 ZI
60150 CHIRY-OURSCAMP 1 105 135 8 ZI
60423 MONTMACQ 1 064 72 15 TRI Compiègne
60582 SAINT-LEGER-AUX-BOIS 798 84 10 ZI
60492 PIMPREZ 836 95 9 ZI
60378 MAREST-SUR-MATZ 409 33 13
60373 MACHEMONT 697 63 11
60654 VANDELICOURT 292 47 6
60147 CHEVINCOURT 858 81 11
60392 MELICOCQ 676 66 10
60501 LE PLESSIS-BRION 1 394 75 19 TRI Compiègne
60368 LONGUEIL-ANNEL 2 563 60 42 TRI Compiègne
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DEPT EPCI

Nb 

comm

unes

N° INSEE COMMUNES Population
Superficie

(km²)

Densité 

population 

(habts/km²)

Communes en 

TRI

(ou zone 

inondable ZI)

60255 FRENICHES 357 20 18
60263 FRETOY-LE-CHATEAU 267 3 83
60443 MUIRANCOURT 558 56 10
60121 CAMPAGNE 165 10 16
60519 QUESMY 178 49 4
60287 GRANDRU 321 76 4
60052 BEAUGIES-SOUS-BOIS 98 39 3
60410 MONDESCOURT 270 32 8
60389 MAUCOURT 254 31 8
60291 GUISCARD 1 798 194 9
60118 CAISNES 521 62 8
60189 CUTS 937 108 9
60603 SALENCY 883 78 11 ZI
60507 PONTOISE-LES-NOYON 473 66 7 ZI
60059 BEHERICOURT 211 52 4 ZI
60021 APPILLY 535 45 12 ZI
60105 BRETIGNY 407 53 8 ZI
60655 VARESNES 381 91 4 ZI
60431 MORLINCOURT 501 33 15 ZI
60037 BABOEUF 530 73 7 ZI
60181 CRISOLLES 1 035 107 10
60270 GENVRY 321 51 6
60129 CARLEPONT 1 470 196 7
60471 NOYON 13 894 181 77 ZI
60610 SEMPIGNY 821 45 18 ZI
60506 PONT-L'EVEQUE 689 11 61 ZI
60502 LE PLESSIS-PATTE-D'OIE 126 20 6
60236 FLAVY-LE-MELDEUX 224 3 71
60693 VILLESELVE 373 19 19
60278 GOLANCOURT 371 1 714
60062 BERLANCOURT 335 49 7
60117 BUSSY 313 39 8
60617 SERMAIZE 241 51 5
60055 BEAURAINS-LES-NOYON 296 39 8
60132 CATIGNY 197 66 3
60511 PORQUERICOURT 379 38 10
60348 LARBROYE 494 22 23
60657 VAUCHELLES 282 24 12
60488 PASSEL 287 36 8 ZI
60625 SUZOY 535 52 10
60676 VILLE 775 60 13
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DEPT EPCI

Nb 

comm

unes

N° INSEE COMMUNES Population
Superficie

(km²)

Densité 

population 

(habts/km²)

Communes en 

TRI

(ou zone 

inondable ZI)

02014 AMIGNY-ROUY 742 132 6
02716 SERVAIS 306 55 6 ZI
02059 BEAUTOR 2 692 75 36 TRI CTLF
02329 FOURDRAIN 418 95 4
02651 ROGECOURT 99 55 2
02016 ANDELAIN 208 29 7 TRI CTLF
02074 BERTAUCOURT-EPOURDON 615 76 8
02335 FRESSANCOURT 204 26 8
02262 DEUILLET 228 38 6 ZI
02165 CHARMES 1 635 37 45 TRI CTLF
02788 VERSIGNY 473 129 4
02492 MONCEAU-LES-LEUPS 468 133 4
02680 SAINT-GOBAIN 2 274 299 8
02685 SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS 114 66 2
02122 BRIE 57 29 2
02566 OGNES 1 175 62 19 TRI CTLF
02173 CHAUNY 11 874 133 89 TRI CTLF
02542 NEUFLIEUX 97 19 5
02820 VIRY-NOUREUIL 1 762 178 10 TRI CTLF
02139 CAILLOUEL-CREPIGNY 432 67 6
02081 BETHANCOURT-EN-VAUX 490 43 11
02212 CONDREN 707 56 13 TRI CTLF
02145 CAUMONT 569 58 10
02207 COMMENCHON 208 34 6
02362 GUIVRY 260 72 4
02807 VILLEQUIER-AUMONT 636 123 5
02001 ABBECOURT 525 60 9 TRI CTLF
02086 BICHANCOURT 1 068 77 14 ZI
02719 SINCENY 2 064 131 16 TRI CTLF
02461 MAREST-DAMPCOURT 349 83 4 ZI
02631 QUIERZY 431 82 5 ZI
02599 PIERREMANDE 270 76 4
02041 AUTREVILLE 827 36 23 TRI CTLF
02456 MANICAMP 322 103 3 ZI
02738 TERGNIER 13 938 183 76 TRI CTLF
02431 LIEZ 422 55 8
02017 ANGUILCOURT-LE-SART 304 92 3 ZI
02002 ACHERY 620 69 9 ZI
02473 MAYOT 199 35 6
02746 TRAVECY 685 146 5 ZI
02546 LA NEUVILLE-EN-BEINE 199 33 6
02754 UGNY-LE-GAY 169 60 3
02056 BEAUMONT-EN-BEINE 170 4 46
02336 FRIERES-FAILLOUEL 1 006 151 7
02019 ANNOIS 385 0 11 018
02474 MENNESSIS 424 52 8
02304 LA FERE 2 915 68 43 TRI CTLF
02260 DANIZY 591 45 13 TRI CTLF
02222 COURBES 32 32 1 ZI
02768 VAUXAILLON 502 141 4
02602 PINON 1 801 97 19
02018 ANIZY-LE-CHATEAU 1 948 97 20
02406 LANDRICOURT 139 58 2
02632 QUINCY-BASSE 60 40 2
02434 LIZY 268 38 7
02111 BRANCOURT-EN-LAONNOIS 706 67 11
02834 WISSIGNICOURT 150 45 3
02786 VERNEUIL-SOUS-COUCY 129 47 3
02423 LEUILLY-SOUS-COUCY 395 128 3
02755 URCEL 554 73 8
02619 PREMONTRE 776 83 9
02333 FRESNES 158 72 2
02661 ROYAUCOURT-ET-CHAILVET 215 30 7
02108 BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVI 147 19 8
02301 FAUCOUCOURT 298 74 4
02478 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES 280 59 5
02499 MONTBAVIN 48 55 1
02052 BASSOLES-AULERS 143 71 2
02155 CHAILLEVOIS 179 22 8
02049 BARISIS-AUX-BOIS 739 149 5
02707 SEPTVAUX 163 85 2
02093 BLERANCOURT 1 236 108 11
02671 SAINT-AUBIN 319 84 4
02107 BOURGUIGNON-SOUS-COUCY 101 28 4
02078 BESME 155 27 6
02704 SELENS 242 76 3
02750 TROSLY-LOIRE 606 153 4
02363 GUNY 443 94 5
02140 CAMELIN 453 92 5
02318 FOLEMBRAY 1 425 89 16
02686 SAINT-PAUL-AUX-BOIS 395 111 4
02217 COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE 1 052 114 9
02236 CRECY-AU-MONT 321 118 3
02395 JUMENCOURT 155 61 3
02219 COUCY-LA-VILLE 211 61 3
02616 PONT-SAINT-MARD 189 68 3
02159 CHAMPS 286 92 3

02514 MONTIGNY-LENGRAIN 694 116 6

02795 VIC-SUR-AISNE 1724 52 33

Population
Superficie 

(km²)

Densité pop 

(hab/km²)

Nb communes 

TRI (Nb 

communes ZI)

360 811 793 28 315 29 68 (43) 
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TOTAL
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Certaines actions décrites dans les fiches ont un caractère obligatoire. Ainsi des pancartes ont été 
représentées sur ces fiches, en haut à gauche, afin de permettre de les identifier plus facilement. Les 
pancartes sont les suivantes : 

 

Les actions sont issues d’une loi ou d’un décret. Par exemple, la loi de 
modernisation de la sécurité civile de 2004 ou le décret Digues de 2015. Elles 
doivent obligatoirement être mises en place à l’échelle prédéfinies par les 
textes. 

 

 

Le PGRI Seine-Normandie rend obligatoire sur les territoires à risque 
important d’inondation (TRI) certaines dispositions du document, 
reconnaissables par un schéma d’un rectangle rouge barrant une rivière. Ces 
dispositions sont retranscrites en actions dans le PAPI d’intention. Le PGRI 
étant un document opposable à l’administration et à ses décisions, il a une 
portée juridique directe sur : les PPRI, les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau (dont le PAPI d’intention), les 

documents d’urbanisme. 

 

Les actions doivent obligatoirement être mise en œuvre dans le PAPI. Il existe 
deux types d’actions : les actions issues de la règlementation (DICRIM, PCS, 
zonages pluviaux) doivent être réalisées à l’issu du PAPI complet si les maîtres 
d’ouvrage des actions des axes VI et VII souhaitent recevoir le solde de la 
subvention du FPRNM pour leurs actions ; les actions à réaliser dans le PAPI 
d’intention pour préparer le dossier du PAPI complet (note d’urbanisme, 
analyse environnementale…) 

 

Également, certaines actions sont liées les unes aux autres étant donné la stratégie mise en place 
pour répondre à une problématique précise. Par exemple, la stratégie de lutte contre les 
ruissellements proposée par l’Entente Oise-Aisne ou bien la stratégie d’aménagement du territoire 
qui est en partie liée à l’identification des systèmes d’endiguement de la vallée. Ainsi, un encart a été 
réalisé dans chaque fiche-action afin d’identifier les liens entre ces actions. 

A la suite de l’avenant n°1 au PAPI établi en 2021, certaines actions ont été ajustées d’un point de vue 
de leur contenu et/ou du plan de financement associé. Deux nouvelles actions ont été ajoutées. Les 
fiches action modifiées sont précisées avec une mention spéciale dans l’entête. 
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Axe 0 : Animation du PAPI 

Fiche Action 0-1 : Animer le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) 

Objectif   : Animer le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 
 

Description de l’action 

L’animation du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise sera réalisée par l’Entente Oise-Aisne en sa qualité 
d’EPTB. Pour ce faire, l’EPTB prendra deux chargés de mission PAPI à temps plein. 
(1) Le chargé de mission « animateur » aura à charge : 
- de coordonner les différentes actions inscrites au PAPI, notamment les actions réalisées par d’autres maîtres 
d’ouvrage ; 
- d’installer de façon pérenne la gouvernance du PAPI : un comité de pilotage a minima une fois par an, un comité 
technique avant chaque comité de pilotage ; 
- d’animer des groupes de travail relatifs à la réalisation des actions du PAPI d’intention. Ces GT figurent à 
l’action 0-2 ci-après. D’autres groupes de travail pertinents, le cas échéant ; 
- d’assurer lui-même la mise en œuvre de certaines actions (cf. ci-dessous) sur lesquelles l’Entente est maître 
d’ouvrage ; 
- d’assurer la coordination entre les actions du PAPI d’intention et celles liées à d’autres politiques de 
prévention des inondations : Directive inondation, PPRI, autres PAPI (PAPI Seine et Marne francilienne, PAPI 
d’intention des Crêtes préardennaises, PAPI Verse), GEMAPI, autres actions indépendantes ; 
- de proposer, le cas échéant, la stratégie et le plan d’actions du futur PAPI complet. 
(2) Le chargé de mission « résilience » aura à charge la réalisation des actions suivantes :  
- Axe I : actions I-1, I-6, I-8, I-9, I-16, 1-17, I-18, I-23 
- Axe II : II-1, II-2 
- Axe III : III-4, III-5, (pour ces actions, le chargé de mission viendra en appui aux collectivités membres de 
l’Entente qui souhaitent mettre en place leur plan de sauvegarde) 
- Axe IV : IV-1, IV-4, IV-6, IV-7 
- Axe V : toutes les actions de l’axe V dont l’Entente est maître d’ouvrage. Pour les actions V-4, V-6, V-8, 
l’Entente prendra un prestataire extérieur. Le chargé de mission aura à charge le suivi technique de cette 
prestation. 
 

Territoire concerné :  Périmètre du PAPI d’intention 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Comité de pilotage du PAPI 
Opérations de communication : description dans la fiche-action 0-2. 
 

Echéancier prévisionnel :  Années 1, 2, 3 et 4 – le PAPI d’intention s’établira sur 2020-2024 

 

Plan de financement 

Coût : 240 000 € 
Financement :  
1 ETP : BOP 181 (40% - plafond 60 000€/an), EOA (35%), FEDER Régional « Picardie » (25%) 
1 ETP : financé suivant les indications précisées dans chaque fiche-action. 
Indicateurs de suivi/réussite 

Toutes les actions du PAPI d’intention sont menées à bien et une stratégie ainsi qu’un plan d’actions ont été 
définis pour le futur PAPI complet. 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI  /  
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Axe 0 : Animation du PAPI 

Fiche Action 0-2 : Animer les groupes de travail opérationnels 
Objectif : Rechercher une cohérence entre les actions mises en œuvre dans le PAPI d’intention ; définir les 
différentes stratégies de réponse et d’action dans la mise en œuvre du PAPI d’intention ainsi que dans 
l’élaboration du futur PAPI complet. 
 

Description de l’action 

Afin d’avoir un pilotage opérationnel des actions du PAPI d’intention, des groupes de travail (GT) thématiques 
vont être mis en place.  Ils auront pour vocation : 
- de mettre en œuvre les actions et études prévues dans le plan d’action et d’harmoniser cette mise en œuvre 
entre les différents maîtres d’ouvrage et les différentes compétences ; 
- de rassembler les acteurs techniques impliqués par une famille d’actions fortement dépendantes ; 
- de définir les priorités d’actions, les méthodologies communes et les arbitrages le cas échéant. 
Six groupes de travail ont été définis. Ils seront mis en place autant que de besoin pour la bonne mise en œuvre 
des points précités. Ils seront animés par l’Entente Oise-Aisne avec parfois une co-animation d’une autre 
structure. Pour chacun de ces GT, il sera proposé en séance d’identifier un « référent » qui aura à charge 
d’établir les conclusions et d’élaborer les comptes rendus de chaque réunion. 
-  GT « connaissance du territoire » 
-  GT « outils de communication » 
-  GT « systèmes d’endiguement » 
- GT « stratégie d’aléa à l’échelle de la vallée » (Comprend débordement de cours d’eau et ruissellement) 
-  GT « gestion de crise » 
-  GT « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
 
Les modalités de mise en œuvre de ces GT thématiques (animateur, actions du PAPI d’intention concernées, 
objectifs du GT, composition prévisionnelle) sont déclinées dans la partie 5.3 Gouvernance du PAPI d’intention 
du dossier de labellisation. 
Autant que possible, les GT seront pilotés par des élus du territoire, en appui avec des services en charge du 
PAPI, notamment le GT « gestion de crise ». 
 
Le GT « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » fait l’objet d’une fiche-action (IV-1) à part entière dû à 
son rôle centralisateur et conclusionnaire de la mise en œuvre du PAPI d’intention. En outre, la complexité de 
sa mise en œuvre et des objectifs fixés révèle la nécessité d’une description plus aboutie dans une fiche-action 
spécifique (action IV-1). 
 

Territoire concerné :  Périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, acteurs pré-identifiés dans le dossier 
Opérations de communication : comptes rendus des GT 
 

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement           Coût : 30 000 €        Financement : EOA (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Toutes les actions du PAPI d’intention sont menées à bien et une stratégie ainsi qu’un plan d’actions ont été 
définis pour le futur PAPI complet. 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 
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Axe 0 : Animation du PAPI 

Fiche Action 0-3 : Communiquer sur le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) 

Objectif 

Communiquer sur le PAPI d’intention afin de faire adhérer à la démarche de résilience des territoires les 
acteurs de la vallée de l’Oise 

 

Description de l’action 

Outre les actions de sensibilisation prévues au PAPI d’intention (axe I), une communication sur l’animation et 
la mise en œuvre du PAPI d’intention est nécessaire afin que chaque acteur puisse apprécier l’évolution de 
chaque action, même s’il ne fait pas partie des parties prenantes. Cette communication aura également 
l’avantage de faire adhérer les acteurs et la population du territoire à une dynamique de gestion des risques 
prenant en compte toutes les facettes de la prévention et allant vers un objectif global de résilience de la vallée 
de l’Oise. 
 
La gouvernance du PAPI prévoit un comité technique et un comité de pilotage ainsi que des groupes de travail 
en fonction des actions à réaliser. Il est également proposé de s’appuyer sur la propre gouvernance de l’Entente 
afin de favoriser l’adhésion de chaque strate d’acteurs sur un territoire donné. Ainsi, les commissions 
hydrographiques, inscrites dans les statuts de l’Entente et réunies à l’échelle de chaque unité hydrographique, 
pourront prendre en compte, le cas échéant, les acteurs du territoire recoupant le périmètre du PAPI 
d’intention (communes, EPCI, syndicats, associations…).  
 
Au vu du nombre de partenaires de la démarche (90 structures faisant parties du comité technique auxquelles 
s’ajoutent environ 360 communes dans le périmètre du PAPI d’intention), il est proposé une communication 
régulière et dématérialisée via la mise en place d’une newsletter spéciale PAPI d’intention. Cette newsletter 
sera envoyée une fois par semestre à l’ensemble des acteurs. 
 
Afin de sensibiliser les acteurs dont la prévention des inondations n’est pas le cœur de métier, de faire preuve 
de pédagogie et de faire adhérer le plus grand nombre à cette démarche, il est proposé de créer la bande 
dessinée du PAPI d’intention. Cette bande dessinée pourra reprendre un certain nombre de concept comme 
les 7 axes PAPI ou le « qui fait quoi » en fonction des compétences respectives (urbanisme, prévention des 
inondations, ruissellement, milieux aquatiques…), l’articulation avec les outils de prévention (PAPI, PPRI, TRI…). 
Ces focus feront l’objet de chapitres. Un chapitre sortira a minima une fois par an et jusqu’à 3 fois par an en 
fonction des besoins exprimés et de l’avancement des actions du PAPI. La bande dessinée sera largement 
diffusée via les supports, numériques ou papiers, des différents partenaires du PAPI. 
 
Selon les retours/besoins des différents acteurs du PAPI d’intention, il sera proposé des actions de 
formation/sensibilisation des élus, dont le contenu sera à préciser ultérieurement. Cela permettra, par 
exemple, d’accompagner les éventuels besoins des élus sur des pilotages de GT. 
 
Il est également important de cibler le grand public afin de faciliter son adhésion à cette démarche et que les 
travaux qui seront prévus dans le PAPI complet puissent être réalisés avec l’acceptation de tous. C’est pourquoi 
des solutions sont proposées pour « capter » le grand public : 
- des conférences de presse seront organisées une à deux fois par an avec l’ensemble des médias locaux afin de 
faire le point sur l’avancée du PAPI d’intention ; 
- une page internet sera dédiée au PAPI d’intention sur le site internet de l’Entente Oise-Aisne. Également, un 
forum/FAQ sera mis à disposition pour que chaque personne puisse réagir au PAPI d’intention ; 
- des relais locaux seront développés notamment auprès des associations de quartiers et de sinistrés ; 
- d’autres relais seront recherchés, notamment via les outils de communication des partenaires du PAPI : 
bulletins municipaux ou communautaires des communes et EPCI, sites internet des partenaires… 
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Les outils développés en amont (newsletter, BD du PAPI) seront également diffusés à la population via les relais 
identifiés. 
La création de ce réseau de relais nécessite un travail important de : rencontres, de création d’une liste de 
diffusion, d’étapes régulières avec les différents référents, d’animation de ce réseau. Un outil de communication 
sera également nécessaire afin de faire vivre ce réseau. Il n’a pas encore été identifié à ce stade. 
 
Pour la communication auprès des populations, une communication spécifique auprès des occupants illégaux 
en zone inondable sera réalisée. Cette communication sera en lien avec la mise en œuvre du GT « outils de 
communication » prévu dans la fiche-action précédente. 

 

Territoire concerné 

Périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Comité de pilotage du PAPI 
Opérations de communication : réalisation de cette fiche-action 

 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 60 060 €  
Commission hydrographique : 0€ (en régie au sein de la gouvernance de l’Entente) 
Newsletter : 24 400 € (prestation interne : pour 6 semestres) 
Bande dessinée : 6 260 € (prestation interne) 
Formation/sensibilisation des élus : 6 440 € 
Création et mise à jour de la page internet : 12 880 € (pour 4 ans) 
Développer et entretenir la communication avec les relais locaux : 8 400 € 
Création communication spécifique occupants illégaux : 10 jours de travail : 1 680 € 
Financement :  
Partie subventionnable : 60 060€ : FPRNM (50%), EOA (50%) 

Partie non subventionnée : 24 000 € : 100% EOA 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Toutes les actions du PAPI d’intention sont menées à bien et une stratégie ainsi qu’un plan d’actions ont été 
définis pour le futur PAPI complet. 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

/ 
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Axe 0 : Animation du PAPI 

Fiche Action 0-4 : Déterminer la stratégie et le plan d’actions du futur PAPI complet 

de la vallée de l’Oise 
Objectif : Réaliser un bilan des études menées dans le cadre du PAPI d’intention et analyser les résultats afin 
d’identifier la stratégie et le plan d’actions du PAPI complet 
 

Description de l’action 

Le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise a réalisé un certain nombre d’études et d’actions dont les conclusions 
conditionneront la réalisation de mesures concrètes dans le cadre d’un PAPI complet. 
Cette fiche-action aura vocation à dresser un bilan de ces études, à déterminer la stratégie et le plan d’actions 
du futur PAPI complet découlant de ce PAPI d’intention. In fine, ce bilan représentera la stratégie d’actions du 
PAPI complet. Un lien très étroit sera réalisé avec la note sur l’intégration du risque d’inondation dans 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme (action IV-4) qui conditionnera l’objectif final de résilience de la 
vallée de l’Oise. 
Il sera analysé également la recherche de mesures complémentaires de gestion des inondations. Par exemple, 
suite à une étude hydraulique, la réalisation d’aménagements de réalisation des crues couplée à des protections 
rapprochées ou des mesures de réduction de la vulnérabilité afin de se préparer à un risque résiduel. 
L’optimisation de la réponse à une crise pourra également être recherchée ainsi que l’utilisation de techniques 
intégrant un volet environnemental (ex : reconquête des zones d’expansion des crues prévue à l’action VI-1). 
De plus, plusieurs outils de communication et de sensibilisation auront été développés dans le PAPI d’intention. 
Cette fiche-action aura également pour objectifs la synthèse et la conclusion sous forme de perspectives de ces 
actions. Un plan de communication pour le futur PAPI complet sera recherché afin de développer si nécessaire 
d’autres outils selon le message (i.e. : description des risques et des conséquences ; mesures individuelles et 
mesures collectives de protection ; prévision, alerte et gestion de crise ; aménagement du territoire ; 
adaptation au risque…) et la cible (i.e. : élus, chefs d’entreprise, aménageurs, citoyens, scolaires, directeurs, 
opérateurs…) identifiés.  Un lien sera réalisé avec la stratégie de communication mise en place par l’EPTB Seine-
Grands-Lacs dans le cadre du PAPI Seine et Marne franciliennes. 
L’Entente Oise-Aisne, porteur du PAPI d’intention, sera maître d’ouvrage de cette action. Elle prendra une 
assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) afin d’identifier les différentes conclusions de la mise en œuvre du PAPI 
d’intention afin d’appréhender au mieux le dossier PAPI complet. L’AMO aura également pour vocation de 
proposer le dossier de PAPI complet et de démontrer l’articulation des actions du PAPI avec les différentes 
études obligatoires (étude environnementale, note d’urbanisme…). 

 

Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Agence de l’eau, chambres d’agriculture, 
collectivités concernées et tout organisme en lien avec l’élaboration de la stratégie de communication 
Opérations de communication : les résultats de cette fiche-action intégreront le dossier du PAPI complet 

 

Echéancier prévisionnel   : Années 3,4 

 

Plan de financement         Coût : 40 000 € 

Financement : FPRNM (50%), EOA (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Les résultats de cette fiche-action pourront intégrer le chapitre « stratégie d’actions » du PAPI complet 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 
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AXE I : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-1 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systématique et 

stratégique de la grande vallée de l’Oise 
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) 

Objectif : Améliorer la connaissance des impacts directs et indirects d’une inondation sur la vallée de l’Oise ; 
Identifier les sources de vulnérabilité de chacun des territoires appartenant à la grande vallée de l’Oise. 

 

Description de l’action 

Outre les conséquences directes d’une inondation, cette fiche-action amène la réflexion sur les conséquences sociaux-
économiques, les effets dominos et la gestion de crise. En d’autres termes cette action amène à identifier les 
dysfonctionnements de la société – appelés sources de vulnérabilité -, sur le périmètre de la vallée de l’Oise, face à une 
occurrence de crue.  
Les objectifs d’une telle action sont multiples : 
- collecter des données importantes afin de caractériser très finement le territoire et d’analyser des sources de vulnérabilité 
de ces territoires. Pour cela, la collecte tiendra compte du tableau d’indicateurs de vulnérabilité mis en annexe n°VI du 
dossier PAPI d’intention ; 
- comprendre par quels leviers éviter la crise, ou les crises sous-jacentes (effet domino). Le cas échéant, intégrer ces 
conclusions dans les plans de gestion de crise de chaque acteur présent ; 
- identifier les conséquences d’une inondation en termes d’aménagement et d’urbanisme : les analyses préalablement citées 
permettront aux acteurs de ces thématiques (collectivités, structures porteuses de SCOT…) de s’approprier les différents 
éléments afin de conditionner l’aménagement futur de leur territoire à la prise en compte du risque d’inondation ; 
- identifier des secteurs à enjeux très fort où il sera nécessaire de réaliser un diagnostic plus poussé, appelé focus territorial. 
Il sera mis en place en fonction des volontés locales et sera composé des acteurs divers de ce territoire afin de prendre en 
compte les différents éléments composant ce territoire. 
Cet état des lieux sera modulé en fonction des trois gammes d’aléas retenus pour la cartographie des surfaces inondables 
et des risques : aléa fréquent, aléa moyen, et aléa extrême.  
 
Les thématiques, non-exhaustive (se référer au tableau des indicateurs de vulnérabilité), décrites ci-dessous seront 
réalisées afin d’améliorer cette connaissance : 
- étude sur la défaillance des réseaux d’eau potable et d’assainissement en cas d’inondation et identification des priorités 
d’actions ; 
- identification des effets dominos d’une défaillance électrique en cas d’inondation et identification des priorités d’actions 
sur le réseau électrique, selon trois volets : effet sur l’activité économique prioritaire, effet sur les autres réseaux critiques, 
effets sur les établissements publics sensibles ; 
- identification des réseaux routiers impactés en cas de crues ainsi que les problématiques de franchissement de vallée ; 
- mise à jour des données socio-économiques impactées par les crues (la mise à jour s’appuiera sur les résultats de la fiche-
action I-3 base de données enjeux) ; 
- recensement des services et équipements publics prioritaires en zone inondable : services de collecte des déchets, polices 
municipales, centres de secours, services d’action sociale, ERP gérés par les collectivités (écoles, établissements de soin), 
établissements hospitaliers. Un travail sera réalisé sur les capacités d’évacuation des établissements hospitaliers en 
fonction de la disponibilité des équipes de secours et des moyens disponibles ; 
- identification des sources de pollution liée à un risque d’inondation : industries et activités économiques classées ICPE, 
équipements de gestion des déchets, stations de traitement des eaux usées, utilisateurs de cuves à hydrocarbures, 
équipements phytosanitaires. Un scénario pourra être créé afin d’identifier la ou les entreprises de la vallée ayant un risque 
avéré de pollution par produits chimiques due à une inondation. Un exercice sera réalisé afin de quantifier ce risque ; 
- établissement de la quantité de déchets générés par une crue et analyse de la capacité d’évacuation de ces déchets ; 
- identification des problématiques majeures de gestion de crise. Par exemple, l’identification portera sur les moyens de 
chaque département à répondre à une crise majorante : évacuation obligatoire et simultanée d’une dizaine 
d’établissements médico-sociaux de la vallée ; crue extrême ; crues de la Seine ou de la Somme en même temps qu’une crue 
de l’Oise… 
- identification des potentiels événements sociétaux liés à une crue : vols, vandalisme, perturbation de l’ordre public… 
 
Ce scénario catastrophe fera également la distinction entre un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Par exemple, 
il sera pris en compte la potentielle concomitance d’une crue de la Seine et de l’Oise. 
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L’identification des défaillances des différents réseaux et leurs conséquences est primordial afin de connaître et d’améliorer 
les différentes procédures de gestion de crise. A cette fin, une convention de mise à disposition des données des opérateurs 
de réseaux sera signée (cf. fiche-action I-5). 
 
Les analyses menées sur chaque source de vulnérabilité seront synthétisées dans un rapport de présentation qui utilisera 
un travail graphique et cartographique poussé. Également, afin de valoriser ces analyses, il est nécessaire de prévoir la 
création d’un outil ludique et facile d’utilisation pour que les acteurs du territoire puissent facilement se l’approprier. Il s’agit 
de la création d’une cartographie dynamique dont les modalités de création sont expliquées à la fiche-action I-6. 
Le maître d’ouvrage de l’action pourra animer des groupes de travail par thématiques afin de regrouper l’ensemble des 
informations venant de différents acteurs. Afin d’animer au mieux ces groupes, la maîtrise d’ouvrage pourra faire appel à 
une prestation extérieure. Le prestataire (ou le groupement de prestataires) ainsi que le maître d’ouvrage devront être 
dotés de recommandations préfectorales afin de solliciter l’aide des différents partenaires à l’établissement de ces 
scénarios. 

 

Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : acteurs regroupés en groupes de travail selon les différentes 
thématiques ou territoires : services de l’Etat, services déconcentrés de l’Etat, collectivités, établissements 
publics, opérateurs de réseaux, agences d’urbanisme… 

Opérations de communication : rapport de présentation du diagnostic ; cartographie dynamique le cas échéant 

 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1,2 et 3 

 

Plan de financement 

Coût : 100 000 € 
Financements : FPRNM (50%), FEDER bassin (30%), EOA (20%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Premier document diffusable ; Cartographie dynamique créée 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Une fois réalisé, ce diagnostic systémique sera en perpétuel actualisation de ses données selon l’avancée de la 
connaissance sur le territoire. A ce titre, cette action n°1 est liée à toutes les autres actions du PAPI d’intention. 
On peut cependant citer un lien étroit avec les actions suivantes :  
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires aux risques d’inondation 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique 
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants 
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte 
- III-3, III-4 et III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence 
- Toutes les actions de l’axe 4 et notamment l’action IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le 
diagnostic de la vallée de l’Oise dans la révision des documents de SCOT, PLUI et PLU. 
- Toutes les actions des axes 6 et 7. 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 1.A. du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.A.A SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, 
Compiègne et Creil, et aux actions 43, 48, 51, 53, 69 et 88 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-2 : Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation 
 

Objectif 

Réaliser et diffuser des outils de communication afin d’améliorer la sensibilisation et de développer 
la culture des risques d’inondation au grand public 

 

Description de l’action 

Les informations sur les risques d’inondation existent mais sont dispersées entre les différents 
acteurs du territoire (services de l’Etat, collectivités, établissements publics, agences d’urbanisme, 
sociétés privées…). L’objectif est de regrouper les données sur le risque d’inondation (aléas, enjeux, 
actions, données juridiques…) afin de permettre au grand public et aux acteurs du territoire de 
trouver facilement l’information désirée. 
Cette plateforme contiendra des données vulgarisées sur le risque d’inondation en général et sur les 
thématiques suivantes en particulier : 
- définition d’une inondation, d’un bassin versant… 
- que faire en cas de crues rapides ? 
- que faire en cas de crues lentes ? 
- comment utiliser Vigicrues ? 
- comment se protéger ou réduire son exposition ? 
- quelle est la législation en vigueur en matière de risque d’inondation ? 
- que font les pouvoirs publics en termes de gestion des inondations ? 
- quelles sont les conséquences de la régulation des crues ? 
Egalement, la plateforme d’information possèdera un onglet « ressources » afin de disposer d’un fond 
documentaire alliant études, rapports… de différents partenaires. Il sera aussi développé des onglets 
par territoire afin que chaque territoire puisse ajouter des informations plus spécifiques sur son 
périmètre (ex : cartographies, PPPRI, rapports de diagnostics, médias…) 
L’Entente Oise-Aisne, maître d’ouvrage de cet action, pourra faire appel à un prestataire qui aura à 
charge de créer la plateforme et de la mettre en ligne. Une coordination sera recherchée avec le site 
internet Inondaction.net déjà existant et relatif aux messages d’urgence en cas de crue rapide.  
Des conventions pourront être prévues à cette fin avec les différents partenaires. L’Entente Oise-
Aisne pourra faire appel à une prestation juridique afin d’établir les modalités de collecte des données 
ainsi que les modalités de mise en ligne (accès public) de ces données.  
Une fois la plateforme mise en place, une campagne de communication sera réalisée sur le périmètre 
du bassin versant. Des outils de communication devront, à cette occasion, être développés. 
Un lien sera également réalisé avec les actions I-1 et I-6 (cartographie dynamique). 

 

Territoire concerné 

Bassin versant de l’Oise 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : les parties prenantes seront associées par 
thématique abordée : services de l’Etat, SPC Oise-Aisne, élus locaux, associations de riverains, 
services de gestion de crise, agences d’urbanismes, syndicats de rivière, CPIE… Une présentation 
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visant approbation des différents acteurs sera réalisée avant la mise en ligne de la plateforme 
d’information 
Opérations de communication : réalisation d’une communication grand public suite à la mise en ligne 
de la plateforme d’information. Des relais locaux seront utilisés pour diffuser l’information 

 

Echéancier prévisionnel 

Années 1-2-3 

 

Plan de financement 

Coût : 63 770 € (3 volets A, B et C) 
Prestation juridique (volet C : 5 000 €)  

+ Prestation régie EOA (volet A - hors animation PAPI : 20 770 €) : 25 770 € 
Prestation EOA (animation PAPI) : 2 400€ 
Réalisation de la plateforme (volet B) + Campagne de communication : 38 000 €   
Financement :  
Prestations (volet A et C) : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (30%), EOA (20%) ;  
Créations (volet B) : FPRNM (50%), EOA (50%)  

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Plateforme fonctionnelle et mise en ligne 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondations, de ruissellement et de coulées de boue à 
l’échelle du bassin versant de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique 
- I-8 Mettre en place des repères de crues 
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type 
- I-16 Sensibiliser les entreprises au risque d’inondation via l’élaboration d’un kit de communication 
à distribuer largement 
- I-17 Réaliser et diffuser des vidéos de communication sur le risque d’inondation 
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations pour les rendre 
accessibles à la population 
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte 
- Axe 5 : réaliser des diagnostics de vulnérabilité 
- Axe 5 : diffuser des guides d’autodiagnostic 
- VII-1 : identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4BB des SLGRI de Chauny-Tergnier-La 
Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 38 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-3 : Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de 

ruissellement et de coulées de boue à l’échelle du bassin versant de l’Oise 

Objectif 

Collecter des données relatives à l’hydrologie et aux zones à risque sur le bassin versant de l’Oise 
 

Description de l’action 

La réalisation de cette action se fera sur deux thématiques :  
 
1 - un observatoire hydrologique recensant les différentes typologies de risques d’inondation sur le 
bassin versant de l’Oise et identifiant les talwegs et les axes de ruissellement privilégiés dans les 
communes situées sur le périmètre des stratégies locales (les sous-bassins interceptant les TRI 
pourront également être identifiés).  
 
Dans cet observatoire figureront des informations météorologiques sur des épisodes pluvieux locaux 
(crues rapides, ruissellement), des atlas synthétiques et des atlas des crues historiques (crues lentes), 
un maintien de l’hydrologie réalisée par le bureau d’études Hydratec (crues lentes), ainsi qu’un fond 
documentaire d’études réalisées par d’autres institutions, sous réserve d’accord de diffusion. Un lien 
étroit sera réalisé avec la plateforme d’information prévue à la fiche-action I-2. Ces études pourront 
concernées par exemple, le grand cycle de l’eau, le changement climatique. 
 
2 – un inventaire des zones à enjeux soumises à un risque de débordement lent ou rapide et de 
ruissellement, des actions déjà entreprises de lutte contre cet aléa ou de protection, des besoins 
locaux en termes de lutte contre le ruissellement et les coulées de boue. Le cas échéant, les données 
collectées et analysées dans le cadre du diagnostic de vulnérabilité de la vallée de l’Oise (action I-1) 
pourront intégrer l’observatoire. La forme de cette intégration reste encore à déterminer. 
 
L’Entente Oise-Aisne pourra faire appel à un prestataire pour la collecte de données de l’observatoire 
ainsi que la création du support numérique dédié. Des conventions avec les différents partenaires 
pourront être prévues à cette fin. Elle pourra faire appel à une prestation juridique afin d’établir les 
modalités de collecte des données ainsi que les modalités de mise en ligne (accès public) de ces 
données.  
 
 

Territoire concerné 

Périmètre des stratégies locales, bassins versants et sous-bassins versant interceptant les TRI 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DREALs, DDTs, BRGM, Météo France, collectivités 
dans l’emprise d’une zone d’aléa, chambres d’agriculture 
Opérations de communication : onglet dédié à l’observatoire sur la plateforme d’information ; 
rapport annuel sur l’évolution de l’observatoire 
 

Echéancier prévisionnel 

Années 1 – 2 -3 
 



 

 

 

 

A V E N A N T  P A P I  I N T E N T I O N  V A L L E E  O I S E  /  E N T E N T E  O I S E - A I S N E  /  M A R S  2 0 2 1  /  P A G E  

 

20 

Plan de financement 

Coût :  80 400 € (3 volets A, B, C) 
Volet A - Prestation Entente Oise-Aisne (hors animation PAPI) : 29 900 € TTC 
Prestation Entente Oise-Aisne (animation PAPI) : 960 € 
Coût collecte et création de l’observatoire (Contenu des prestations, développement informatique, 
graphisme) : 50 000 € HT  
Volet C - Coût prestation juridique : 5000 € TTC 
Financement : 
Pour la prestation juridique et la prestation de l’Entente (volets A et C) : FPRNM : 50 %, Entente Oise-
Aisne : 50% 
Pour la création (volet B) : FPRNM : 30%, FEDER bassin : 50%, Entente Oise-Aisne : 20%  
 

Indicateurs de suivi/réussite 

Rapport annuel d’élaboration et de suivi de l’intégration des données, mise en ligne de l’observatoire 

 

 Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-4 Réaliser une base de données enjeux du bassin versant de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires aux risques d’inondation 
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse 
des crues à l’amont des zones à enjeux 
- I-22 Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive et de ses affluents afin 
de déterminer un programme d’aménagements cohérent 
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants 
- IV-2 Mettre en place des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités 
- IV-3 Réviser le PPRI de la vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy 
- VI-1 Etudier les modalités de reconquête des zones d’expansion des crues 
- Axe VI : toutes les actions liées aux projets d’ouvrages et aux programmes de lutte contre le 
ruissellement 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 2F1 du PGRI Seine-Normandie, et aux actions 2BA des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil et à l’objectif 1 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-4 : Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de 

l’Oise (référentiel « bâti » Entente) 
Objectif 

Affiner la connaissance des enjeux exposés au risque d’inondation sur le bassin versant de l’Oise 
 

Description de l’action 

Afin de mieux appréhender la gestion des risques d’inondations dans sa globalité et d’accompagner 
des choix éclairés en matière d’actions de lutte contre les inondations, une bonne connaissance des 
enjeux présents en zone à risque est essentielle. 
 
Ainsi, l’Entente Oise-Aisne travaille à la réalisation d’une base de données « enjeux » regroupant trois 
types d’enjeux : les logements, les activités économiques et les établissements recevant du public. 
Cette base de données (BDD) regroupe des informations telles que les caractéristiques des 
entreprises (code NAF, nombre de salariés…), celle des ERP (classement, catégorie), la présence de 
sous-sol, le nombre d’étages, etc. La BDD a fait préalablement l’objet d’une déclaration CNIL. 
Les démarches de recensement ont commencé en 2017. L’Entente Oise-Aisne continuera ce travail 
dans les années à venir afin d’avoir une vision globale des enjeux présents sur tout le bassin versant 
de l’Oise. 
 
Lorsqu’elle existe, l’enveloppe de crue millennale sera prise en compte afin d’avoir un recensement 
large de ces enjeux. 
 
Au vu de l’avancée de l’action, il sera nécessaire de développer des outils informatiques pour pouvoir, 
par exemple, réaliser des calculs automatiques de dommages et créer des passerelles entre un logiciel 
de modélisation hydraulique et la base de données enjeux. 
 
La base de données ne sera pas accessible par le grand public car elle contient des données 
confidentielles. Des extractions statistiques et quantitatives seront intégrées dans la plateforme 
d’information et l’observatoire (actions I-2 et I-3) 
 
 

Territoire concerné 

Bassin versant de l’Oise, communes en TRI en priorité 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes :  
Opérations de communication : au vu des données potentiellement sensibles récoltées (adresse…), 
cette action ne fera pas l’objet d’opérations de communication mais plutôt d’extractions statistiques 
et quantitatifs afin d’améliorer la connaissance sur un territoire donné (par exemple, TRI). Elle pourra 
servir également d’appui à la réalisation d’analyses coût-bénéfice et d’analyses multicritères. 
 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 et 4 
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Plan de financement 

Coût :  124 900 € (2 volets A et B) 
Volet A : Prestation Entente Oise-Aisne (hors animation PAPI) : 64 900 € 
Prestation Entente Oise-Aisne (animation PAPI) : 160 € 
Volet B : Développement informatique => 60 000 € HT 
 
Financement : FPRNM : 50 % ; Entente Oise-Aisne : 50 % 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

Recensement dans tous les TRI réalisé. Recensement dans les périmètres des actions du PAPI en 
cours. 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de ruissellement et de coulées de boue à 
l’échelle du bassin versant de l’Oise 
- I-5 Réaliser des analyses coûts-bénéfices et des analyses multicritères associées aux projets 
d’ouvrages 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique 
- VI-2 Etudier l’augmentation des capacités du site de Longueil II 
- VI-4 Réaliser des études de lutte contre le ruissellement (EOA) 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger en vue 
d’appréhender des travaux d’investissement 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 1.A du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La 
Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif III-2 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-5 : Réaliser des analyses coûts-bénéfices (ACB) et des analyses 

multicritères aux projets d’ouvrages 
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) 

Objectif 

Améliorer la connaissance de l’impact des projets d’ouvrages sur un territoire 
 

Description de l’action 

 
Les études d’avant-projet, de maîtrise d’œuvre, de dossiers règlementaires des projets d’ouvrages 
sont prévues dans les axes 6 et 7 du présent dossier PAPI d’intention. Ces projets structurants auront 
un impact direct (positif ou négatif) sur le territoire, l’environnement, les enjeux et les hauteurs d’eau 
en crue. Il est ainsi nécessaire d’essayer de quantifier, de manière monétaire et non tangible, les 
impacts de ces ouvrages.  
 
L’Entente Oise-Aisne a déjà réalisé des analyses coûts-bénéfices (ACB) en interne pour les projets du 
PAPI Verse et de Montigny-sous-Marle. Forte de son expérience, elle se propose de réaliser en 
interne les ACB et AMC demandés pour les projets d’ouvrage, par exemple ceux de Longueil II (action 
VI-2), et du projet de Vic-sur-Aisne, des potentiels ouvrages de la Rive, des potentiels travaux 
identifiés par les études de danger des systèmes d’endiguement classés (action VII-2), également les 
futurs travaux issus des études menées sur Appilly (VII-3 et VI-6). 
 
Pour cela, elle mobilisera la base de données « enjeux » (action I-4) qui recense tous les enjeux 
monétisables de la vallée de l’Oise. Elle mobilisera également toutes les données récoltées dans le 
cadre de la réalisation du diagnostic systémique afin de quantifier ou qualifier l’impact sur les enjeux 
non monétisables. 
 
La méthodologie de réalisation des ACB et AMC sera développée en étroite collaboration avec les 
services de la DREAL qui devront in fine, validés la méthode et les résultats, avant de pouvoir engager 
les travaux correspondant aux études des ouvrages. La méthodologie sera basée sur le guide national 
des ACB et AMC mis à jour en 2018. L’Entente pourra, si elle le juge pertinent, proposer sa propre 
méthodologie. 
 

Territoire concerné 

Territoires impactés par un projet d’ouvrage 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes :  
Opérations de communication : au vu des données potentiellement sensibles récoltées (adresse…), 
cette action ne fera pas l’objet d’opérations de communication mais plutôt d’extractions statistiques 
et quantitatifs afin d’améliorer la connaissance sur un territoire donné (par exemple, TRI). Elle pourra 
servir également d’appui à la réalisation d’analyses coût-bénéfice et d’analyses multicritères. 
 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 et 4 
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Plan de financement 

Coût :  49 920 € 
Prestation Entente Oise-Aisne : 49 920 € (hors animation PAPI)  
Prestation Entente Oise-Aisne : 640 € (animation PAPI – non subventionnable)  
Financement : FPRNM : 50 % ; EOA : 50 % 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

ACB et AMC réalisées pour les projets d’ouvrage identifiés 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Les conclusions des études sur les projets structurants (axe I en partie – études hydrauliques, axes 6 
et 7) permettront de déterminer les travaux à envisager pour limiter les conséquences d’une 
inondation. Une justification économique devra être assurée pour des montants de travaux 
inférieurs à 2 millions d’euros, une ACB sera obligatoire pour des montants de travaux situés entre 2 
et 5 M€ et une AMC sera obligatoire pour des travaux supérieurs à 5M€. 
De ce fait, il est nécessaire de prévoir ces analyses pour les actions précitées. 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 1.A du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La 
Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif III-2 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-6 : Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires aux risques 

d’inondation 

Objectif 

Améliorer la connaissance des impacts indirects d’une inondation sur la vallée de l’Oise et développer 
la résilience sur ce territoire par la mise en place d’une convention de mise à disposition des données 
et de la création d’une plateforme sécurisée 
 

Description de l’action 

 

Certains opérateurs de réseaux de la vallée de l’Oise ont commencé à travailler sur l’exposition de 
leurs équipements au risque d’inondation, généralement pour la crue centennale. C’est notamment 
le cas des opérateurs d’électricité et de télécommunication. 
  
Afin d’améliorer la connaissance sur l’exposition des différents réseaux prioritaires, en lien avec la 
fiche-action I-1, et dans l’objectif de long terme de développer la résilience de la vallée de l’Oise, les 
impacts de la défaillance des réseaux prioritaires lors d’une inondation sera analysée, de même que 
les effets dominos majeurs liés à cette défaillance. Les réseaux considérés sont les suivants : 
électricité, téléphonie, eau potable, assainissement, transport routier, gestion des déchets. 
 
Certaines de ces données sont difficiles à capitalisées au vu de leur sensibilité ou de leur caractère 
concurrentiel. Ainsi, il est proposé d’élaborer une convention de partage des données avec les 

opérateurs de ces réseaux, les services de l’Etat et les collectivités concernées. Cette convention 
devra intégrer les modalités de partage et de diffusion des données traitées. 
 
Par exemple, les données des opérateurs de téléphonies sont sensibles de par le caractère 
concurrentiel que cela implique. Ainsi, les modalités à envisager avec chaque opérateur de réseau 
sont les suivantes : chiffrage des données transmises, anonymisation des données, pas de 
(géo)localisation des équipements mais plutôt des zones de défaillance (ex : « patatoïdes »), limiter la 
diffusion des données brutes mais réaliser un travail cartographique amont… Si certains acteurs 
expriment le souhait de mettre à disposition des données brutes seulement aux services de l’Etat, un 
travail finalisé pourra être rendu à l’Entente Oise-Aisne afin qu’elle puisse tout de même capitaliser 
ces données, toujours dans l’esprit d’une vision globale du risque sur la vallée de l’Oise. 
 
Les données numériques seront capitalisées sur une plateforme sécurisée, de type plateforme de 

l’Etat Alfresco, où un nombre restreint de structures pourront avoir accès. Des analyses pourront 
ainsi être réalisées afin d’identifier des points de vulnérabilité névralgiques du territoire et appuyer, 
dans un second temps, la mise en place d’actions spécifiques (réalisation dans le PAPI complet). 
Les modalités de communication de ces données finales seront aussi abordées dans la convention : 
ces données peuvent-elles être grand public, comme les cartographies des défaillances électriques et 
téléphoniques annexées aux projets de PPRI de l’Oise ? Ces modalités sont à appréhender lors de la 
mise en œuvre de l’action I-6 relative à la cartographie dynamique. 
 
 

Territoire concerné 

Vallée de l’Oise 
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Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : EOA, services de l’Etat 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Services de l’Etat, opérateurs de réseaux, 
collectivités concernées, ARS 
Opérations de communication : les conclusions des différentes analyses seront retranscrites dans le 
dossier PAPI complet qui suivra le PAPI d’intention 
 
 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1,2,3 
 

Plan de financement 

Coût : 15 000 € (¼ ETP) 
Financement : EOA (100%) 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

Les défaillances de ces réseaux ont été analysées. 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique 
- III-3, III-4 et III-5 Elaborer un volet « inondation » dans les plans d’urgence 
- IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le diagnostic de la vallée de l’Oise dans la 
révision des documents de SCOT, PLUI et PLU 
- IV-6 Réaliser une note relative à l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme 
- IV-7 Accompagner le développement de la résilience sur des projets urbains pilotes en zone 
inondable constructible 
- V-I Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des équipements prioritaires des opérateurs de réseaux 
- Axe V de manière générale : déterminer l’exposition des réseaux permet de savoir si un bâtiment 
aura toujours ce réseau opérationnel en cas de crue ou s’il y aura une défaillance, auquel cas, le 
propriétaire du bâtiment pourra mettre en place des solutions alternatives (ex : groupe électrogène, 
toilettes sèches, bouteilles d’eau…) le cas échéant. 
- Axe VII : permet de déterminer quel équipement de réseau sera protégé pour quel type 
d’événement 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 3.D.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3.A.A SLGRI de Chauny-Tergnier-
La Fère, Compiègne et Creil, et aux actions 52 et 56 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-7 : Création d’in outil d’aide à la décision, opérationnel et 

pédagogique : la cartographie dynamique 
Objectif 

Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique afin que les acteurs du territoire 
puissent s’approprier les sources de vulnérabilité de leur propre territoire 

 

Description de l’action 

En lien avec les fiches-actions relatives au diagnostic de vulnérabilité de la vallée de l’Oise et à la mise 
en place d’une convention de partage de données avec les opérateurs de réseaux, l’action ci-présente 
vise un outil de communication approprié aux collectes de données et analyses menées dans les 
autres actions. Cet outil serait ludique et pédagogique et servirait d’aide à la décision des acteurs du 
territoire dans l’amélioration de leurs politiques propres : aménagement du territoire, urbanisme, 
gestion de crise, prévention, sensibilisation… 
 
Ainsi, une cartographie dynamique serait développée et regrouperait toutes les sources de 
vulnérabilité identifiées par le tableau d’indicateurs de vulnérabilité. 
Les modalités d’accès à cette cartographie seront abordées avec les principaux acteurs du territoire 
(cartographie tout public ou accès intranet à un nombre limité de structure ?).  
 
La mise en ligne de cette cartographie dynamique dans le PAPI d’intention serait un état 0 des 
connaissances des sources de vulnérabilité du territoire. L’objectif à moyen et long terme de cet outil 
serait de quantifier et qualifier les progressions du territoire en termes de résilience face au risque 
d’inondation, par rapport à des travaux organisationnels et/ou structurels qui auraient été réalisés 
suite à cette connaissance (ex : sécurisation d’un équipement de réseau sensible ; désensibilisation 
d’un quartier très exposé aux inondations et isolé…). 
 
La réalisation d’une cartographie dynamique se compose en trois étapes :  
- la collecte des données (format harmonisé, charte graphique commune…) ;  
- la mise en œuvre : codage, intégration et modalités des données, représentation graphique, échelles 
de représentation, la boîte de recherche… 
- le moteur ou logiciel qui va être le support de tout le processus. 
 
Pour étapes 2 et 3, le maître d’ouvrage fera appel à un prestataire extérieur afin de développer 
l’application nécessaire à la bonne mise en œuvre (intégrer les données, les mettre en forme et les 
générer automatiquement). La solution d’un prestataire en accès libre (utilisation de l’Open Data) 
sera également étudiée, au même titre qu’une création de logiciel géo-décisionnel (mélanger la 
simulation d’un scénario à l’évolution dynamique). 
L’objectif de moyen terme est que le maître d’ouvrage puisse prendre la main sur l’utilisation, 
l’entretien et l’intégration le cas échéant de nouvelles données. Pour cela des formations ou des 
recrutements devront être envisagés. 
 
Le coût envisagé pour cette opération comprend : la création de l’interface de la cartographie, l’achat 
le cas échéant d’outils informatiques (applications, logiciels) complémentaires, l’hébergement, ainsi 
que les coûts de formations. 
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Territoire concerné 

Périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, SPC Oise-Aisne, élus locaux, 
associations de riverains, services de gestion de crise, agences d’urbanismes, opérateurs, structures 
porteuses de SCOT…  
Une présentation visant approbation des différents acteurs sera réalisée avant la mise en ligne de la 
cartographie dynamique 
Opérations de communication : réalisation d’une communication grand public suite à la mise en ligne 
de la plateforme d’information. Des relais locaux seront utilisés pour diffuser l’information 

 

Echéancier prévisionnel 

Années 1, 2 et 3 

 

Plan de financement 

Coût : 84 480 €  (3 volets A,B,C) 
Prestation extérieure :  60 000 € TTC 
Prestation Entente Oise-Aisne (hors animation PAPI) : 14 480 € 
Volet C : Achat d’outils complémentaires : 10 000 € HT 
Hébergement : 4 000 € 
Formation : 6 000 € 
Financement : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (30%), Entente Oise-Aisne (20 %) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Cartographie dynamique fonctionnelle et mise en ligne 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux du bassin versant de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires aux risques d’inondation 
- I-8 Mettre en place des repères de crues 
- I-9 Appuyer la réalisation de DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type 
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte 
- III-3, III-4 et III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence 
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités 
- IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le diagnostic de la vallée de l’Oise dans la 
révision des documents de SCOT, PLUI et PLU 
- Axe V : réaliser des diagnostics de vulnérabilité 
- VI-1 Etudier les modalités de reconquête des zones d’expansion des crues 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie 
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Sensibiliser, améliorer la conscience du 
risque 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-8 : Déployer des repères de crues 
Objectif 

Entretenir la mémoire du risque d’inondation par la mise en place de repères de crues 

 

Description de l’action 

L’Entente Oise-Aisne a engagé en juillet 2005 un programme d’aide à la pose de repères de crues, visant à 
soutenir financièrement et techniquement les collectivités du bassin de l’Oise concernées par le risque 
d’inondation, dans leur mise en conformité avec la loi du 30 juillet 2003. En 2017, environ 55 % des communes 
en TRI a un repère de crues.  L’Entente Oise-Aisne accompagnera les communes volontaires à la pose de 
repères de crues, dans les limites de son périmètre de compétences. Les périmètres hors de la compétence de 
l’Entente seront sollicités pour mettre en place des repères de crues. Ainsi la communauté de communes des 
Deux Vallées (CC2V) appuiera les communes adhérentes afin de mettre en place un inventaire des repères 
existants et de rechercher une harmonisation de ces repères (passage d’un géomètre, macarons identiques). 
 

Territoire concerné 

Communes du bassin versant de l’Oise soumises à un risque d’inondation. Priorité aux communes en TRI. 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne, ARCBA, communes 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes, services de l’Etat (SPC, DDT) 
Opérations de communication : communication du programme aux communes du bassin versant ; une 
inauguration sera prévue par les communes qui mettront en place des repères de crues ; communication sur les 
repères de crues posés dans les supports d’information de l’Entente Oise-Aisne et des communes partenaires 

 

Echéancier prévisionnel  :  Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 40 000 €    => Volet A : Entente : 30 000 €   + volet B : Communes (hors périmètre EOA) : 10 000 € 
Financement :   
Volet A : Entente Oise-Aisne (pour son périmètre de compétence) : 100 %,  
Volet B :  CC2V : Communes (50%), FPRNM (50%) (plan de financement communes/CC2V) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

2/3 des communes en TRI volontaires ont un repère de crues 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront abordées 
dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence entre les différentes 
actions mises en place. On peut noter toutefois un lien supplémentaire avec les actions suivantes : 

- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique 
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type 
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations pour les rendre accessibles à la 
population 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 4 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4AB des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, 
Compiègne et Creil, et à l’action 45 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-9 : Appuyer la réalisation des Documents d’Information Communal 

sur les RIsques Majeurs (DICRIM) par la mise en place d’un DICRIM type 
Objectif 

Développer la culture des risques majeurs par l’élaboration de documents d’information communale 
sur les risques majeurs (DICRIM) 
 

Description de l’action 

Selon le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les 
risques majeurs ainsi que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 
les communes situées dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels, doivent établir 
une communication communale à leurs populations sur les risques majeurs auxquelles elles sont 
soumises. Entre autre, la réalisation et la diffusion d’un DICRIM est obligatoire. 
 
Ce document contiendra notamment les éléments suivants : 
- mesures de prévention 
- mesures de protection et de sauvegarde mises en œuvre 
- moyens d’alerte en cas de survenance d’un aléa 
- consignes de sécurité individuelles 
 
Le DICRIM doit être mis à jour tous les 5 ans. Les communes ayant déjà réalisées un DICRIM mais ne 
l’ayant pas mis à jour seront invitées à le faire. 
L’Entente Oise-Aisne ainsi que les SIDPC concernés aideront techniquement chaque commune 
volontaire à la réalisation des DICRIM.  
 
Dans cette action, l’Entente, en partenariat avec le SDIS, réalisera un projet de DICRIM type que 
chaque collectivité pourra s’approprier si elle le souhaite. Ce DICRIM type pourra avoir plusieurs 
versions tenant compte des spécificités locales : rural/urbain par exemple. 
 
La communauté de communes des Deux Vallées (CC2V), s’est engagée à accompagner ses communes 
adhérentes afin que chacune d’elle puisse réaliser ou mettre à jour son DICRIM. Pour cela, elle 
s’appuiera sur le DICRIM type qui sera réalisé et se l’appropriera le cas échéant. 
 
Un lien sera réalisé avec l’action II-2. 
 

Territoire concerné 

Périmètre du PAPI d’intention 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action :  
Création du DICRIM type : Entente Oise-Aisne  
Création ou mise à jour de DICRIM : Communes  
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Entente Oise-Aisne, SIDPC, SDIS, CC2V 
Opérations de communication : Les DICRIM réalisés seront mis sur les sites internet des communes 
et diffusés à la population concernée. Les DICRIM pourront également être consultés sur la 
plateforme d’information 
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Echéancier prévisionnel 

Année 1 -2 : Création graphique du DICRIM type  
Années 3 et 4 : réalisation des DICRIM par les communes 
 
 

Plan de financement 

Coût : 13 000 € (volets A et B) 
Volet B : Prestation de création graphique pour la mise en page : 3 000 € (100% EOA) 
Volet A : Réalisation des DICRIM : 10 000 € (100% Communes) 
Financement : DICRIM type : EOA (100%), Réalisation DICRIM : Commune (100%) 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

100% des communes soumises au risque d’inondation ont réalisé un DICRIM 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. On peut noter toutefois un lien supplémentaire avec les 
actions suivantes : 
- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique 
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations pour les rendre 
accessibles à la population 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 4D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4AB des SLGRI de Chauny-Tergnier-
La Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif III-2 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-10 : Mettre en place des soirées cinéma « Film catastrophe » 
 

Objectif 

Sensibiliser le grand public sur les gestes à avoir en cas de crue 
 

Description de l’action 

L’URCPIE de Picardie projettera un film-catastrophe, de préférence sur les inondations. Il sera 
introduit par un petit mot et une note explicative au cours de laquelle une « grille de lecture » sera 
proposée au spectateur afin de mieux comprendre les notions d’aléa, de vulnérabilité, d’enjeux et de 
risque. 
A l’issu de la projection, un débat sur la notion de risque, de zone inondée, de zone impactée sera 
animé par l’URCPIE. 
Un verre de l’amitié sera offert aux participants à la fin de la projection. 
L’URCPIE propose de mettre en place une soirée ciné par an pendant les trois ans du PAPI d’intention. 
 

Territoire concerné 

PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : retour sur la mise en place au Copil du PAPI 
d’intention  
Opérations de communication : relais dans les média locaux et relais numériques des partenaires du 
PAPI 
 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 et 4 
 

Plan de financement 

Coût : 5 700 € 
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%) 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

La soirée ciné a été réalisée trois fois. 
L’objectif est d’atteindre 15 participants par représentations. 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-11 : Organiser des café-débats « Parlons Risque » 
 

Objectif 

Sensibiliser le grand public sur les gestes à avoir en cas de crue 
 

Description de l’action 

L’URCPIE de Picardie a déjà organisé des café-débats sur les territoires de Creil et de Compiègne (60) 
en 2016, suite à l’appel à projet du Ministre de l’Environnement relatif aux actions de culture du 
risque dans les TRI. 
Dans le cadre du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise, l’URCPIE se propose d’organiser de nouveau 
des café-débats dans le territoire du PAPI. Le principe est simple : dans un café, lieu propice aux 
échanges, un intervenant parle pendant 30 minutes environ d’un sujet en lien avec le risque 
d’inondation, mais sous un angle moins connu comme l’habitat résilient, les inondations historiques 
sur le territoire, l’approche psychologique des risques… Puis un débat s’engage entre les participants 
et l’intervenant. Le débat est animé par le CPIE. 
L’URCPIE organisera un café-débat par an pendant les trois ans, sur le territoire du PAPI d’intention.  
 

Territoire concerné 

PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes volontaires à la pièce de théâtre, EOA 
Opérations de communication : relais dans les média locaux et relais numériques des partenaires du 
PAPI 
 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 ,4 
 

Plan de financement 

Coût : 5 700 € 
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%) 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

Un café-débat a été organisé trois fois. 
L’objectif est d’atteindre 15 participants. 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-12 : Mettre en place des sorties nature « sur les traces des 

inondations » 
 

Objectif 

Sensibiliser le grand public sur les gestes à avoir en cas de crue 
 

Description de l’action 

L’URCPIE réalise régulièrement des sorties nature ou sorties-découverte dans le cadre de ces 
missions. Il propose de mettre en place ces sorties afin d’aller à la découverte des cours d’eau. 
L’objectif est d’apprendre à mieux connaître les cours d’eau près de chez soi, leur fonctionnement, 
mais aussi à lire le paysage : où est le lit mineur, le lit majeur ? Qu’est-ce qu’un bassin versant ? 
La thématique inondation n’attirant qu’assez peu le grand public, une sortie nature est un bon 
support pour en parler de manière moins anxiogène, en s’appuyant sur des centres d’intérêts 
différents : la nature, la randonnée, les aspects historiques… 
Le CPIE réalisera une sortie par an pendant les trois ans du PAPI d’intention. 
 

Territoire concerné 

PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : retour sur les sorties dans les instances du PAPI 
d’intention 
Opérations de communication : relais dans les média locaux et relais numériques des partenaires du 
PAPI 
 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 et 4 
 

Plan de financement 

Coût : 5 700 € 
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%) 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

Trois sorties nature ont été mises en place. 
L’objectif est d’atteindre 15 participants par sorties. 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-13 : Réaliser des soirées théâtre « les pieds dans l’eau » à destination 

du grand public et des scolaires 
 

Objectif :  Sensibiliser le grand public sur les gestes à avoir en cas de crue 

 

Description de l’action 

Les CPIE de Picardie ont travaillé avec la compagnie de théâtre Acaly pour créer une pièce portant 
sur les inondations. Cette pièce est systématiquement suivie d’un débat, animé par les CPIE. La pièce 
a déjà été jouée à Creil (60) et à Chauny (02) en 2017. 
L’objectif de cette pièce de théâtre est de donner les bons messages au public qui peut se poser des 
questions du type « comment vivre les pieds dans l’eau ? », « comment anticiper les inondations ? », 
« comment s’organiser pour revenir dans son logement ? ». 
L’URCPIE de Picardie se propose de réaliser une soirée théâtre par an dans le périmètre du PAPI 
d’intention de la vallée de l’Oise, dans des communes volontaires à recevoir cette pièce de théâtre. 
La pièce de théâtre sera également représentée dans des établissements scolaires, à raison d’une 
représentation par an pendant trois ans. En effet, cette pièce aborde toutes les notions qu’un élève 
de collège doit maîtriser dans le programme de géographie d’une classe de 5ème. 

 

Territoire concerné : PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités/URCPIE de Picardie 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes et établissements scolaires volontaires 
à la représentation de pièce de théâtre 
Opérations de communication : relais dans les média locaux et relais numériques des partenaires du PAPI 

 

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 20 400 € 
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

La pièce de théâtre a été réalisée trois fois. 
L’objectif est d’atteindre 15 participants par représentations. 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 4D du PGRI Seine-Normandie 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-14 : Sensibiliser les scolaires au risque inondation (Entente Oise-Aisne) 

 

Objectif :  Développer la connaissance du risque d’inondation auprès des établissements scolaires  

 

Description de l’action 

L’Entente Oise-Aisne a mené, dans le cadre du PAPI Verse (60), une sensibilisation des élèves des 
classes de CM1-CM2 au risque d’inondation et aux bons gestes à avoir en cas de crue, dans les 
communes situées dans le périmètre de ce PAPI. Ces interventions ont été co-animées par des 
sapeurs-pompiers du SDIS 60. A cet effet, des outils pédagogiques ont été développés, notamment 4 
kits d’urgence et un jeu de l’oie spécial inondation intitulé Crue&d’Eau©. La réussite de ce programme 
de sensibilisation a amené l’Entente a proposé aux écoles des autres territoires une intervention dans 
leurs classes. 
Une communication à l’attention de ces écoles sera réalisée dans le cadre de ce PAPI. Les écoles 
volontaires pourront bénéficier d’une intervention en classe.  
Parallèlement et de manière complémentaire, l’URCPIE mène des actions de sensibilisation auprès 
du jeune public, notamment dans les classes de 5ème et 2nde où le développement durable et 
l’environnement font partie intégrante du cursus. 

 

Territoire concerné :  Etablissements scolaires du périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne, CPIE 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SDIS, Education nationale 
Opérations de communication : communication auprès des élèves ; kit distribué aux enseignants ; 
relais dans les presses locales 

 

Echéancier prévisionnel :  Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 6 000 € (1/10 ETP) 
Financement : Entente Oise-Aisne (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Nombre de classes sensibilisées  

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. 
On peut toutefois noter un lien étroit avec l’action I-15 Sensibiliser les scolaires au risque 
d’inondation (URCPIE de Picardie). 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 4 du PGRI Seine-Normandie 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-15 : Sensibiliser les scolaires au risque inondation (Collectivités / 

URCPIE) 
 

Objectif : Mobiliser le jeu de rôle « Inond’Action » pour sensibiliser les élèves des classes de 5ème et 2nde  

 

Description de l’action 

Le jeu de rôle « Inond’Action », réalisé par l’URCPIE de Picardie, s’adresse à tous les publics mais est 
particulièrement adapté aux élèves de collège en classes de 5ème et de lycée en classes de 2nde. 
Les objectifs du jeu sont multiples : 
- Appréhender la question du risque d’inondation dans toute sa complexité : conflits d’usages, 
tensions, opacité, divergences d’opinion, aménagement du territoire, responsabilité des élus, 
engagement citoyen… 
- Intégrer des connaissances sur les inondations et vulgariser les aspects techniques et 
règlementaires 
- Développer des processus de dialogue territorial, de concertation et de collaboration. 
L’URCPIE de Picardie se propose de réaliser 10 animations par an pendant 3 ans (1 classe = 2 
animations en sous-groupes) dans les établissements scolaires situés dans le périmètre du PAPI 
d’intention. 

 

Territoire concerné : Etablissements scolaires du périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Education nationale, Entente Oise-Aisne 
Opérations de communication : communication auprès des élèves  

 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 5 400 €    -    Coût unitaire d’une intervention de l’URCPIE : 180 € 
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Nombre de classes sensibilisées. 
L’objectif est de réaliser les animations dans 5 classes, donc de sensibiliser environ 125 élèves par an.  

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront abordées 
dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence entre les différentes 
actions mises en place. Lien avec l’action I-14 Sensibiliser les scolaires au risque d’inondation (Entente) 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 4 du PGRI Seine-Normandie 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-16 : Sensibiliser les entreprises au risque inondation via l’élaboration 

d’un kit de communication 

 

Objectif 

Impliquer les chambres consulaires dans la diffusion des informations relatives à la gestion des 
inondations ; développer un partenariat avec des relais locaux afin de sensibiliser le monde 
économique 

 

Description de l’action 

Les chambres consulaires sont au contact de la majorité des activités économiques du territoire. Les 
échanges avec ces entreprises sont l’occasion d’un rappel à la règlementation et développement les 
problématiques des domaines de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement (QHSE). 
Un entretien peut également être réalisé par les conseillers des chambres consulaires lorsqu’une 
personne souhaite créer sa propre entreprise.  
 
D’autres relais seront recherchés afin de développer un réseau d’acteurs du monde économique. Les 
relais peuvent être : les fédérations, les pépinières et les associations. Également, un contact 
privilégié sera recherché avec les EPCI qui ont des services développement durable ou 
développement économique. En effet, ces services sont au contact permanent avec les acteurs du 
territoire dont les entreprises. Des sensibilisations devront potentiellement être envisagées afin que 
ces relais puissent diffuser efficacement le kit de communication. 
Un kit de communication au risque d’inondation sera développé afin que les conseillers puissent 
sensibiliser les gérants d’entreprise s’implantant en zone inondable. Préalablement, une 
sensibilisation à l’utilisation de ce kit sera réalisée à ces mêmes conseillers. L’Entente se propose 
d’assurer cette sensibilisation. 
 
Le kit intégrera les thématiques suivantes : 
- comprendre le risque d’inondation (des supports numériques et vidéo seront envisagés) 
- les conséquences directes et indirectes d’une inondation sur l’activité économique (ex : perte de 
chiffre d’affaire, chômage technique, travaux de remise en état…) 
- les moyens de prévention et de protection à l’échelle de l’entreprise 
- les sites d’informations et d’alerte « pour aller plus loin » 
- des fiches-réflexes en fonction des types d’activités représentées : services, commerces, artisans, 
informatiques, activité agricole, activité industrielle… Elles auront vocation à expliquer des mesures 
concrètes de prévention à mettre en place par type d’activité. 
Les fiches-réflexes se voudront pédagogiques et simples d’utilisation. Elles pourront prendre 
exemple du guide réalisé par la fédération française des sociétés d’assurance : « Fiches conseils 
prévention : industriels, commerçants, artisans, logisticiens : anticipez et minimisez l’impact d’une 
inondation sur votre entreprise ». Les chambres consulaires se feront le relais du kit de 
communication de manière générale et des fiches-réflexes en particulier.  
L’ensemble intégrera la plateforme d’information prévue à l’action I-2. 
L’objectif est d’intéresser les gérants d’entreprise à cette démarche dans le but d’améliorer la 
résilience de leur activité, via par exemple, un diagnostic de vulnérabilité si les bâtiments sont déjà 
existants. 
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Territoire concerné 

Périmètre du PAPI d’intention et activités économiques situées en zone inondable 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : chambres des métiers et de l’artisanat, chambres 
de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture, FFSA, MRN 
Opérations de communication : les conseillers ont mis en œuvre les acquis de la sensibilisation et 
distribuent les kits. D’autres relais pourront être sollicités comme les fédérations, les pépinières et 
les associations 

 

Echéancier prévisionnel 

Réalisation du kit de communication et des fiches-réflexes : années 1 et 2 
Sensibilisation des conseillers : années 2 et 3 

 

Plan de financement 

Coût :  32 880 € (2 volets A et B) 
Volet A : Prestation Entente Oise-Aisne :  12 880€   
Volet B : prestation création : 20 000 € HT 
 
Financement : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (20%), Entente Oise-Aisne (30%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Nombre de conseillers des chambres consulaires sensibilisés ; Nombre de kits de communication 
distribués ; nombre de fiches-réflexes téléchargées sur les sites internet des différents relais 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. 
Toutefois, cette action fait partie de la stratégie de réduction des dommages aux activités 
économiques. A ce titre, un lien est réalisé avec les actions : 
- V-7 Diffuser un guide d’autodiagnostic à destination des activités économiques  
- IV-6 Accompagner le développement de la résilience sur des projets urbains pilotes en zone 
inondable 
- VII Identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond aux dispositions 1C1 et 4F1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3BA des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 60 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-17 : Réaliser et diffuser des vidéos de communication sur le risque 

d’inondation 
Objectif : Réaliser et diffuser des vidéos de communication afin d’améliorer la sensibilisation et de 
développer la culture des risques d’inondation 

 

Description de l’action 

Des vidéos grand public (vidéos courtes à visée pédagogique) seront réalisées et reprendront les 
grandes thématiques de la gestion des inondations, de la prévision des crues, de la réduction de la 
vulnérabilité et de la résilience, de la gestion de crise, de la genèse des crues, des dispositifs de 
protection. Elles seront réalisées par un prestataire extérieur ou un groupement de prestataires, 
mandaté par le maître d’ouvrage de l’action.  
Ces vidéos seront décrites préalablement à leur réalisation mais pourront contenir des 
photographies et des vidéos réalisées lors d’événements français en général et sur le bassin versant 
de l’Oise en particulier. Elles pourront être également basées sur des interviews de grands acteurs 
des inondations et pourront utiliser, le cas échéant, des images de synthèse ou des dessins. 
Elles intégreront, le cas échéant la plateforme d’information prévue à l’action I-2. 

 

Territoire concerné : Bassin versant de l’Oise 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Seront associées toutes structures identifiées 
comme pertinentes à la bonne réalisation des vidéos  
Opérations de communication : Les vidéos seront diffusées sur les sites internet des parties 
prenantes et de tout autre acteur volontaire 

 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 96 000 €  
Financement : FPRNM (40%), FEDER bassin (40%), Entente Oise-Aisne (20 %) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Nombre de vues des vidéos sur les sites internet relais 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond aux dispositions 4D2 et 4D3 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4AB des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif III-2 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-18 : Sensibiliser les acteurs locaux à la gestion de crise (Entente 

Oise-Aisne) 
 

Objectif 

Développer un programme de sensibilisation des acteurs de la gestion de crise locaux pour une 
meilleure préparation à la crise 

 

Description de l’action 

Selon les services de l’Etat, peu de PCS intègrent un volet inondation. De plus, selon un questionnaire 
réalisé par le SIDPC de l’Oise en 2015, peu d’élus locaux (maires, adjoints, conseillers municipaux) 
connaissent ce document et savent l’utiliser en situation de crise. De plus, très peu de PCS 
intercommunaux ont été élaborés sur la vallée de l’Oise dus notamment à une méconnaissance des 
attraits de ce dispositif. Ainsi, la sensibilisation des agents et des élus communaux et 
intercommunaux à la gestion de crise permettra une meilleure préparation à la crise et sera un 
vecteur d’information sur le risque d’inondation.  
 
C’est pourquoi, l’Entente Oise-Aisne va proposer, en collaboration avec tous les acteurs de la gestion 
de crise (Préfecture, mission RDI, SDIS, forces de l’ordre, opérateurs…) des journées de 
sensibilisation aux acteurs locaux (services et élus) qui souhaiteraient approfondir cette thématique 
afin d’améliorer la réponse à la crise sur leur territoire. Ces journées auraient lieu a minima une fois 
par an (si succès de la démarche une fois par semestre) afin d’aborder des problématiques spécifiques 
à la préparation à la crise au niveau local. Par exemple, les thématiques suivantes pourront être 
abordées : 
- Quel est le rôle et les responsabilités du maire en cas de crise ? 
- comment utiliser la solidarité communale afin d’avoir une gestion de crise efficace ? 
- comment mettre en place un centre d’hébergement temporaire ? 
- quel est le rôle de l’intercommunalité en temps de crise ? 
- (…) 
 
Les thématiques ainsi que leur contenu seront à définir avec les acteurs de la gestion de crise. 
Un groupement d’intervenants (acteurs et référents de la gestion de crise) ou un organisme agréé 
pourra être sollicité pour la réalisation de ces journées de sensibilisation.  
Une articulation sera recherchée entre cette action et l’action 1-19. Par exemple, la mise en place 
d’une partie théorique puis d’une partie pratique. 

 

Territoire concerné 

Communes et EPCI en TRI 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne  
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SDIS, Préfectures, missions RDI, forces de l’ordre, 
élus locaux ayant vécu une crise 
Opérations de communication : à déterminer 
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Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 30 000 € 
10 000 € par an (dont 4 000 € d’ETP pour la préparation des journées de sensibilisation et 6 000 € de 
frais [intervenants extérieurs, frais de préparation des journées] …) 
Financement :  
Fonctionnement : Entente Oise-Aisne (100 %) ;  
Investissement : FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (50 %) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Une journée de sensibilisation réalisée chaque année 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. 
Néanmoins, cette action s’insère dans la stratégie d’amélioration de la préparation à la crise. A ce 
titre, un lien doit être fait avec les actions suivantes : 
- I-19 Sensibiliser les acteurs à la gestion de crise par la mise en place d’une cellule de simulation de 
crise 
- Axe III : toutes les actions de cet axe puisque cette sensibilisation démontrera le lien avec une alerte 
à la population adaptée et démontrera l’intérêt de développer ou de mettre à jour les plans d’urgence 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 4.G.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4.C.B des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 84 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-19 : Sensibiliser les acteurs locaux à la gestion de crise par la mise 

en place d’une cellule de simulation de crise (collectivités / URCPIE Picardie) 
Objectif :  Sensibiliser des acteurs de la gestion de crise locaux pour une meilleure préparation à la crise 

 

Description de l’action 

Le jeu de rôle Inond’Action, créé par l’URCPIE de Picardie (action I-15), peut également être activé en mode 
« gestion de crise ». Il permet alors aux élus de se mettre en situation de gérer une inondation : avant, pendant 
et après. A l’aide d’un PCS spécialement conçu pour le jeu, chaque participant endosse un rôle et réalise les 
missions qui lui ont été confiées dans le temps qui lui est imparti. Parallèlement, l’animateur interrompt de 
temps à autres le jeu pour soumettre aux participants un problème à solutionner en tirant une « carte 
événement » : appel téléphonique d’un journaliste, agent qui signale un manque de lits picots, Préfet qui 
souhaite un point sur la situation… 
Les objectifs de ce jeu sont de : 
- se mettre en situation de gérer une crise, visualiser et s’imprégner du rôle de chacun 
- prendre conscience de la nécessité de disposer d’un PCS réellement opérationnel pour gérer une crise 
- d’identifier le cas échéant d’éventuels oublis ou failles dans les PCS 
L’URCPIE réunira cette cellule de simulation de crise une fois par an pendant trois ans sur le périmètre du PAPI 
d’intention. Un lien étroit sera réalisé avec l’action I-18. Par exemple, une partie théorique (EOA, SDIS) puis une 
partie pratique (CPIE). 

 

Territoire concerné : Communes et EPCI en TRI 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités/URCPIE de Picardie 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : élus locaux, EOA, SDIS et toute structure susceptible 
d’intervenir 
Opérations de communication : médias locaux et dans les outils de communication du PAPI d’intention 

 

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement         Coût : 5 700 €       Financement : Collectivités (50%), FPRNM (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite : Une cellule de simulation de crise réalisée chaque année 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront abordées 
dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence entre les différentes 
actions mises en place. 
Néanmoins, cette action s’insère dans la stratégie d’amélioration de la préparation à la crise. A ce titre, un lien 
doit être fait avec les actions suivantes : 
- I-18 Sensibiliser les acteurs locaux à la gestion de crise (EOA) 
- Axe III : toutes les actions de cet axe puisque cette sensibilisation démontrera le lien avec une alerte à la 
population adaptée et démontrera l’intérêt de développer ou de mettre à jour les plans d’urgence 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI :  Répond à la disposition 4.G.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 4.C.B des 
SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 84 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-20 : Mettre en place des voyages d’étude à destination des élus  
 

Objectif 

Développer la culture du risque d’inondation auprès des élus locaux 

 

Description de l’action 

De nombreux élus et chargés de missions de collectivités ressentent le besoin d’aller voir sur le 
terrain les éléments théoriques dont ils ont entendu parler lors de réunions, rencontres ou même sur 
des plaquettes d’information (ouvrages de protection, entretien des berges, résilience urbaine…). Ils 
veulent appréhender concrètement les mesures de prévention et souhaitent aussi pouvoir accéder à 
des sites qui d’ordinaire peuvent être difficile d’accès. 
Ainsi, l’URCPIE de Picardie propose de réaliser des voyages d’études afin de découvrir, de démontrer 
par l’exemple et de susciter l’envie de reproduire des expériences similaires sur les territoires des 
participants. Il a déjà réalisé en 2017 un voyage d’études dans le Val-d’Oise afin d’appréhender les 
notions de résilience urbaine à l’inondation sur de l’habitat collectif. 
L’URCPIE mettre en place 1 voyage d’études par an pendant 3 ans. 

 

Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités/URCPIE de Picardie 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : élus locaux et collectivités, Entente Oise-Aisne, 
membres des instances du PAPI d’intention 
Opérations de communication : relais via les outils de communication du PAPI d’intention 

 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 11 700 € 
Financement : collectivités (20%), FPRNM (30%), AESN (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Un voyage d’études réalisé chaque année. L’objectif est de sensibiliser 15 participants par voyage. 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Toutes les actions de culture du risque, de sensibilisation, d’information préventive de l’axe I seront 
abordées dans le groupe de travail « outils de communication » afin d’avoir un suivi et une cohérence 
entre les différentes actions mises en place. 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 4.D du PGRI Seine-Normandie 
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Améliorer la connaissance via des études 
hydrologiques et hydrauliques 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-21 : Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de 

crues en vue de limiter la genèse des crues à l’amont des zones à enjeux 
 

Objectif 

Identifier les talwegs et sous-bassins qui contribuent significativement à l’onde de crue de l’Oise ou 
de l’Aisne ; analyser l’opportunité de mettre en place des techniques d’hydraulique douce ; établir des 
programmes d’aménagement concertés 
 

Description de l’action 

Des critères seront définis afin d’identifier les sous-bassins qui participent le plus souvent et/ou le 
plus significativement à la genèse du pic de crue de l’Oise et de l’Aisne. Sur ces secteurs, des 
aménagements d’hydraulique douce seront mis en place afin de lutter d’une part contre les 
ruissellements qui sont sources de débordements en aval et d’autre part de limiter les matières en 
suspension arrivant dans le cours d’eau améliorant ainsi la qualité de l’eau. L’analyse reposera sur des 
indicateurs liés au temps de concentration des bassins versants, à l’effet sur le retard de la genèse des 
crues et sur la diminution des débits de pointe. 
 
Une identification des épisodes météorologiques sera préalablement réalisée afin d’établir un ou des 
profils types de genèse de crue. Une étude sera menée sur les sous-bassins suivants : Aisne amont, 
Aire, Oise amont et Serre ainsi que sur des talwegs identifiés comme prioritaires. Cette étude servira 
à définir les secteurs prioritaires, à analyser l’opportunité de mettre en place des techniques 
d’hydraulique douce et à établir des programmes d’aménagement concertés. Également, une analyse 
du couvert (bois, culture, pâtures) sera réalisée afin d’identifier des corrélations, des capacités à agir 
et des leviers d’actions. Les secteurs identifiés comme écologiquement intéressant feront l’objet 
d’une attention particulière afin d’identifier des programmes d’aménagement cohérent.  
 
Les critères de priorité viseront l’impact sur la genèse des crues de l’Oise et de l’Aisne, les enjeux 
locaux bénéficiaires de ces aménagements et la protection de la ressource en eau. Une analyse sur la 
diminution des apports d’eau sur les territoires avals (territoires en TRI) sera également recherchée. 
 
A la fin de ces études, les programmes d’aménagement global seront définis en concertation avec les 
acteurs locaux. Ils seront articulés avec les différentes politiques en place (politique agricole 
commune, mesures agroenvironnementales et climatiques), tant au niveau des objectifs à atteindre 
pour chaque action, que du portage des actions et de la définition du plan de financement.  
 
Cette action sera compatible à la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-
Normandie, notamment aux actions A-3 et D-3. 
 

Territoire concerné 

Bassin versant de l’Oise, tête de bassins versants sur l’Oise et ses affluents  
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes :  

Identification des épisodes météorologiques : Météo France 
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Identification des bassins : Entente Oise-Aisne, SPC Oise-Aisne, Agence de l’eau 
Définition des programmes d’aménagement : collectivités, Agence de l’eau, chambres 

d’agriculture 
Opérations de communication : communication réalisée lors des comités de pilotage du PAPI 
d’intention  
 
 

Echéancier prévisionnel 

 Années 2 et 3 
 

Plan de financement 

Coût : 140 000 € 
Identification des bassins prioritaires (modélisation, acquisition de données) : 50 000 € 
Elaboration de programme d’aménagements (données topographiques + AMO le cas échéant : 
30 000 € par sous-bassins (max 3) 
Financement : FPRNM (50%), Région Grand-Est (10%), Région Hauts-de-France (10%), Entente 
Oise-Aisne (30%) 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

Programmes d’aménagement identifiés avec maître d’ouvrage et plan de financement 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Cette action fait partie intégrante de la stratégie de gestion de l’aléa. A ce titre elle est intégrée dans 
le groupe de travail du même nom. Un lien sera réalisé notamment avec l’action I-22 et les actions de 
l’axe VI. 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond aux actions 2BC des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil et à l’objectif 1 
de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-22 : Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive 

et de ses affluents afin de déterminer un programme d’aménagement cohérent 
 

Objectif : Développer la connaissance du risque sur le TRI en réalisant une étude hydraulique sur la Rive, 
affluent de l’Oise et en identifiant les travaux d’aménagement à réaliser pour réduire le risque d’inondation 
 

Description de l’action 

La connaissance hydraulique de la Rive, affluent de l’Oise est à développer afin de réduire les dommages causés 
par son débordement dans les zones à enjeux, notamment dans la zone de Chauny. Les temps de concentration 
de ce bassin versant seront analysés. 
Les affluents concernés sont : La Rive, le ruisseau de Hélot et le Ru Ganton et leurs affluents. 
L’étude tiendra compte des aménagements déjà en place, se basera sur l’analyse des crues historiques et 
intégrera la présence des enjeux. 
A l’issue de cette étude, des conclusions identifieront un ou des scénarios possibles d’aménagements visant la 
réduction des risques. Des solutions d’hydraulique douce (haies, fascines…) seront recherchées afin de limiter 
l’apport d’eau dès la genèse des crues de ces cours d’eau. Des ouvrages en dur pourront également être 
proposés si nécessaire. L’analyse financière des scénarios proposés intégrera le coût total des aménagements 
par rapport à leur efficacité. 
Il sera nécessaire de faire le lien avec la réalisation de l’action VI-4 prévue au PAPI d’intention, ainsi qu’à la 
révision du PPRI entre Travecy et Quierzy, qui intégrera une étude sur le même périmètre, à l’action IV-2. 
 

Territoire concerné : Périmètre du TRI de Chauny-Tergnier-La Fère, bassin versant de la Rive 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : EPCI, Communes du périmètre, Entente Oise-Aisne, chambre 
d’agriculture, AESN 
Opérations de communication : réunions de concertation 
 

Echéancier prévisionnel : Années 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 80 000 € 
Financement : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (30%), Entente Oise-Aisne (20%) 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

Etude hydraulique et hydrologique réalisée et actions de lutte contre les inondations identifiées 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Cette action fait partie intégrante de la stratégie de gestion de l’aléa. A ce titre elle est intégrée dans le groupe 
de travail du même nom. Un lien sera réalisé notamment avec : 
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse des crues à 
l’amont des zones à enjeux 
- IV-3 Réviser le PPRI de la vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy 
- les actions de l’axe VI. 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’action 2EB de la SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche Action I-23 : Réaliser l’analyse environnementale du futur PAPI complet 
 

Objectif 

Réaliser une analyse environnementale du PAPI en accord avec le cahier des charges PAPI 3 

 

Description de l’action 

Selon le cahier des charges PAPI 3, l’objet de l’analyse environnementale du PAPI est de fournir les 
informations permettant de montrer comment, dans une logique de gestion intégrée du territoire, il 
a été tenu compte, lors de l’élaboration du projet de PAPI, des milieux naturels et des paysages, en 
respectant la séquence « 1) éviter / 2) réduire / 3) compenser les impacts environnementaux ». 
Cette analyse environnementale préalable permettra d’évaluer, dès la conception du programme 
d’actions et le cas échéant de façon itérative, les impacts environnementaux. C’est une occasion 
d’évaluer préalablement le degré d’acceptabilité du projet au regard de la règlementation existante 
et d’adapter, le cas échéant, le programme pour garantir in fine sa rapide mise en œuvre. 
L’analyse environnementale du futur PAPI complet comprendra les chapitres suivants :  
- état des lieux du territoire sous l’angle des enjeux naturels et des paysages 
- évaluation des conséquences potentielles des travaux et aménagements sur l’environnement 
- justification des travaux et aménagements au regard de leurs conséquences potentielles résiduelles 
- gouvernance et concertation 
Un lien sera créé avec la fiche-action 0-3 

 

Territoire concerné : Périmètre du PAPI  

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Agence de l’eau, chambres 
d’agriculture, collectivités concernées 
Opérations de communication : document annexé au dossier PAPI 

 

Echéancier prévisionnel : Années 3 et 4  

 

Plan de financement 

Coût : 40 000 € 
Financement : FPRNM : 50%, Entente Oise-Aisne (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite :  Document complet annexé au dossier PAPI 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Un lien sera réalisé avec les études hydrauliques prévues dans l’axe I et les études des ouvrages 
prévus dans les VI et VII. 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI : / 
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AXE II : SURVEILLANCE ET PREVISION DES 

CRUES ET DES INONDATIONS 
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Axe II : Surveillance, Prévision des crues et des inondations  

Fiche Action II-1 : Améliorer l’anticipation des crues lentes 
 

Objectif : Améliorer la prévision des crues lentes afin de mieux anticiper la gestion de crise sur les 
territoires avals 

 

Description de l’action 

Les services de prévision des crues suivent un règlement de surveillance, de prévision et de transmission de 
l’information sur les crues (RIC). Ce document vise à réaliser une prévision sur les crues à 48h avec des 
tendances à 72h. 
Cependant, sur les grands bassins versants comme celui de l’Oise, et pour des phénomènes lents, les crues 
mettent une dizaine de jours à descendre d’amont en aval. Les territoires avals, et spécialement les TRI de 
Compiègne, Creil et Oise-Ile-de-France pourraient ainsi être informés d’une crue et de débordements 
potentiels bien avant les 48h règlementaires (jusqu’à une semaine de délai). Cette information préalable 
pourrait ainsi fortement faciliter la préparation à la crise de ces territoires et les inciter à prendre des mesures 
de préservation et de résilience au lieu de mesures d’urgence et de sauvegarde.  
L’Entente Oise-Aisne pourrait faire passer un message de pré-alerte dans la communication de l’activation de 
ses ouvrages de régulation (Proisy et Longueil-Sainte-Marie). Elle dispose déjà d’un compte twitter-alerte afin 
d’informer les territoires de l’activation des ouvrages. L’objectif de cette fiche-action sera la création d’un 
réseau non-formel de structures à contacter lorsque l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie est activé 
(vidange des casiers plus de 5 jours avant l’arrivée de la crue). Ces structures pourraient ainsi bénéficier de 
plusieurs jours supplémentaires afin de se préparer à l’arrivée d’une crue. 
Les messages de pré-alerte devront être préparés et concertés au préalable avec les services de prévision des 
crues. 
Également, un point sera réalisé sur l’opportunité de la mise en place de sondes complémentaires en amont des 
barrages de navigation afin d’avoir un meilleur suivi de l’évolution des niveaux avant l’effacement des barrages 
de navigation. 
 

Territoire concerné :  Bassin versant de l’Oise 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Entente Oise-Aisne, SPC OA, SPC SMYL, VNF, 
SMBO, structures concernées par la pré-alerte 
Opérations de communication : selon les conclusions des rencontres 
 

Echéancier prévisionnel :  Années 2, 3 et 4 
 

Plan de financement 

Coût : 10 000 € (en régie : 2 mois d’ETP répartis sur les deux ans de l’action) 
Financement : 100% Entente Oise-Aisne  
 

Indicateurs de suivi/réussite : Dispositif parallèle de pré-alerte opérationnel 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Un lien sera réalisé avec les autres actions prévues dans les axes II et III notamment en terme d’amélioration de 
préparation à la crise. 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI :  /  
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Axe II : Surveillance, Prévision des crues et des inondations  

Fiche Action II-2 : Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des 

stations pour les rendre accessibles à la population 
 

Objectif 

Améliorer la compréhension des prévisions de crues lentes afin de mieux anticiper la gestion de crise 

 

Description de l’action 

Les services de l’Etat (SPC et mission RDI) travaillent à l’amélioration de la diffusion des données d’alerte aux 
populations.  
Les SPC fournissent via les bulletins de prévision des crues des niveaux ou hauteurs d’eau potentiels aux 
stations hydrométriques (Sempigny, Venette, Creil, L’Isle-Adam, …). Il est proposé de travailler à la traduction 
de ces informations. Le but est que le grand public est la possibilité d’accéder à des données de niveau/hauteur 
d’eau prévues localisées à l’échelle d’un quartier ou d’une rue par exemple. La population pourra alors mieux 
appréhender la hauteur potentielle d’eau qu’il aura chez lui et prendre ainsi des mesures plus adaptées. Cette 
action sera réalisée via le développement d’une application informatique et la mise en place d’une signalétique 
urbaine. 
Une convention partenariale avec des communes volontaires sera proposée afin de valider les modalités de 
mise en œuvre. L’Entente Oise-Aisne se propose de développer l’application informatique et de commander la 
signalétique urbaine. Elle proposera à la commune volontaire de prendre en charge la pose de cette 
signalétique. 

 

Territoire concerné : Communes en TRI en priorité, communes volontaires 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Préfectures, DDT, SPC, communes volontaires, SDIS 
Opérations de communication : informations réalisées lorsque l’application informatique sera opérationnelle 

 

Echéancier prévisionnel :  Années 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 50 000 € 
Matériels : 25 000 € 
Développement application : 25 000 € 
Financement : FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Selon les conclusions des rencontres 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation 
- II-1 Améliorer l’anticipation des crues lentes 
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte 
- III-3, III-4 et III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI : / 
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Axe II : Surveillance, Prévision des crues et des inondations  

Fiche Action II-3 : Développer le réseau de mesure sur les petits bassins versants  
Objectif 

Déterminer les lieux géographiques privilégiés à la mise en place d’un réseau de mesures. Etendre le réseau de 
mesures sur les petits bassins versants afin de compléter les besoins en prévision des événements soudains 

 

Description de l’action 

Les événements soudains (ruissellements, coulées de boue, crues soudaines) sont par définition difficiles à 
anticiper pour les populations. Une meilleure prévision des aléas est de fait nécessaire afin de mettre en place 
des mesures de sécurité et de sauvegarde. 
La première étape est de déterminer les lieux géographiques privilégiés à la mise en place d’un réseau de 
mesures (sondes, pluviomètres, stations de mesures…). Seront pris en compte dans cette détermination les 
enjeux présents sur les territoires considérés ainsi que les différents axes d’écoulement et leurs 
caractéristiques (débit, durée, topographie…). S’en suivra une étude hydrologique plus détaillée des bassins 
présélectionnés.  
Cette action sera réalisée à l’échelle locale où il y a un intérêt à la préservation des enjeux (les communes qui 
ont des problématiques de ruissellement seront privilégiées lors de cette étude). Cette étude est retranscrite 
dans la fiche-action VI-6 de lutte contre le ruissellement. L’étude aura donc montré la pertinence de mettre en 
place un réseau de mesures sur ce périmètre. 
La deuxième étape est de mettre en place ce réseau de mesures, c’est ce qui est prévu dans cette fiche-action. 
Pour ce faire, il faudra comprendre : des études complémentaires si besoin, l’achat de matériel, la mise en place 
d’une station de rapatriement, ainsi que la connexion aux réseaux (électricité, télécommunication). 
La troisième étape sera de mettre en place une alerte crue rapide (prévue à la fiche-action III-2). 

 

Territoire concerné 

Petits bassins versants du bassin de l’Oise concernés par des ruissellements ou des coulées de boue 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SPC, IRSTEA, Météo France, collectivités locales dans le 
périmètre 
Opérations de communication :  

 

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement        Coût : 100 000 €                    Financement : Etat (50%), Entente Oise-Aisne (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite :  Rapatriement des données opérationnel, mise en place d’une alerte  

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Cette action fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre le ruissellement. A ce titre, un lien très fort 
sera développé avec les actions suivantes : 
- III-2 Développer des systèmes d’alerte à la population pour les crues rapides 
- III-4 et III-5 PCS et PICS 
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités 
- VI-4 Réaliser des études de lutte contre le ruissellement afin de définir des programmes d’aménagements 
cohérents (Entente Oise-Aisne) 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI :  Répond à la disposition 3.B.1 du PGRI Seine-Normandie  
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Systèmes d’alerte inondation 
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Axe III : Alerte et gestion de crise  

Fiche Action III-1 : Développer les systèmes d’alerte en masse de la population pour 

les crues lentes  
 

Objectif : Améliorer l’anticipation à la crise ; Anticiper l’alerte aux populations pour qu’elles puissent 
s’organiser avant une crue 

 

Description de l’action 

Un certain nombre de collectivités disposent d’un dispositif d’alerte en masse tel que l’envoi de SMS ou de 
message vocal préenregistré. C’est notamment le cas des collectivités suivantes : ville de Chauny, 
Agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne, communauté de communes Thelloise, 
certaines communes de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Les autres collectivités volontaires à la mise en place de ce dispositif pourront le développer dans le cadre de 
ce PAPI d’intention. 
Le cas échéant, ce dispositif devra être intégré dans le plan d’urgence (PCS ou PICS) de la collectivité et une 
communication devra être réalisée aux populations de ce territoire. 
Un dispositif d’alerte coûte environ 360 € d’abonnement annuel. Chaque alerte, par SMS et vocale, est 
également facturée (environ 79 centimes par alerte). 
La communauté de communes des Deux Vallées (CC2V) va étudier la possibilité de mettre en place une alerte 
ciblée en fonction des zones inondées, au sein de son périmètre. La communauté de communes du Haut-Val-
d’Oise va faire de même. 
Un lien sera également réalisé avec l’action II-2. 

 

Territoire concerné :  Collectivités du périmètre PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : collectivités (communes ou EPCI) 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : préfectures, gendarmerie, police nationale 
Opérations de communication : alerte lancée en cas de crise avérée 

 

Echéancier prévisionnel : Années 1,2,3 

 

Plan de financement 

Coût : 3 600 € (pour 10 collectivités qui mettent en place une alerte) 
Financement : Collectivités (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Dispositif d’alerte population créé et opérationnel dans les collectivités volontaires 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation 
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type 
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés à l’échelle de crue des stations 
- III-4 et IIII-5 PCS et PICS 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser les études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond aux dispositions 3.A et 3.B du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3BD des SLGRI de Chauny-Tergnier-
La Fère, Compiègne et Creil, aux objectifs VII-2, VII-4 et VII-8 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe III : Alerte et gestion de crise 

Fiche Action III-2 : Développer les systèmes d’alerte à la population pour les crues rapides  
 

Objectif : Améliorer l’anticipation à la crise ; Anticiper l’alerte aux populations en cas de crue pour qu’elles 
puissent s’organiser avant une crue rapide ou un ruissellement 

 

Description de l’action 

Cette fiche-action est la continuité des actions VI-6 et II-1 visant la mise en place de programmes 
d’aménagements cohérents d’une part et la mise en place d’un réseau de mesures adapté aux aléas crues 
rapides/ruissellements des petits bassins versants d’autre part. 
L’objectif est de créer un système d’alerte à la population. Les données hydrologiques rapatriées par les 
instruments de mesure installés via l’action II-1 permettront de déterminer des seuils d’alerte en cas 
d’événement soudain. Ce système d’alerte sera conçu pour l’envoi automatique de SMS et de messages vocaux 
préenregistrés. 
La coordination entre ces deux actions (II-1 et III-4) a déjà été élaborée et testée dans le cadre du PAPI de la 
Verse. 

 

Territoire concerné   :  Collectivités du périmètre PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne dans son périmètre de compétence 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : collectivités dans le périmètre de l’aléa crue rapide, SPC, 
DDT, préfectures 
Opérations de communication : alerte lancée en cas de crise avérée 

 

Echéancier prévisionnel :  Années 2, 3, 4 

 

Plan de financement 

Coût : 6 000 € (abonnement + envoi de SMS et messages vocaux) 
Financement : Entente Oise-Aisne (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Dispositif d’alerte population créé et opérationnel dans les collectivités volontaires 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Cette action fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre le ruissellement. A ce titre, un lien très fort 
sera développé avec les actions suivantes : 
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants 
- III-4 et III-5 PCS et PICS 
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités 
- VI-4 Réaliser des études de lutte contre le ruissellement afin de définir des programmes d’aménagements 
cohérents (Entente Oise-Aisne) 

 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond aux dispositions 3.A et 3.B du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3BD des SLGRI de Chauny-Tergnier-
La Fère, Compiègne et Creil, aux objectifs VII-2, VII-4 et VII-8 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Plans de gestion de crise 
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Axe III : Alerte et gestion de crise 

Fiche Action III-3 : Elaborer un volet « inondation » dans les plans de gestion de crise des 

établissements sanitaires et médico-sociaux 
Objectif : Veiller aux capacités de continuité d’activité des établissements sanitaires et médico-sociaux ; limiter 
le risque de pertes indirectes en vies humaines 

 

Description de l’action 

Les établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS) élaborent des documents de gestion de crise (plan bleu 
et plan blanc notamment). L’intégration d’un volet sur le risque d’inondation permet d’assurer une gestion 
coordonnée et efficace de la crise en cas de crue majeure. Cependant, cette thématique est peu développée 
dans les plans de gestion de crise. Un des objectifs de cette fiche-action est de généraliser la présence du volet 
« inondation » dans ces documents et d’en vérifier l’efficacité auprès des établissements concernés. En 
particulier, un accompagnement est proposé pour l’émergence d’un volet « inondation » pour les plans blancs 
des hôpitaux et les plans bleus des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS…) volontaires à la démarche. 
L’ARS a publié un guide d’élaboration d’un plan de gestion de crise à destination des établissements accueillant 
des personnes âgées ou handicapées. Ce guide met en avant le risque de canicule et le risque de pandémie 
grippale. Le risque d’inondation pourrait être envisagé pour les établissements pouvant être concernés par une 
inondation. D’autres outils de communication pourraient être réalisés dans le même objectif. 
Ce volet tiendra compte de quatre cas de figures : 
- l’établissement est inondé, il faut donc mettre en place une évacuation programmée des patients ; 
- l’établissement est dans une zone de fragilité de réseaux (électricité, eau potable, assainissement, transports), 
il faut donc intégrer une notion de durée de la crise (de plusieurs jours à plusieurs semaines) et vérifier les 
possibilités de continuité de l’activité de l’établissement ; 
- l’établissement est exposé à une rupture d’approvisionnement (denrées, médicaments, literies…) ; cette 
thématique sera également abordée lors de la réalisation de la fiche-action I-4 ; 
- l’accueil de personnes blessées et/ou sinistrées demandant une aide physique ou psychologique dans un 
environnement dégradé. 
Un lien sera également réalisé avec l’action II-2. 

 

Territoire concerné : Périmètre des stratégies locales 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : ARS, conseils départementaux 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : ARS, Entente Oise-Aisne 
Opérations de communication : communication du guide mis à jour aux ESMS ciblés  

 

Echéancier prévisionnel   Années 1, 2, 3 

 

Plan de financement             Coût : 20 000 €                     Financement : ARS HdF (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Le guide ARS a été mis à jour et diffusé aux ESMS ; Nombre d’établissements sensibilisés 
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte 
- V-8 Diffuser un guide d’autodiagnostic à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 3.A.4 du PGRI Seine-Normandie, aux actions 3.C.F et 4.B.D des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et aux actions 69 et 101 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe III : Alerte et gestion de crise 

Fiche Action III-4 : Réaliser ou mettre à jour les plans communaux de sauvegarde 

(PCS) 

Objectif 

Améliorer l’anticipation à la crise ; Accompagner les communes dans la réalisation ou la mise à jour 
de leurs plans communaux de sauvegarde 

 

Description de l’action 

Les communes situées dans le périmètre d’un PPRI veilleront à créer un plan communal de 
sauvegarde (PCS) si elles n’en n’ont pas déjà un et d’un volet inondation dans ces documents. Les 
communes dotées d’un PCS veilleront à ce que les thématiques suivantes soient abordées : 
- Quatre phases de la gestion de crise : anticipation de l’événement, gestion de la crise à son 
paroxysme, gestion de la crise après l’urgence jusqu’au retour à la normale, retour d’expérience ; 
- Crue millennale : la Directive inondation a introduit la prise en compte d’une nouvelle cartographie 
d’aléa : la crue millennale afin de mieux se préparer à la gestion de la crise ; 
- Défaillance des réseaux : lorsque les données seront connues, les communes prendront en compte 
les défaillances de réseaux (électricité, eau potable, assainissement, télécommunication), notamment 
dans l’identification des centres d’accueil, des centres d’hébergement temporaires, la mise en place 
des postes de commandement communaux… 
- Gestion des déchets : la gestion des déchets ménagers et des déchets liés à la crue sera pris en 
compte dans les PCS. Les communes pourront prendre connaissance du plan de prévention et de 
gestion des déchets non-dangereux, élaboré au niveau départemental ; 
- Cartes de zones potentiellement inondées : lorsqu’elles existent, les communes pourront prendre 
en compte les cartes de zones potentiellement inondées réalisées par les services de prévision des 
crues afin d’améliorer la prévision des crues. Ces cartes seront générées par classe de hauteur d’eau ; 
- Prise en compte des nouveaux projets situés en zone inondable : les PCS tiendront compte de tout 
nouveau projet prévu dans les zones U et AU des PLU situées en zone inondable constructible. Il sera 
notamment détaillé si ces projets permettent le maintien des populations présentes dans un mode 
dégradé ou si leur évacuation est nécessaire.  
 
L’Entente Oise-Aisne, les services gestion de crise des préfectures de département ainsi que les 
sapeurs-pompiers pourront venir en soutien technique aux communes volontaires. Le SIDPC de 
l’Aisne a déjà dédié un agent à ce rôle. L’Entente pourra communiquer sur l’importance de prendre 
en compte ces problématiques. La communauté de communes des Deux Vallées (CC2V) appuiera ses 
communes adhérentes à l’élaboration d’un volet inondation dans leur PCS. 
Les PCS créés ou mis à jour feront l’objet d’un exercice de gestion de crise afin de tester leur 
opérationnalité. 

 

Territoire concerné 

Communes jouxtant les cours d’eau et couvertes par un PPRI 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : communes 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SIDPC, DDT (mission RDI), SDIS, Entente Oise-
Aisne, CC2V 
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Opérations de communication : communication dédiée lors de l’élaboration des exercices de gestion 
de crise 

 

Echéancier prévisionnel 

 Années 2 et 3 

 

Plan de financement 

Coût : 50 000 € 
5 000 € de mise à jour d’un PCS par commune. Coût global de l’action pour 10 communes  
Financement : Communes (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Tous les PCS créés ou mis à jour ont été testés lors d’un exercice de gestion de crise 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires au risque d’inondation 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique 
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type 
- I-18 et I-19 Sensibiliser les acteurs à la gestion de crise 
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations pour les rendre 
accessibles à la population 
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte 
- III-5 PICS 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 3.A du PGRI Seine-Normandie, à l’objectif 3.C des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et aux objectifs VII-5 à VII-7 de la SLGRI Métropole 
francilienne 
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Axe III : Alerte et gestion de crise 

Fiche Action III-5 : Appuyer l’émergence de plans intercommunaux de sauvegarde 

(PICS) 
 

Objectif 

Améliorer l’anticipation à la crise ; Accompagner les intercommunalités dans la réalisation de leurs 
plans intercommunaux de sauvegarde ; Avoir une réponse homogène sur l’ensemble d’un territoire ; 
Favoriser l’entraide intercommunale. 

 

Description de l’action 

Même si le maire, de par son pouvoir de police, est au cœur de la gestion de crise, l’intercommunalité 
joue un rôle de plus en plus prépondérant sur cette thématique, de par ses compétences propres 
(transport, eau et assainissement, déchet, …) et les moyens (humains, techniques et matériels) dont 
elle dispose afin d’appuyer les communes adhérentes. L’intercommunalité, par son pouvoir 
fédérateur peut également se positionner comme aide à l’élaboration ou la révision des plans 
communaux de sauvegarde. Afin d’avoir une réponse homogène face à une crise sur un territoire 
donné, de favoriser l’entraide entre communes et que les communes les plus démunies aient un 
soutien adapté, le plan intercommunal de sauvegarde (PICS) est l’outil privilégié. 
 
Les intercommunalités volontaires à la réalisation d’un PICS veilleront à ce que les thématiques 
suivantes soient abordées : 
- Quatre phases de la gestion de crise : anticipation de l’événement, gestion de la crise à son 
paroxysme, gestion de la crise après l’urgence jusqu’au retour à la normale, retour d’expérience ; 
- Crue millennale : la Directive inondation a introduit la prise en compte d’une nouvelle cartographie 
d’aléa : la crue millennale afin de mieux se préparer à la gestion de la crise ; 
- Défaillance des réseaux : lorsque les données seront connues, les intercommunalités prendront en 
compte les défaillances de réseaux (électricité, eau potable, assainissement, télécommunication, 
transport). Elle pourra initier un travail de connaissance de la défaillance de ses réseaux et de ses 
équipements qui lui sont propres. 
- Gestion des déchets : la gestion des déchets ménagers et des déchets liés à la crue sera pris en 
compte dans les PICS. Les intercommunalités pourront prendre connaissance du plan de prévention 
et de gestion des déchets non-dangereux, élaboré au niveau départemental ; 
- Cartes de zones potentiellement inondées : lorsqu’elles existent, les intercommunalités pourront 
prendre en compte les cartes de zones potentiellement inondées réalisées par les services de 
prévision des crues afin d’améliorer la prévision des crues. Ces cartes seront générées par classe de 
hauteur d’eau ; 
- Prise en compte des nouveaux projets situés en zone inondable : les PICS tiendront compte de tout 
nouveau projet prévu dans les PLUI et les SCOT situé en zone inondable constructible. Il sera 
notamment détaillé si ces projets permettent le maintien des populations présentes dans un mode 
dégradé ou si leur évacuation est nécessaire.  
 
L’Entente Oise-Aisne, les services des préfectures de département (SIDPC) ainsi que les sapeurs-
pompiers pourront venir en soutien technique aux intercommunalités volontaires. Le SIDPC de 
l’Aisne a déjà dédié un agent à ce rôle. L’Entente pourra communiquer sur l’importance de prendre 
en compte ces problématiques. 



 

 

 

 

A V E N A N T  P A P I  I N T E N T I O N  V A L L E E  O I S E  /  E N T E N T E  O I S E - A I S N E  /  M A R S  2 0 2 1  /  P A G E  

 

66 

La communauté de communes des Deux Vallées (CC2V), la communauté de communes Sausseron-
Impressionnistes (CCSI) et la communauté de communes Haut-Val-d’Oise (CCHVO) se sont 
engagées à mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde à son échelle. Pour information, 
les communautés de communes des Lisières de l’Oise et du Pays Noyonnais ont déjà mis en place un 
PICS. 
Les PICS créés ou mis à jour feront l’objet d’un exercice de gestion de crise afin de tester leur 
opérationnalité. 

 

Territoire concerné 

Intercommunalités situées dans le périmètre des TRI 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Collectivités, CC2V 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SIDPC, DDT (mission RDI), SDIS, Entente Oise-
Aisne 
Opérations de communication : communication dédiée lors de l’élaboration des exercices de gestion 
de crise 

 

Echéancier prévisionnel 

 Années 2 et 3 

 

Plan de financement 

Coût : 40 000 € 
5000 pour l’élaboration d’un PICS d’une intercommunalité. Coût global de l’action pour 8 
intercommunalités  
Financement : EPCI (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Tous les PICS créés ont été testés par un exercice de gestion de crise 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires au risque d’inondation 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique 
- I-9 Appuyer la réalisation des DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type 
- I-18 et I-19 Sensibiliser les acteurs à la gestion de crise 
- II-2 Traduire les niveaux d’eau annoncés aux échelles de crues des stations  
- III-1 et III-2 Développer des systèmes d’alerte 
- III-4 PCS 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 3.A.3 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3.C.C des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 93 de la SLGRI Métropole francilienne 
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AXE IV : PRISE EN COMPTE DU RISQUE 

INONDATION DANS L’URBANISME 
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Fiche Action IV-1 : Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement 

de la vallée de l’Oise » 
Objectif : Faire le lien entre les différents GT thématiques du PAPI d’intention et les différentes stratégies 
mises en place ; Identifier les priorités d’actions du futur PAPI complet ; trouver un consensus entre les acteurs 
et une harmonisation de la démarche sur le long terme 

 

Description de l’action 

Les objectifs de ce groupe de travail sont multiples : 
- appuyer la réalisation des actions de l’axe IV du PAPI d’intention et faire le bilan, le cas échéant de cette mise 
en œuvre à l’échelle de la vallée de l’Oise ; 
- réaliser le bilan et identifier des conclusions de la mise en œuvre des actions de l’axe V ; 
- Faire le lien entre les différents groupes de travail afin d’identifier des priorités et une cohérence d’actions le 
long de la vallée de l’Oise ; 
- faire le lien notamment avec la stratégie d’aléa, les systèmes d’endiguement et l’amélioration des 
connaissance afin de produire une note d’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme 
(action IV-6) ; 
- trouver un consensus entre les acteurs du territoire et articuler les différentes compétences afin d’aller vers 
une résilience à long terme de la vallée de l’Oise 
 
L’objectif final de ce groupe de travail est bien trouvé une harmonisation des démarches le long de la vallée de 
l’Oise afin de préparer la stratégie d’actions du futur PAPI complet. 
Ce GT aura pour vocation de se réunir dès les premières conclusions des études stratégiques menées dans le 
PAPI d’intention, en plus d’accompagner l’objectif d’intégration du risque dans l’aménagement.  

 

Territoire concerné :  Communes et EPCI en TRI 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat (DREAL, DDT), collectivités (porteurs de 
SCOT, porteurs d’actions de réduction de vulnérabilité, structures ayant la compétence PI), associations de 
sinistrés, agences d’urbanisme 
Opérations de communication : comptes rendus de séance réalisés par le référent du GT. Conclusions dans le 
dossier de labellisation du PAPI complet 

 

Echéancier prévisionnel :  Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement      Coût : 10 000 €              Financement : Entente Oise-Aisne (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite : Consensus sur l’aménagement du territoire futur identifié. Intégration des 
conclusions dans le dossier PAPI complet 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Diagnostic systémique 
- Toutes les actions de l’axe IV 
- Toutes les actions de l’axe V 
Faire le lien entre les actions prévues dans la stratégie d’aléa, le groupe de travail « système d’endiguement » et 
le groupe de travail « amélioration des connaissances ». 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI :   / 
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Fiche Action IV-2 : Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités  
 

Objectif : Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptée 

 

Description de l’action 

La gestion des eaux pluviales dans les espaces imperméabilisés doit concourir à limiter l’ampleur des 
crues fréquentes. 
A cette fin, il est rappelé qu’en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, les communes ou leurs établissements publics de coopération compétents délimitent 
les zones où les mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Sur la base de ce zonage, les collectivités et les établissements publics précités ont notamment 
vocation à édicter les principes et les règles nécessaires au ralentissement du transfert des eaux de 
pluie vers les cours d’eau. Ce zonage poursuit notamment l’objectif de prévention des inondations 
par ruissellement urbain et débordements de cours d’eau. 
La réalisation des zonages pluviaux, à défaut d’être déjà effectuée, doit être prévue par les communes 
ou leur EPCI, dès lors que l’aléa ruissellement est identifié comme pouvant causer des dommages 
significatifs. 

 

Territoire concerné :  Communes et EPCI en TRI 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : communes ou EPCI 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : agences d’urbanisme, agences de l’eau 
Opérations de communication : les zonages pluviaux seront intégrés aux PLU et SCOT concernés 

 

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement       Coût : 20 000 €             Financement : AESN (80%), collectivités (20%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

A l’intérieur des TRI, la moitié des zonages pluviaux sont réalisés à l’issu de l’année 3 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

Cette action fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre le ruissellement. A ce titre, un lien 
très fort sera développé avec les actions suivantes : 
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants  
- III-2 Développer des systèmes d’alerte à la population pour les crues rapides 
- III-4 et III-5 PCS et PICS 
- VI-4, VI-5 Réaliser des études de lutte contre le ruissellement  

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 2.B.2 du PGRI Seine-Normandie  
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Fiche Action IV-3 : Réaliser le plan de prévention des risques d’inondation de la 

vallée de l’Oise entre Travecy (02) et Quierzy (02)  
 

Objectif : Prendre en compte les nouvelles données et connaissances dans le PPRI de la vallée de 
l’Oise entre Travecy et Quierzy 

 

Description de l’action 

La connaissance du risque d’inondation à l’échelle du TRI de Chauny-Tergnier-La Fère a été 
améliorée (MNT Lidar, cartographies des aléas et des risques…). Par ailleurs, depuis l’approbation des 
plans de prévention des risques d’inondation pour la rivière Oise, les enjeux du territoire ont évolué. 
Également, le plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) Seine-Normandie fait état de six 
dispositions à prendre en compte lors de la révision d’un PPRI : 
- 1B5 : réaliser un diagnostic de vulnérabilité pour les établissements recevant du public 
- 1C2 : réaliser les diagnostics de vulnérabilité des enjeux économiques 
- 1D1 : éviter, réduire et compenser les impacts des installations en lit majeur des cours d’eau 
- 2C2 : protéger les zones d’expansion des crues dans les PPRI 
- 3A4 : veiller aux capacités de continuité d’activité des services impliqués dans la gestion de crise 
- 3E1 : maîtriser l’urbanisation en zone inondable 
La prise en compte de toutes ces nouvelles données se concrétisera par la révision du PPRI de la 
vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy 

 

Territoire concerné : Communes du département de l’Aisne situées sur l’axe Travecy-Quierzy 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : DDT 02 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : comité de pilotage du PPRI, Entente Oise Aisne 
Opérations de communication : Etapes et voies de communication légales dans le cadre de 
l’élaboration d’un PPRI 

 

Echéancier prévisionnel :  Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement        Coût : 200 000 €              Financement : Etat 100% 

 

Indicateurs de suivi/réussite : Approbation du PPRI courant de l’année 4 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-9 Appuyer la réalisation de DICRIM par la mise en place d’un DICRIM type 
- I-22 Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive et de ses affluents afin 
de déterminer un programme d’aménagements cohérent 
- VI-1 Etudier les modalités de reconquête des zones d’expansion des crues 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’action 1EA de la SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère   
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Fiche Action IV-4 : Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le diagnostic 

de la vallée de l’Oise dans la révision des documents d’urbanisme : Diagnostics de 

vulnérabilité aux inondations des territoires (SCOT). 
 

Objectif :  Identifier les enjeux exposés au risque d’inondation à une échelle adaptée et intégrer cette 
réflexion dans l’élaboration ou la révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux 
d’urbanisme (intercommunal) 

 

Description de l’action 

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme intercommunal (PLUI) et les plans 
locaux d’urbanisme (PLU), de par le plan de gestion des risques d’inondation Seine-Normandie, doivent être 
compatibles avec l’objectif de réduction de l’exposition des territoires à risque important d’inondation (TRI). La 
réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité à l’échelle d’un territoire cohérent est un préalable indispensable à 
la réalisation de cet objectif. 
Les structures porteuses de ces documents d’urbanisme, lors de l’élaboration ou de la révision de ces 
documents, intégreront ce diagnostic dans l’état initial de l’environnement. 
 
Afin d’aider ces structures à prendre en compte cette thématique, une communication large sera réalisée sur 
plusieurs documents qui auront été élaborés : 
- la note de cadrage réalisée par la délégation de bassin Seine-Normandie sur la prise en compte des risques 
d’inondations dans les plans d’urbanisme. Cette note a été validée en mars 2018. L’objectif principal est de 
proposer un cadre et des pistes de réflexion afin de prendre en considération les dispositions du PGRI Seine-
Normandie qui vont s’appliquer à un document d’urbanisme. 
- le diagnostic systémique et stratégique de la vallée de l’Oise, prévu à l’action I-1. Ce diagnostic aura fait l’objet 
de différents outils de communication (rapport de présentation, cartographie dynamique (prévue à l’action I-
7)). À la suite d’une analyse poussée des données disponibles sur la vallée de l’Oise, il aura identifié des sources 
de vulnérabilité. Ces sources devront être prises en compte par les documents d’urbanisme lors de leur création 
ou leur révision. Leur adaptation pourra comprendre la planification dans le temps de certains quartiers soumis 
aux risques voire la désensibilisation progressive d’enjeux sensibles et prioritaires (ex : relocalisation d’un 
quartier, réduction de la vulnérabilité d’un équipement stratégique…). Cette appropriation à l’échelle de 
l’aménagement du territoire permettra une vision plus opérationnelle de l’intégration du risque dans 
l’urbanisme et les projets de territoire. 
 
Des structures porteuses de SCOT se sont déjà portées volontaires pour réaliser ce diagnostic de vulnérabilité 
des territoires dans le cadre de la révision de leur SCOT. Il s’agit : du syndicat mixte du bassin Creillois et des 
vallées Bréthoises (SMBCVB), de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH), de la 
communauté de communes des Deux Vallées (CC2V) et de l’agglomération de la Région de Compiègne et de la 
Basse-Automne (ARCBA). 
 
L’Entente Oise-Aisne accompagnera techniquement, dans son territoire de compétence, les structures qui 
souhaitent intégrer ces diagnostics. La DDT de l’Oise fera de même. Elles faciliteront l’appropriation des 
données, aideront à déterminer les sources de vulnérabilité du territoire et pourront rendre un avis sur les 
propositions d’aménagement futur de ce territoire. 
 
L’Entente Oise-Aisne réalisera également en amont, en concertation avec les parties prenantes de cette action, 
un cahier des charges type du diagnostic de vulnérabilité des territoires afin de rechercher une harmonisation 
des diagnostics le long de la vallée de l’Oise et de donner un cadre commun aux collectivités volontaires. A ce 
titre, elle sera prestataire. 
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Territoire concerné 

Périmètre du PAPI d’intention ; périmètre des documents d’urbanisme 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : SMBCVB, CCPOH, CC2V, ARCBA 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DDT, agences d’urbanisme, Entente Oise-Aisne 
Opérations de communication : il est prévu la mise en place d’une enquête publique lors de 
l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme. A ce titre, tout citoyen pourra prendre 
connaissance de la réalisation de l’action dans le document. Le SCOT, une fois approuvé pourra être 
consultable librement. 

 

Echéancier prévisionnel 

Cahier des charges commun : année 1 
Diagnostics : Années 2, 3, 4 

 

Plan de financement 

Coût : 95 500 € (5 volets) 
 
Volet A :  Prestation de l’Entente pour le cahier des charges : 5 500 € (100%) 
Volet B : Diagnostic de vulnérabilité dans le cadre du SCOT de la CCPOH (20 000 € prestation) 
Volet C : Diagnostic de vulnérabilité dans le cadre du SCOT de la CC2V (20 000 € prestation) 
Volet D : Diagnostic de vulnérabilité dans le cadre du SCOT du Grand Creillois porté par le SMBCVB 
(20 000 € prestation) 
Volet E : Diagnostic de vulnérabilité dans le cadre du SCOT de l’ARC (30 000 € prestation) 
 
Financement : FPRNM (50%), Structures compétentes sur leur territoire (50%)  

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Les structures porteuses d’un document d’urbanisme préalablement identifiées ont intégré un diagnostic de 
vulnérabilité du territoire dans l’élaboration ou la révision de leur document 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités 
- IV-3 Réviser le PPRI de la vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 1.A.2 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1BA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, 
Compiègne et Creil, et à l’action 46 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Fiche Action IV-5 : Réaliser des diagnostics de vulnérabilité aux inondations à 

l’échelle urbaine dans le cadre des PPRI. 
 

Objectif : Identifier les enjeux exposés au risque d’inondation à une échelle adaptée (type quartier) ; 
intégrer cette réflexion dans les documents d’urbanisme ; développer la résilience et réduire la 
vulnérabilité 

 

Description de l’action 

Les projets de PPRI de la vallée de l’Oise dans l’Oise (2 PPRI en révision et 1 PPRI en émergence) prévoient la 
réalisation de diagnostics de vulnérabilité à l’échelle urbaine. Les projets de PPRI prévoient : 
- une analyse de la fragilité d’un secteur au regard du risque d’inondation. Il est obligatoire, sauf pour les sites 
où l’emprise de la zone inondable, les hauteurs d’eau et les enjeux ne sont pas évalués comme significatifs par 
la collectivité. 
- la définition des secteurs pertinents pour mener le diagnostic sera obligatoirement réalisée l’année suivant 
l’approbation du PPRI et la liste des secteurs, accompagnée d’une cartographie qui présente le périmètre 
d’étude retenu pour mener le diagnostic seront transmises au préfet de l’Oise 
- la délimitation de secteurs pertinents pour mener le diagnostic de vulnérabilité revient au porteur du 
diagnostic, la collectivité compétente en matière d’urbanisme. Elle pourra s’appuyer sur les critères suivants 
pour déterminer le périmètre : emprise du risque en surface ; hauteurs d’eau ; enjeux en présence ; possibilité 
d’évolution du secteur ; emprise des « sites contraints à enjeux forts de développement ou d’adaptation, au-
delà d’1m d’eau » 
- les secteurs identifiés comme « sites contraints à enjeux forts de développement ou d’adaptation, au-delà de 
1m d’eau » devront obligatoirement faire l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité. Choix pourra être fait par le 
porteur de l’intégrer à une échelle plus large de réflexion.  
 
Ce diagnostic doit obligatoirement articuler la connaissance du bâti impacté et la connaissance urbaine : 
 - vulnérabilité du bâti (typologie, homogénéité ou non des constructions, année de construction, 
système constructif, fondations, état général…) 
 - possibilité de mutation ou d’évolution du bâti (surélévation et système constructif, possibilité 
d’extension, partition intérieure du logement, toitures équipées pour stocker les eaux de ruissellement…) 
 - diagnostic urbain pour préciser le périmètre d’intervention (nombre de constructions impactées, 
nombre de personnes, nature des propriétaires, recensement des commerces, routes inondées, espaces publics 
à proximité, capacité d’infiltration, zonage d’assainissement…) 
 - possibilité d’adaptation ou d’évolution de l’espace public (amélioration de l’infiltration si nécessaire, 
espaces tampons avec des usages pour redonner de l’espace à l’eau, noues paysagères, plantation d’alignement 
d’arbres, structures réservoirs…) 
 - lien avec la gestion de crise et données sur les réseaux (zones de refuges, alimentation des postes 
sources…) 
 
Ce diagnostic devra obligatoirement intégrer le recensement des populations exposées. 
Il devra également intégrer le recensement des habitations ne possédant pas de niveaux refuges et identifier le 
niveau d’autonomie des personnes les occupant, afin de connaître le degré d’exposition et d’anticiper les 
moyens à mettre en œuvre pour les évacuations. 
 
A l’issue du diagnostic et selon les possibilités de mutation ou d’évolution du bâti ainsi que les possibilités 
d’adaptation ou d’évolution de l’espace public, un projet d’aménagement qui intègre la prise en compte du 
risque d’inondation devra être formulé. Les résultats du diagnostic de vulnérabilité devront être portés à la 
connaissance du préfet de l’Oise. 
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L’agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse-Automne (ARCBA), souhaite, dans le cadre du PAPI 
d’intention de la vallée de l’Oise, réaliser ces diagnostics à l’échelle urbaine. A ce titre, elle a listé, de façon non-
exhaustive, les zones qui seraient susceptibles de faire l’objet de ce type de diagnostic (cf. ci-dessous). Le choix 
définitif des zones concernées dépendra à la fois des obligations du PPRI approuvé, des projets de 
développement du territoire et de la validation des élus de l’agglomération. 
 
Les zones fléchées dans un premier temps sont les suivantes : 
Margny-lès-Compiègne, Compiègne, Venette, Clairoix => Zone violette « de Margny » 
Compiègne, Choisy-au-Bac => ZI Nord 
Clairoix => Continental 
Compiègne => Bellicart 
Compiègne => Les Jardins, les Capucins 
Compiègne, Lacroix-Saint-Ouen => Mercières 
Le Meux => ZI Le Meux 
Janville => L’île 
Venette => Centre bourg 
Choisy-au-Bac => Le Buissonnet 
Jaux, Armancourt, Le Meux => Les Coteaux 

 

Territoire concerné :  Périmètre des PPRI prescrits de la vallée de l’Oise ; périmètre de l’ARCBA 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : collectivité compétente en matière d’urbanisme sur le périmètre de 
l’ARCBA 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DDT, agences d’urbanisme, Entente Oise-Aisne, 
UTC 
Opérations de communication : les diagnostics finalisés seront envoyés au préfet de l’Oise 

 

Echéancier prévisionnel :  Années 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 200 000 € 
Financement : FPRNM (50%), Structure compétente en urbanisme (50%)  

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Suite à l’approbation des PPRI, les diagnostics de vulnérabilité à l’échelle urbaine sont réalisés 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- IV-2 Réaliser des zonages pluviaux dans le périmètre des collectivités 
- IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité dans la révision des documents d’urbanisme 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

/ 
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Fiche Action IV-6 : Réaliser une note relative à l’intégration du risque dans 

l’aménagement du territoire et l’urbanisme 
 

Objectif :  Concilier risque d’inondation et aménagement du territoire 

 

Description de l’action 

La démarche PAPI représente un axe privilégié d’intervention qui doit à la fois répondre aux objectifs 
stratégiques de gestion des risques d’inondation et contribuer à dégager des synergies entre les 
différents dispositifs existants en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. L’intégration 
de cette problématique dans ces politiques constitue ainsi une priorité qui doit être clairement 
affichée dans les différents projets.  
 
Afin de réaliser des actions de lutte contre les inondations dans le cadre d’un PAPI complet, il est 
nécessaire de réaliser une note relative à l’intégration du risque d’inondation dans l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme, conformément au cahier des charges PAPI 3. Cette note doit permettre de 
faciliter le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PAPI et d’effectuer un point d’avancement 
précis dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme. Elaborée par le porteur de projet en 
concertation avec les collectivités compétentes en matière d’urbanisme, elle doit comprendre une 
trentaine de pages et être rédigée en suivant le plan ci-dessous : 
 
1- Présentation des choix retenus en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire :  
Les choix retenus en matière d’aménagement et d’urbanisme seront présentés à l’aide de 
cartographies ou de schémas. La présentation de ces choix s’attachera notamment à rendre compte 
du devenir des zones protégées par des digues et des aménagements hydrauliques. La note devra 
montrer comment ces choix permettent de concilier et d’optimiser le développement et 
l’aménagement du territoire d’une part, et la non-augmentation de la vulnérabilité du territoire aux 
risques d’autre part, en particulier du point de vue des zones à forte pression foncière, à enjeux 
territoriaux forts ou à enjeux de développement intercommunal. 
La compatibilité avec la SNGRI et le PGRI Seine-Normandie devra être démontrée. 
Cette partie devra prendre en compte les communes ou intercommunalités présentant les principaux 
enjeux exposés au risque d’inondation dans le périmètre du projet de PAPI complet. 
Ainsi la note d’urbanisme représentera les différents éléments du diagnostic systémique (action I-5) 
ainsi que les analyses y attenant. Elle permettra de mettre en regard le contenu des différents 
documents de planification du territoire en matière d’inondation vis-à-vis des conclusions des 
analyses du diagnostic de la vallée de l’Oise. 
 
2- Concertation : 
Un point sera fait sur la concertation avec les autorités compétentes en matière d’urbanisme ayant 
présidé à l’élaboration du PAPI, ainsi que sur les modalités de la gouvernance et de la concertation. 
La concertation sera également réalisée autour des acteurs du territoire, notamment ceux qui ont 
fait l’objet d’un focus territorial (cf. action IV-3).  
Le but de cette concertation est bien d’identifier de grands objectifs de « désensibilisation » 
progressive et de long terme des territoires de la vallée de l’Oise. Ces objectifs partagés seront 
affichés clairement comme stratégie à suivre et à développer dans le dossier puis la mise en œuvre 
du PAPI complet. 
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Territoire concerné 

Vallée de l’Oise de La Fère (02) à Conflans-Sainte-Honorine (95) ; périmètre des intercommunalités 
et des SCOT 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, agences d’urbanisme, structures 
porteuses de SCOT, collectivités ayant la compétence « aménagement et urbanisme » 
Opérations de communication : cette note, une fois réalisée, sera intégrée au dossier PAPI complet 

 

Echéancier prévisionnel  Années 3, 4 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise 
- IV-4 Intégrer les sources de vulnérabilité identifiées par le diagnostic de la vallée de l’Oise dans la 
révision des documents de SCOT, PLUI et PLU 
- IV-7 Accompagner le développement de la résilience sur des projets urbains pilotes en zone 
inondable constructible 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Plan de financement 

Coût : 40 000 € 
Financement : Entente Oise-Aisne (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Note écrite et intégrée au dossier PAPI complet 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

/ 
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Fiche Action IV-7 : Accompagner le développement de la résilience sur des projets 

urbains pilotes en zone inondable constructible 
Objectif : Accompagner le développement de la résilience face au risque d’inondation sur les projets de 
développement de la vallée de l’Oise dans l’Oise 

 

Description de l’action 

L’atelier national « territoires en mutation exposés aux risques » s’est terminé en avril 2015 et a révélé que le 
renouvellement de l’activité économique et de l’attractivité du territoire de la vallée de l’Oise ne pouvait aller 
que de pair avec la résilience des projets urbains en zone à risque d’inondation. Cette démarche, portée par 
l’Etat (DDT60) a été un préambule à la révision des PPRI sur la vallée de l’Oise dans le département de l’Oise. 
Cette révision est pilotée par la DDT qui souhaite sortir de la doctrine nationale de règlementation de 
l’urbanisation et propose d’adapter la règlementation en zone inondable au projet de territoire qui s’y trouve. 
Ainsi des zones violettes ont été créées dans les PPRI. 
Dans ces zones, des projets d’aménagement résilients peuvent voir le jour. Un lien étroit avec la gestion de crise 
est nécessaire : réflexion sur la gestion de ces aménagements lors d’une inondation, « lieux de vie temporaire » 
recensés hors zone de défaillance, identification des équipements collectifs ou publics mobilisables pendant la 
crue. 
Une des clés pour avoir un projet résilient passe par la résilience des réseaux, l’accessibilité pour faciliter 
l’évacuation ou une vie dégradée sur site et l’adaptation du bâti potentiellement inondé. 
Parallèlement à ces thématiques, des projets de territoire sont déjà en cours d’élaboration sur le même 
périmètre. Ainsi, il est proposé d’accompagner ces projets plus aboutis dans leurs réflexions autour de la prise 
en compte du risque d’inondation. Le tableau d’indicateurs de vulnérabilité pourra être utilisé, ainsi que la note 
de cadrage de la délégation de bassin Seine-Normandie. Une relation étroite sera recherchée avec les 
documents de planification et notamment la mise en compatibilité possible des documents d’urbanisme 
présent sur ces territoires (action IV-3).  
Cette fiche-action permettra d’accompagner les grands projets suivants : projet gare cœur d’Agglo à Creil ; 
Projet gare de Compiègne ; Casier de régulation des crues de Longueil-Sainte-Marie. 

 

Territoire concerné : Projets de développement de la vallée de l’Oise dans le département de l’Oise 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : maître d’ouvrage du projet 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : agences d’urbanisme, DDT, Entente, opérateurs du projet 
Opérations de communication :   

 

Echéancier prévisionnel :  Années 1, 2 et 4 

 

Plan de financement    Coût : 5 000 €  (~1 mois d’ETP pour l’Entente)      Financement : MOA projet (100%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite  Intégration de la problématique inondation dans les projets de développement 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- VII-2 Réaliser des études de danger sur les systèmes d’endiguement identifiés en vue d’appréhender des travaux de mise 
en conformité 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI :  Répond à la disposition 3.E du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1FA des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’objectif 6 de la SLGRI Métropole francilienne 
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AXE V : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES 

PERSONNES ET DES BIENS 
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Diagnostics de vulnérabilité des réseaux 
prioritaires à l’inondation 
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-1 : Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des équipements 

prioritaires des opérateurs de réseaux 
 

Objectif :  Identifier les solutions de maintien du réseau en crue ou de retour rapide à la normale et ses 
modalités en vue de développer la résilience des réseaux prioritaires vis-à-vis du risque d’inondation ; favoriser 
le retour à la normale des territoires sinistrés. 

 

Description de l’action 

En lien avec la fiche-action I-5, et dans l’objectif de long terme de développer la résilience de la vallée de l’Oise, 
les impacts de la défaillance des réseaux prioritaires lors d’une inondation seront analysées, de même que les 
effets dominos majeurs liés à cette défaillance. 
 
Dès lors, une réflexion sera menée avec les opérateurs de ces réseaux, les services de l’Etat et les collectivités 
concernées afin de déterminer des travaux de sécurisation de ces sites prioritaires ainsi que les coûts induits. 
Un plan de financement sera recherché afin de réaliser ces travaux ultérieurement, dans le cadre, par exemple, 
d’un PAPI complet.  Les équipements prioritaires sont les suivants :  
- Pour l’électricité : postes sources de Sinceny, Barroir, La Peupleraie et Clairoix, postes HTA-BT alimentant des 
enjeux très sensibles ou reliés à d’autres postes HTA-BT en zone inondable ; 
- Pour la téléphonie : centraux et sous-répartiteurs ; 
- pour l’eau potable : captages d’importance vitale (nombre de clients alimentés) 
- pour l’assainissement : stations de traitement des eaux usées de grande capacité (ex : STEU avec capacité 
supérieur ou égale à 100 000 équivalent/habitant) 
- pour les déchets : centre de traitement et de valorisation des déchets, méthanisateur… 
L’objectif final et de long terme est de maintenir certains équipements pendant une crue (par exemple pour 
l’eau potable) et de favoriser le retour rapide à une situation normale pour d’autres équipement (par exemple 
pour l’électricité). 
 
Pour le réseau électrique spécifiquement :  
Les opérateurs Enedis Picardie et SICAE de l’Oise ont engagé des réflexions sur une désensibilisation de leurs 
équipements en zone inondable. Ils ont ainsi identifié des pistes d’études à réaliser afin de déterminer les 
travaux concourant à cet objectif. En accord avec les opérateurs, l’Entente Oise-Aisne accompagnera cette 
démarche de son savoir-faire technique (levées topographiques, études hydrauliques, faisabilité 
géotechnique…) et essaiera d’identifier de potentiels cofinanceurs afin de les réaliser (dans un deuxième 
temps). 
Les pistes d’études à affiner sont les suivantes : 
- Etudier les conséquences d’une inondation sur le poste-source de Clairoix (TRI de Compiègne). Le poste-
source est le principal équipement exposé aux crues. Il est sur un terrain appartenant au RTE qui sera sollicité 
le cas échéant. Les études nécessaires à la qualification de son exposition permettront de déterminer des 
solutions afin de réduire le risque d’inondation de l’ouvrage. 
- Etudier l’insensibilisation des tableaux électriques HTA dans les postes HTA/BT. Lors des crues, un poste 
HTA/BT peut être coupé mais non inondé. Afin d’améliorer la continuité d’alimentation HTA, il est envisageable 
d’équiper les postes HTA/BT inondés de tableaux HTA dit insensibles à l’environnement (conforme au palier 
technique HN 64-S-52). Dans cette perspective, les postes situés en classe de hauteur supérieure ou égale à 1 
m au sens du PPRI empêchant la continuité d’alimentation HTA seront identifiés. Environ 20 postes sont 
concernés directement par cette étude. La deuxième étape sera de quantifier le coût total pour équiper ces 
postes et de proposer un plan de financement pour réaliser ces travaux. Pour information, le coût de 
remplacement est de 8 300 €/tableau HTA. 
- Etudier la possibilité de bouclages entre les réseaux électriques HTA de la SICAE de l’Oise et d’Enedis. 
Enedis est présent sur les communes de Compiègne, Margny les Compiègne et Venette. La SICAE intervient 
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dans les communes limitrophes. Les communes d’Enedis sont particulièrement exposées à des coupures 
d’électricité dues au risque d’inondation. Les bouclages assurent l’alimentation électrique des ZAC Hauts-de-
Margny, Bois de plaisance et Jaux-Venette en cas d’indisponibilité simultanée des postes sources de Clairoix et 
Peupleraie (Le Meux). Ainsi deux secteurs ont été identifiés comme prioritaires pour étudier les possibilités de 
bouclage avec respectivement 180 k € et 85 k € de travaux potentiels. Bien que les études d’avant-projet de 
ces secteurs soient bien avancées, il est nécessaire de déterminer l’opportunité de réaliser ces bouclages et si 
la pertinence est démontrée, il est nécessaire de répartir la maîtrise d’ouvrage entre Enedis et la SICAE et 
d’établir des conventions d’exploitation. Le cas échéant, les études de maîtrise d’œuvre ainsi que le plan de 
financement pour chacun des projets seront réalisés. 
 
Cette action est une déclinaison de la méthodologie d’intégration du risque dans l’aménagement du territoire 
et l’urbanisme et se concentre sur l’échelle bâtimentaire de cette stratégie. 

 
Territoire concerné   :    Périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : services de l’Etat, Entente Oise-Aisne, opérateurs de réseaux (propriétaires et 
gestionnaires) 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Services de l’Etat, opérateurs du réseau électrique, 
collectivités concernées 
Opérations de communication : les conclusions des différentes analyses seront retranscrites dans le dossier 
PAPI complet qui suivra le PAPI d’intention ; conclusions des diverses études dans la cartographie dynamique 
(action I-7) 

 

Echéancier prévisionnel :  Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 25 524 €  
Volet A :  Pour tous les réseaux : 20 000 € (équivalent à trois mois d’ETP de l’opérateur (15 000 €) + 
1 mois d’ETP/prestation Entente Oise-Aisne sur accompagnement de ces diagnostics (5 000 €)) 
Volet B :  Pour le réseau électrique : 5 524 €, soit 17 jours d’accompagnement de l’Entente 
Financement : 100% opérateurs ; accompagnement Entente Oise-Aisne : 100% 

 
Indicateurs de suivi/réussite 

Les différents équipements prioritaires ont été analysés et des scénarios de sécurisation ont été préconisés. 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-6 Déterminer l’exposition des réseaux prioritaires en zone inondable 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- IV-6 Réaliser une note relative à l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 3.D.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3.A.A SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, 
Compiègne et Creil, et aux actions 52 et 56 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-2 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité du réseau 

d’assainissement appartenant à l’agglomération de Cergy-Pontoise 
 

Objectif :  

Evaluer la vulnérabilité d’une crue sur le système d’assainissement, de la collecte au traitement ; 
Identifier les points de fragilité lors d’une crue ; élaborer un programme d’actions 

 

Description de l’action 

La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) répond aux grands objectifs d’un service 
public de l’assainissement qui sont de garantir les enjeux de santé publique liés au transport et au 
traitement des effluents et de préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants.  
 
Dans les limites de l’agglomération, l’exercice de la compétence se décompose comme suit : 
- le transport en phase finale des eaux usées, effectué par l’intermédiaire de 39km de réseaux de 
transport, 13 postes de pompage, 3 siphons sous l’Oise et une station d’alerte de pollution, service 
géré en régie CACP ; 
- le traitement des eaux usées à la station d’épuration de Neuville, service délégué par la CACP à la 
société Cergy Pontoise Assainissement ; 
- la collecte des eaux usées est quant à elle une compétence assurée par le SIARP. 
 
Les équipements de la CACP sont donc exposés aux crues de l’Oise mais également de façon 
significative aux remontées de nappes, affleurantes dans ce secteur. Cela aurait des conséquences 
dommageables en termes de collecte pour 250 000 habitants et 400 000 équivalent-habitants, sans 
compter les dommages à l’environnement naturel. 
Les augmentations importantes de débit et la perte de charge associée fragilise la chaine de transfert 
ainsi que la performance du traitement. Ces conditions exceptionnelles (crue de janvier 2018) ont 
conduit à un mode de fonctionnement dégradé du système d’assainissement, mettant en évidence la 
nécessité d’une optimisation à mettre en œuvre de façon à améliorer la performance de ce système 
d’assainissement dans de telles situations. 
Manque de connaissance du patrimoine, connaissances niveaux topographiques à préciser, 
procédure de crue perfectible, protection contre les crues insuffisantes sur les ouvrages, procédures 
coordonnées entre maitre d’ouvrage, accessibilité aux ouvrages impactés, manque de protection 
chez les abonnés….sont autant de raisons qui imposent la réalisation d’un diagnostic global sur le 
patrimoine, les procédures et les actions d’informations et de coordination, à l’échelle de la zone de 
collecte. 
 
Ce diagnostic permettra de : 
- lister les points de fragilité en fonction des niveaux de crue, 
- identifier les problèmes d’accessibilité aux ouvrages, 
- proposer un programme d’actions (remplacement tampon, étanchéification des réseaux, mise en 
place de clapets, vannes…) 
- établissement d’une procédure de crue + décrue, commune à l’ensemble des maîtres d’ouvrage sur 
la zone, 
- établissement d’un plan de communication, 
- définition des besoins de cellules de crise… 
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Territoire concerné 

Périmètre du réseau d’assainissement sur la CACP 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : CACP 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Collectivités, co-gestionnaires, agence de l’eau, 
Entente Oise-Aisne 
Opérations de communication : le diagnostic fera l’objet d’un rapport. Ce rapport servira de base à la 
réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité qui seront intégrés le cas échéant dans le futur 
PAPI complet. 

 

Echéancier prévisionnel :   Années 1, 2, 3 

 
Plan de financement 

Coût : 60 000 € 
Financement : FPRNM (50%), FEDER bassin/Agence de l’eau (30%), CACP (20%)  

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Le diagnostic du réseau d’assainissement de la CACP a été réalisé 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Toutes les actions de l’axe V 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 1.B.5 du PGRI Seine-Normandie et à l’action 68 de la SLGRI Métropole 
francilienne 
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-3 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ouvrages prioritaire 

sur l’agglomération de Compiègne (ARCBA) 
 

Objectif 

Développer la résilience des réseaux prioritaires vis-à-vis du risque d’inondation (eau potable, 
assainissement et éclairage public) ; favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés 

 

Description de l’action 

L’agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse-Automne est compétente en matière 
d’eau potable et d’assainissement sur son territoire.  
 
Un certain nombre d’ouvrages et d’équipements de ces réseaux (bassins d’orage, stations 
d’épuration, captages d’eau potable) sont exposés à un risque d’inondation, dès une crue fréquente. 
Manque de connaissance du patrimoine, connaissances niveaux topographiques à préciser, 
procédure de crue perfectible, protection contre les crues insuffisantes sur les ouvrages, procédures 
coordonnées entre maitre d’ouvrage, accessibilité aux ouvrages impactés, manque de protection 
chez les abonnés….sont autant de raisons qui imposent la réalisation d’un diagnostic global sur le 
patrimoine, les procédures et les actions d’informations et de coordination. Il y a ainsi la nécessité de 
rechercher une optimisation et d’améliorer la performance du système d’assainissement et du 
système d’eau potable dans des situations de crises telles que l’inondation. 
 
De plus, les communes de l’ARCBA sont propriétaires du réseau d’éclairage public qui est également 
exposé au risque d’inondation. Une défaillance de ce réseau peut entrainer des problèmes de sécurité 
mais également des phénomènes en chaîne tels que le dysfonctionnement d’un transformateur 
électrique et la rupture d’alimentation d’un ou plusieurs quartiers. C’est pourquoi, l’ARBA souhaite 
accompagner ses communes dans le diagnostic de vulnérabilité de leur éclairage public face à un 
risque d’inondation.  
 
Ces diagnostics de vulnérabilité de ces ouvrages et équipements permettront de : 
- lister les points de fragilité en fonction des niveaux de crue, 
- identifier les problèmes d’accessibilité aux ouvrages, 
- proposer un programme d’actions (remplacement tampon, étanchéification des réseaux, mise en 
place de clapets, vannes, ceintures de protection…) 
- établir une procédure de crue + décrue, 
- établir un plan de communication, 
- définir des besoins de cellules de crise… 
 

 

Territoire concerné 

Périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action :  
Eau potable, assainissement : ARCBA (en sa qualité de propriétaire et opérateur de réseau) 
Eclairage public : communes de l’ARC (appuyées par l’ARCBA) 
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Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Collectivités, opérateurs, Entente Oise-Aisne 
Opérations de communication : le diagnostic des ouvrages et équipements prioritaires fera l’objet 
d’un rapport qui sera transmis à l’agglomération. Ce rapport servira de base à la réalisation de travaux 
de réduction de la vulnérabilité qui seront pris en compte, le cas échéant, dans le dossier PAPI 
complet. 

 
 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2 et 3 

 

Plan de financement 

Coût : 72 000 € 
Financement :  
Eau potable, assainissement : FPRNM (50%), AESN (30%), ARCBA (20%) 
Eclairage public : FPRNM (50%), communes (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Les ouvrages et équipements publics identifiés ont été diagnostiqués 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les P(I)CS 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 1.B.5 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.B.D de la SLGRI de Compiègne 
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Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments et 
établissements sensibles à l’inondation 
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-4 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ERP situés en zones 

d’aléas très fort (Entente Oise-Aisne) 
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) [Modification des participations financières) 

Objectif 

Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ERP de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie se situant en zones 
d’aléa fort et d’aléa très fort 

 

Description de l’action 

Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) prévoit, à la disposition 1.B.5, la réalisation de 
diagnostics de vulnérabilité des établissements sensibles. Ces diagnostics seront mis en place lors de 
la révision des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) et ne viseront que les ERP de 1ère, 
2ème, 3ème et 4ème catégorie définies à l’article R.123-19 du code de la construction et de l’habitation 
se trouvant en zones d’aléa fort et d’aléa très fort. 
 
Une réalisation échelonnée de ces diagnostics aura lieu pour une liste priorisée d’établissements. 
Sont considérés en priorité : 
- les établissements dont l’évacuation est difficile (hôpitaux, maisons de retraite, établissements 
pénitentiaires, crèches, écoles…) ; 
- les établissements situés dans une zone de TRI soumis à un aléa rapide (ruissellement) ; 
- les établissements impliqués dans la gestion de crise (secours, forces de l’ordre, services 
municipaux…). 
 
Sur la vallée de l’Oise, dans les 4 TRI, le diagnostic de territoire recense environ 80 établissements 
scolaires et 20 établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS) en zone inondable. Cependant, il 
ne prend pas en compte le nombre de services publics directement impactés (cela fera l’objet d’une 
analyse plus détaillée dans le cadre de la fiche-action I-1). 
 
En particulier, 3 lycées, propriété de la Région Hauts-de-France, ont été identifiés et pourront faire 
l’objet de diagnostics. 
 
L’Entente Oise-Aisne se mettra en relation avec les propriétaires de ces ERP (collectivités, privés) 
afin de mettre en place des conventions entre les parties. Elle assurera un suivi de la réalisation de 
ces diagnostics et le cas échéant, accompagnera techniquement les propriétaires. 
 
Les diagnostics seront réalisés par un prestataire extérieur mandaté par le maître d’ouvrage. 
L’objectif de ces diagnostics est d’estimer le coût des dommages potentiels ainsi que de préconiser et 
de chiffrer le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité. 
Les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité seront réalisés dans un deuxième temps, lors de 
la réalisation d’un PAPI complet. 

 

Territoire concerné 

Périmètre du PAPI d’intention, périmètre de compétences de l’Entente Oise-Aisne 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne  
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Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Collectivités, propriétaires d’ERP 
Opérations de communication : le diagnostic d’un établissement public fera l’objet d’un rapport qui 
sera envoyé à la collectivité concernée ainsi qu’à l’Entente Oise-Aisne. Ce rapport servira de base à 
la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité 

 

Echéancier prévisionnel 

 Années 1, 2 et 3 

 
 

Plan de financement 

Coût : coût global : 110 000 € 
Volet A => 80 000€ 
Volet B => Coût estimé pour les diagnostics sur les lycées de la région Hauts-de-France : 30 000 € 
Financement :  
Volet A : FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (30%), Propriétaires (20%) 
Volet B : FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (30%), Région Hauts-de-France (20%) 
 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Les ERP identifiés ont été diagnostiqués 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- III-3, III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 1.B.5 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.B.D des SLGRI de Chauny-Tergnier-
La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 68 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-5 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ERP situés en zones 

d’aléas très fort (CC2V) 
Objectif :  Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des ERP de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie se situant en zones 
d’aléa fort et d’aléa très fort 

 

Description de l’action 

Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) prévoit, à la disposition 1.B.5, la réalisation de diagnostics 
de vulnérabilité des établissements sensibles. Ces diagnostics seront mis en place lors de la révision des plans 
de prévention des risques d’inondation (PPRI) et ne viseront que les ERP de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie 
définies à l’article R.123-19 du code de la construction et de l’habitation se trouvant en zones d’aléa fort et 
d’aléa très fort. Une réalisation échelonnée de ces diagnostics aura lieu pour une liste priorisée 
d’établissements :  
- les établissements dont l’évacuation est difficile (hôpitaux, maisons retraite, pénitentiaires, crèches, écoles…) ; 
- les établissements situés dans une zone de TRI soumis à un aléa rapide (ruissellement) ; 
- les établissements impliqués dans la gestion de crise (secours, forces de l’ordre, services municipaux…). 
Sur le périmètre de la communauté de communes des Deux Vallées (CC2V), une dizaine d’ERP a été identifiée 
en zone inondable. Ces ERP ne font pas l’objet d’une sensibilité accrue (par d’EHPAD par exemple). La CC2V 
souhaite réaliser un diagnostic de vulnérabilité pour chacun des ERP recensés. Elle se mettra en relation avec 
les propriétaires de ces ERP (CC2V, communes, privés) afin qu’ils réalisent ce diagnostic. 
Les diagnostics seront réalisés par un prestataire extérieur mandaté par le maître d’ouvrage. L’objectif de ces 
diagnostics est d’estimer le coût des dommages potentiels ainsi que de préconiser et de chiffrer le coût des 
travaux de réduction de la vulnérabilité. Les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité seront réalisés 
dans un deuxième temps, lors de la réalisation d’un PAPI complet. 

 

Territoire concerné :    communes de la CC2V 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : CC2V 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : services de l’Etat, Collectivités, propriétaires d’ERP 
Opérations de communication : le diagnostic d’un établissement public sera envoyé au propriétaire de l’ERP 
ainsi qu’à la CC2V. Ce rapport servira de base à la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité 

 

Echéancier prévisionnel     Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement     Coût : 8 000 €           Financement : FPRNM (50%), CC2V/propriétaire (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite :   Les ERP identifiés ont été diagnostiqués 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- III-3, III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à l’objectif 1.B.5 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.B.D de la SLGRI 
de Compiègne  
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-6 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des logements des 

particuliers (Entente Oise-Aisne) 
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) – Modification du plan de financement 

Objectif :  Réduire la vulnérabilité des logements des particuliers face au risque d’inondation sur les communes 
couvertes par les PPRI de la vallée de l’Oise 

 

Description de l’action 

Les plans de prévention des risques d’inondation Confluence Oise-Aisne, Compiègne-Pont-Ste-Maxence et 
Brenouille-Boran prévoient la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des logements en zone inondable.  
Dans ses missions historiques, l’Entente Oise-Aisne accompagne la mise en place de diagnostics de 
vulnérabilité auprès des particuliers, en concertation avec les collectivités locales membres de l’Entente. Une 
communication préalable sera réalisée à la population. L’Entente se propose d’être maître d’ouvrage de ces 
diagnostics afin de faciliter leur réalisation à grande échelle. Il sera demandé une participation forfaitaire de 
10% du prix du diagnostic au particulier volontaire. Cette participation lui sera remboursée par l’Entente si le 
propriétaire réalise les travaux préconisés dans le diagnostic. Les travaux relatifs à la réduction de la 
vulnérabilité seront réalisés dans un deuxième temps, lors de la réalisation d’un PAPI complet. 
Cette action est une déclinaison de la méthodologie d’intégration du risque dans l’aménagement du territoire 
et l’urbanisme et se concentre sur l’échelle bâtimentaire de cette stratégie. 
En 2021, l’Entente lance un dispositif global à l’échelle du bassin de l’Oise pour la réalisation de diagnostics de 
vulnérabilité. Une campagne de communication dédiée à cette opération sera menée, ainsi qu’un partenariat 
avec les OPAH « rénovation énergétique ». 
Une ambition de 100 diagnostics à l’échelle du périmètre du PAPI est fixée à horizon 2024. 

 

Territoire concerné : Périmètre du PAPI d’intention, périmètre de compétences de l’Entente Oise-Aisne 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes des TRI, services de l’Etat,  
Opérations de communication : le diagnostic d’un logement sera envoyé au propriétaire du logement. Ce 
rapport servira de base à la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité 

 

Echéancier prévisionnel :  Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement     Coût : 100 000 €    Financement : FPRNM (70%), Entente (20%), Particulier (10%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite :  Mise en place d’un programme avec guichet pour la réduction de la vulnérabilité 
sur un territoire volontaire. 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à l’objectif 1.B. du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.C.A des SLGRI 

de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 49 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-7 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des logements des 

particuliers (CC2V) 
Objectif :  Réduire la vulnérabilité des logements des particuliers face au risque d’inondation sur les 
communes de la CC2V 

 

Description de l’action 

Le plan de prévention des risques d’inondation Confluence Oise-Aisne prévoient la réalisation de 
diagnostics de vulnérabilité des logements en zone inondable lorsque ces logements ne sont pas 
couverts par un diagnostic à l’échelle urbaine.  
Sur le périmètre de la communauté de communes des Deux Vallées (CC2V), environ 180 logements 
sont situés en zone rouge du PPRI. La CC2V souhaite accompagner la mise en place de diagnostics de 
vulnérabilité de ces logements. Pour ce faire, elle réalisera une communication en amont auprès de 
ses administrés et ouvrira une enveloppe pour la réalisation de 100 diagnostics.  
Les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité seront réalisés dans un deuxième temps, lors de 
la réalisation d’un PAPI complet. Cette action est identifiée comme complémentaire à la réalisation 
de diagnostics sur les ERP du périmètre de la CC2V et s’inscrit dans une approche globale de la 
réduction de la vulnérabilité de ce territoire. 

 

Territoire concerné :  Périmètre du PAPI d’intention 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : CC2V 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes de la CC2V, services de l’Etat,  
Opérations de communication : le diagnostic d’un logement fera l’objet d’un rapport qui sera envoyé 
au propriétaire du logement concerné ainsi qu’à la CC2V. Ce rapport servira de base à la réalisation 
de travaux de réduction de la vulnérabilité 

 

Echéancier prévisionnel :   Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement      Coût : 15 000 €        Financement : FPRNM (80%), CC2V/Particulier (20%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Réalisation des diagnostics de vulnérabilité  

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 
 
Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 1.B. du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.C.A de la SLGRI de Compiègne  



 

 

 

 

A V E N A N T  P A P I  I N T E N T I O N  V A L L E E  O I S E  /  E N T E N T E  O I S E - A I S N E  /  M A R S  2 0 2 1  /  P A G E  

 

94 

Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-8 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité sur le patrimoine des 

bailleurs sociaux 
Objectif : Réaliser des diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux 
sur les communes du TRI 

 

Description de l’action 

Les bailleurs sociaux sont des organismes très présents le long de la vallée de l’Oise. Des premières mesures de 
réduction de la vulnérabilité ont été effectuées sur le patrimoine de l’OPAC de l’Oise, dans le cadre du PAPI de 
la Verse, notamment dans les communes de Noyon et Guiscard (60). Fort de cette expérience, ce bailleur social 
a exprimé le souhait de réaliser des diagnostics de vulnérabilité sur l’ensemble de son patrimoine dans la vallée 
de l’Oise.  Cette action sera donc réalisée sur le patrimoine de l’OPAC de l’Oise. Cependant, un certain nombre 
de bailleurs sociaux sont également présents sur le même périmètre. Ces bailleurs seront également approchés 
afin de leur proposer la réalisation de diagnostics sur leur patrimoine. A ce titre, Oise Habitat a déjà fait savoir 
sa volonté d’identifier son patrimoine en zone inondable ainsi que ses caractéristiques avant d’initier des 
diagnostics de vulnérabilité.  Les diagnostics seront réalisés par un prestataire extérieur mandaté par le maître 
d’ouvrage. L’objectif de ces diagnostics est d’estimer le coût des dommages potentiels ainsi que de préconiser 
et de chiffrer le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité. Afin d’optimiser les coûts de diagnostics, le 
diagnostiqueur privilégiera une approche globale en fonction du caractère standard d’un même parc (ex : un 
diagnostic pour tous les logements d’un lotissement). Les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité 
seront réalisés dans un deuxième temps, lors de la réalisation d’un PAPI complet. 
Cette action est une déclinaison de la méthodologie d’intégration du risque dans l’aménagement du territoire 
et l’urbanisme et se concentre sur l’échelle bâtimentaire de cette stratégie. 

 

Territoire concerné :   Périmètre des SLGRI 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : OPAC de l’Oise, autres bailleurs sociaux volontaires 
Opérations de communication : le diagnostic d’un logement fera l’objet d’un rapport qui sera envoyé au 
propriétaire du logement concerné ainsi qu’à l’Entente Oise-Aisne. Ce rapport servira de base à la réalisation 
de travaux de réduction de la vulnérabilité 

 

Echéancier prévisionnel :  Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement       Coût : 96 000 €    Financement : FPRNM (70%), Entente (20%), Bailleur social (10%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite : diagnostics établis 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- III-3, III-4, III-5 Elaborer un volet inondation dans les plans d’urgence 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Toutes les actions de l’axe V 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à l’objectif 1.B. du PGRI Seine-Normandie, à l’action 1.C.A des SLGRI de 
Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et à l’action 49 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-9 : Diffuser un guide d’autodiagnostic à destination des activités économiques 

Objectif :  Diffuser un guide d’autodiagnostic afin de permettre aux activités économiques d’évaluer leur 
propre degré de vulnérabilité à l’inondation 

 

Description de l’action 

Les activités économiques peuvent élaborer des plans de gestion de crise internes et des plans de continuité 
d’activité. L’intégration de la problématique du risque d’inondation dans ces différents documents mettrait en 
avant les mesures organisationnelles et structurelles à développer pour réduire la vulnérabilité de ces 
structures.  L’objectif de l’autodiagnostic est d’inciter les gérants de ces structures à mettre en place des 
travaux, organisationnels ou structurels, en vue : (1) de réduire les dommages dus à une inondation potentielle 
; (2) d’éviter des conséquences indirectes telles que le chômage technique, la baisse du chiffre d’affaire, la perte 
de clients ou encore la cessation d’activité ; (3) de favoriser le retour à la normale rapide de l’activité considérée. 
Elle sera réalisée sous plusieurs volets en fonction du type d’activité concerné : services, commerces, industries, 
exploitations agricoles… 
La DRIEE Ile-de-France a travaillé en 2017 et 2018 à l’élaboration d’un guide d’aide à l’autodiagnostic. L’objectif 
de cette fiche-action est d’adapter, si nécessaire, le guide aux territoires de la vallée de l’Oise et de le diffuser 
aux activités économiques situées en zone inondable du périmètre du PAPI d’intention. Des relais locaux seront 
recherchés : chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers et de l’artisanat, chambres 
d’agriculture, fédérations et pépinières d’entreprises … Elle sera en libre-accès pour tout gérant d’activité 
économique qui le souhaite. 

 

Territoire concerné :  Périmètre des TRI, activités économiques soumises à un risque d’inondation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DRIEE, CCI IdF, CCI 02 60 95, CMA 02 60 95, chambres 
d’agriculture 02 60 95/78 
Opérations de communication : le guide sera envoyé aux ressortissants des chambres consulaires en zone 
inondable et sera en libre-accès sur les sites internet des partenaires et relais pré-identifiés (fédérations, 
pépinières…) 

 

Echéancier prévisionnel : Elaboration du guide (si nécessaire) : Année 2 => Diffusion du guide : Années 2,3, 4 

 

Plan de financement      Coût : 24 000 €       Financement :  FPRNM (50%), Entente Oise-Aisne (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Guide d’autodiagnostic élaborée et diffusée 
Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-2 Réaliser une plateforme d’information sur les risques d’inondation 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-5 Réaliser des ACB et AMC associées aux projets d’ouvrages 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- I-16 Sensibiliser les entreprises au risque d’inondation via l’élaboration d’un kit de communication  
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
 
Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond aux dispositions 1.B.3 et 1.C.2 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 3.B.B 
des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil, et aux actions 61 et 63 de la SLGRI Métropole 
francilienne 
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Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche Action V-10 : Diffuser un guide d’autodiagnostic à destination des 

établissements sanitaires et médico-sociaux 
 

Objectif : Diffuser à un guide à l’autodiagnostic afin de permettre aux établissements sanitaires et 
médico-sociaux d’évaluer leur propre degré de vulnérabilité à l’inondation 

 

Description de l’action 

Les établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS) sont des établissements très sensibles, à 
caractère prioritaire en cas de crue. L’ARS Ile-de-France, en partenariat avec le Secrétariat Général 
de la Zone de Défense et de Sécurité, a élaboré, en 2016 et 2017, un guide visant à l’autodiagnostic 
des ESMS. 
L’objectif de cette fiche-action est d’adapter, si nécessaire, le guide aux territoires de la vallée de 
l’Oise et de le diffuser aux établissements situés en zone inondable des TRI. Des relais locaux seront 
recherchés, notamment via l’ARS Picardie et les conseils départementaux. 
Ce guide sera en libre-accès pour tout gérant d’établissement qui le souhaite. 
Cette action est une déclinaison de la méthodologie d’intégration du risque dans l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme et se concentre sur l’échelle bâtimentaire de cette stratégie. 

 

Territoire concerné : Périmètre des TRI, établissements sanitaires et médico-sociaux soumis à un 
risque d’inondation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : ARS, conseils départementaux 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : Entente Oise-Aisne 
Opérations de communication : le guide sera diffusé par des relais locaux 

 

Echéancier prévisionnel :   

Elaboration du guide (si nécessaire) : Année 2   ==> Diffusion du guide : Années 2 et 3 

 

Plan de financement :      Coût : 20 000 €          Financement : ARS HdF (100 %)  

 

Indicateurs de suivi/réussite :  Guide d’autodiagnostic élaboré et diffusé 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-7 Créer un outil d’aide à la décision, opérationnel et pédagogique : la cartographie dynamique  
- III-3 Elaborer un volet inondation dans les plans de gestion de crise des ESMS 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI : Répond à l’action 3.C.F des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, 
Compiègne et Creil, et à l’action 70 de la SLGRI Métropole francilienne 
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AXE VI : GESTION DES ECOULEMENTS 
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Axe VI : Gestion des écoulements 

Fiche Action VI-1 : Etudier les modalités de reconquête des zones d’expansion des 

crues (ZEC) 
 

Objectif 

Réaliser une étude de faisabilité technique et financière de la reconquête des zones d’expansion des 
crues 

 

Description de l’action 

Cette étude sera réalisée selon trois étapes distinctes : 
 
1 – Une identification des zones coupées des champs d’expansion des crues sera réalisée sur les 
grands affluents du bassin de l’Oise. Cette identification sera faite sur la base de données 
topographiques. Ces zones coupées peuvent être, par exemple, isolées par des merlons de curage ou 
bien une zone humide déconnectée d’un cours d’eau. Cette identification est une première étape 
d’étude globale avant des études plus poussées sur des zones déterminées 
 
2 – Réalisation d’une étude plus poussée sur 10 zones pilotes pré-identifiées dans l’étape 1. Les zones 
naturelles (zones humides, prairies, zones arboricoles…) seront privilégiées par rapport aux zones 
agricoles (dont la concertation pour la mise en œuvre de l’action risque d’être difficile, notamment du 
point de vue de l’acceptation locale). Une estimation des volumes soustraits sera réalisée ainsi que 
les avantages/inconvénients (fonctionnalités, ralentissement des écoulements, coût et description 
des travaux nécessaires à une reconnexion ou à une préservation des milieux, impact 
environnemental positif et négatif, faisabilité technique, contraintes à l’activité, impact sur le foncier, 
acceptabilité locale…) à rendre transparents les éléments de coupure ou à préserver, renaturer et 
valoriser un milieu. Cette étude a pour objectif de déterminer les fonctionnalités de ces zones et 
quelles seront leurs conséquences sur l’abaissement des niveaux d’eau sur les territoires avals à 
enjeux ainsi que sur les petites crues. 
 
3 – Un choix concerté sera réalisé sur la base des conclusions de l’étape 2. Les travaux de reconnexion 
des zones d’expansion des crues préalablement identifiées seront réalisés dans le cadre d’un PAPI 
complet le cas échéant. 
 
Cette étude sera compatible à la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-
Normandie, notamment à l’action B-1. 

 

Territoire concerné 

Vallées du bassin versant de l’Oise couvertes par le modèle numérique de terrain Lidar 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action :  
Etude préliminaire : Entente Oise-Aisne 
Etudes par zone identifiée : en fonction des acteurs locaux 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : AESN, SAGE, DDT, DREAL, Chambres 
d’agriculture, Conservatoires, PNR, départements (ENS) 
Opérations de communication :  
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Echéancier prévisionnel     Années 1, 2, 3 

 

Plan de financement 

Coût : 140 000 € 
Etude préliminaire : 40 000 € 
Etude par zone : 10 000 € ➔ 10 études maximum : 100 000 € 
Financement : FPRNM (50%), AESN (30%), EOA (20%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Consensus des zones d’expansion des crues à reconquérir et identification des travaux à réaliser dans 
le PAPI complet 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de ruissellement et de coulées de boue à 
l’échelle du BV de l’Oise 
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse 
des crues à l’amont des zones à enjeux 
- I-22 Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive et de ses affluents afin 
de déterminer un programme d’aménagements cohérent 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 2.C.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2DB des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil et aux actions 15 et 17 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe VI : Gestion des écoulements 

Fiche Action VI-2 : Etudier l’augmentation des capacités du site de Longueil-Sainte-

Marie : projet dit de « Longueil II » 
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) 

Objectif :  Etudier l’augmentation des capacités du site de Longueil-Sainte-Marie II, au stade des 
études de maîtrise d’œuvre et du dossier règlementaire. 

 

Description de l’action 

Réaliser les études de maîtrise d’œuvre (AVP, PRO, études complémentaires) pour l’augmentation 
des capacités du site d’écrêtement des crues de Longueil-Sainte-Marie, inauguré en 2009. 
 
L’étude se basera sur l’étude d’orientation (2018) réalisée par Artelia et intégrera les modifications 
nécessaires au site engendrées par le projet MAGEO porté par VNF. 
 

 
L’action comprend : 
- Les missions de maîtrise d’œuvre :  mission AVP et PRO 
- Etudes complémentaires : 
 =>les études (modélisation) hydrauliques, hydrologique et sédimentologique,  
 => études et prescriptions des reconnaissances géotechniques et topographiques 

=> prescriptions relatives à l’étude d’impact environnemental ; 
=> établissement du projet de règlement d’eau ; 
=> établissement des dossiers administratifs et procédures inhérentes 
=> les études de danger  

- Etude d’impact agricole ; 
- la justification et la traçabilité des choix ;  
et toute autre étude permettant le dépôt d’un dossier d’autorisation respectant la règlementation en 
vigueur (loi sur l’eau, DIG, archéologie préventive…). 
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L’analyse multicritère (comprenant une analyse coût-bénéfice) de ce projet est prévue dans la fiche-
action I-5 du PAPI d’intention. 

 

Territoire concerné 

Communes de l’emprise du site ; territoire bénéficiaire : TRI de Compiègne, Creil et Métropole 
francilienne 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes concernées par les travaux, communes 
bénéficiaires, DDT, DREAL, SPC, VNF, Chambre d’agriculture de l’Oise 
Opérations de communication : réunions d’information dans les communes concernées et comité de 
pilotage du projet 

 

Echéancier prévisionnel :    Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement  

(nouvelle proposition après phase de consultation) 

Coût : 2 300 688 € 
Financement :  
FPRNM (40%) 
FEDER bassin (20%) 
Région Hauts-de-France (12%) 
Région Grand-Est (6%), 
EOA (20%) 
 VNF (2%) montant plafonné ~46 000€ 

 

Indicateurs de suivi/réussite  Etude réalisée 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 2.D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La 
Fère, Compiègne et Creil et à l’action 34 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe VI : Gestion des écoulements 

Fiche Action VI-3 : Réaliser une analyse environnementale du site de Vic-sur-Aisne 
 

Objectif : Approfondir la faisabilité de l’aménagement d’écrêtement des crues sur le site de Vic-sur-Aisne 

 

Description de l’action 

Les conclusions de l’étude d’orientation du projet de Vic-sur-Aisne (02,60) ont été présentées lors du comité 
de pilotage du projet le 23 mai 2018. L’étude d’orientation prévoit 5 scénarios différents de réalisation de 
casiers en rives droite et gauche de l’Aisne. Les scénarios 4 et 5 prévoient la réalisation d’un unique casier en 
rive droite où les capacités de stockage sont les plus importantes (environ 6,7 millions de m3). 
Ces scénarios prévoient une déviation du ru de Bitry. L’étude permettra d’analyser ces scénarios et de préciser 
les bénéfices apportés et les potentiels impacts environnementaux ainsi que sur les usages. Elle permettra de 
définir les éventuelles compensations et/ou mesures d’accompagnement nécessaires à la réalisation de 
l’aménagement. 
L’action comprend notamment : 
- un inventaire environnemental ; 
- l’étude du déplacement du ru de Bitry (profils d’équilibre, mobilité, restauration des fonctionnalités, …) ; 
- des levés topographiques ; 
- une étude d’impact environnementale, y compris la définition des compensations/mesures 
d’accompagnement ; 
- l’étude de l’impact agricole ; 
- la justification et la traçabilité des choix ; 
et toute autre étude permettant de statuer sur la faisabilité de l’aménagement. 
Pour information, l’analyse coût-bénéfice du projet est prévue dans la fiche-action I-5 du PAPI d’intention. 

 

Territoire concerné :  Territoire bénéficiaire de l’aménagement, communes concernées par l’étude 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne  
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes concernées, DDT, DREAL, AESN, Chambre 
d’agriculture. 
Opérations de communication : comité de pilotage du projet.  

 

Echéancier prévisionnel :  Années 2,3 et 4 

 

Plan de financement      Coût : 70 000 € 
Financement : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (8,3 %), Région Grand-Est (6%), Entente (35,7%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite :  Etude réalisée 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-5 Réaliser les ACB et AMC des projets d’ouvrages 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 2.D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, 
Compiègne et Creil et à l’action 34 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe VI : Gestion des écoulements 

Fiche Action VI-4 : Réaliser des études de lutte contre le ruissellement afin de 

définir des programmes d’aménagements cohérents (Entente Oise-Aisne) 
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) 

Objectif : Réduire les impacts de l’aléa ruissellement sur les communes en TRI 

 

Description de l’action 

L’Entente Oise-Aisne mène une politique d’appui aux collectivités locales dans le cadre de la lutte 
contre les ruissellements et coulées de boue, dus à des précipitations exceptionnelles. Elle étudie 
pour chaque secteur et notamment le périmètre des sous-bassins, les problématiques locales. Elle 
propose le cas échéant des programmes d’aménagements basés en grande partie sur la mise en place 
de techniques d’hydraulique douce : haies, fascines, bandes enherbées, ouvrages en gabions… 
Lorsque cela est pertinent et justifié, l’Entente intègre dans ses programmes d’aménagement une 
réflexion sur l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques comme par exemple limiter l’apport 
en fines dans le cours d’eau situé en aval des zones à ruissellement (ex : programme d’aménagement 
de Valmondois (95)). 
En 2014, l’Entente avait diffusé un questionnaire aux communes en TRI de la vallée de l’Oise. Il 
s’avère qu’une commune sur deux en TRI pour débordement de cours d’eau a des problématiques de 
ruissellement. 
L’objectif est d’accompagner les communes situées dans le périmètre PAPI d’intention et dans le 
périmètre d’intervention de l’Entente afin de définir de manière concertée des programmes 
d’aménagement, notamment avec la profession agricole. L’accompagnement se fait via un agent de 
l’Entente dédié à cette thématique. En fonction des territoires, l’acquisition de données ou 
d’équipements spécifiques sera peut-être nécessaire, comme par exemple des données 
topographiques, ou une étude hydrologique à réaliser. 
 
Initialement (dossier PAPI 2018-2019) cette action visait trois zones d’études dans le Val-d’Oise en 
cours au sein de l’Entente :  
- le bassin du Sausseron : Valmondois 
- Sous-bassin de la Laire 
- le bassin versant du val de Glatigny à Jouy-le-Moutier  
- le bassin versant du Ru de Presles sur quatre communes (Mours, Presles, Saint-Martin du Tertre, 
Maffliers).  
Pour ce dernier, les épisodes pluvieux enregistrés génèrent des désordres hydrauliques importants : 
dépôts importants de matières en suspension dans les axes de ruissellement et les cours d’eau ; 
incisions, pollutions diffuses, dysfonctionnement de la station d’épuration en aval (eaux usées trop 
chargées en fines).  
 
Depuis 2020, la communauté de communes des Lisières de l’Oise (60) a adhéré à l’Entente au titre de 
la compétence ruissellement. Les secteurs identifiés sont les suivants : 
 - le bassin versant du ru de Bitry (communes de Bitry, Saint-Pierre-lès-Bitry, Moulin-sous-Touvent) 
 - le bassin versant du ru de Milleville (commune d’Attichy) 
 - le ru de Berne (communes de Pierrefonds, Morienval) 

 

Territoire concerné 

Périmètre du PAPI d’intention 
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Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne  
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : collectivités concernées, chambres d’agriculture, 
AESN, DDT 
Opérations de communication : communication sur les actions portées par l’EOA ; le cas échéant, 
réunions publiques pour expliquer les programmes d’aménagement 

 
 

Echéancier prévisionnel : Années 1, 2, 3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 126 100 € (3 volets A, B,C) 
Volet A : Prestation EOA (hors animation PAPI) : 115 000 € 
Volets B et C : Acquisition de données : 40 0000 € 
Financement :  
Prestation (115 000 €) : FPRNM (50%), EOA (50%) ;  
Selon les territoires : 
Acquisition (20 000€) : FPRNM (50%), Région Ile-de-France (30%), EOA (20%) 
Acquisition (20 000€) : FPRNM (50%), Région Hauts-de-France (30%), EOA (20%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Les collectivités locales ayant une problématique ruissellement ont été approchées et des 
programmes d’actions sont en phase d’élaboration 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de ruissellement et de coulées de boue à 
l’échelle du BV de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-5 Réaliser des ACB et des AMC associées aux projets d’ouvrages 
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse 
des crues à l’amont des zones à enjeux 
- I-22 Réaliser une étude hydraulique et hydrologique sur le bassin de la Rive et de ses affluents afin 
de déterminer un programme d’aménagements cohérent 
- II-3 Développer le réseau de mesures sur les petits bassins versants 
- III-2 Développer des systèmes d’alerte à la population pour les crues rapides 
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa et la stratégie de 
lutte contre le ruissellement 
- VII-1 et VII-2 Identifier les systèmes d’endiguement et réaliser des études de danger 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 2.F.1 du PGRI Seine-Normandie 
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VI : Gestion des écoulements 

Fiche Action VI-5 : Réaliser des études de lutte contre le ruissellement afin de 

définir des programmes d’aménagements cohérents (SAGEBA) 

Objectif 

Réduire les impacts de l’aléa ruissellement sur les communes du bassin versant de l’Automne 

 

Description de l’action 

Le Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Automne (SAGEBA), est la structure 
porteuse du SAGE de l’Automne et en assure à la fois l’animation, le suivi et la mise en œuvre. Le 
SAGEBA rassemble ainsi toutes les communes du bassin versant de l’Automne afin de permettre la 
mise en œuvre d’une politique de gestion cohérente et équilibrée de la ressource en eau sur le 
territoire. 
 
Le SAGE de l’Automne est un document de planification visant à atteindre des objectifs pour la 
ressource en eau dans sa globalité (cours d’eau, pièces d’eau, nappes souterraines et milieux 
humides), et ceci à l’échelle du bassin versant de l’Automne. Les dispositions 11.1 « Étudier les risques 
de coulées de boues, cartographier les zones d’érosion et définir un programme d’actions » et 5.1 
« Étudier les ruissellements et déterminer les risques de pollution » identifient des actions de 
connaissance à mener pour permettre la mise en place de programmes d’actions efficaces pour 
atteindre le bon état écologique des cours d’eau et limiter les risque d’atteintes aux personnes, biens 
et milieux lors d’événements exceptionnels. 
 
Le SAGEBA lance une étude ayant pour objet : 
-  d’identifier plus précisément à l’échelle du bassin versant les problématiques d’érosion des sols et 
hiérarchiser les sous-bassins versants par rapport au risque, en mettant en évidence les sous-bassins 
versants dans lesquels un colmatage des cours d’eau est constaté. Sur ceux-ci, un ou des programmes 
d’actions commun(s) permettant de gérer et préserver ces zones devra être établi. 
- d’identifier les zones d'érosion des sols agricoles pouvant porter atteinte à la sécurité des biens et 
des personnes et compromettre l’atteinte du bon état des eaux superficielles, telles que définies dans 
le 5° du II de l’article L211-3 du code de l'environnement et l’article L114-1 du code rural et de la 
pêche maritime. 
- d’étudier les ruissellements urbains et ruraux et les risques de pollution des cours d’eau par 
transfert-entraînement afin de cibler les zones les plus sensibles et de prioriser les sous-bassins où 
des actions doivent être mises en œuvre. Il s’agira d’identifier des axes de ruissellements principaux, 
de déterminer les sous-bassins versants à risque de ruissellement-érosion (les données du BRGM 
pourront être affinées) et leur priorité d’action, quantifier les principaux polluants présents et 
pouvant être entraînés sur ces sous-bassins versants (tant ponctuels que diffus) avec un parallèle 
effectué sur l’état des masses d’eau et de définir les moyens prioritaires pour la réduction du risque 
de pollution. 
 

 

Territoire concerné 

Bassin versant de l’Automne 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : SAGEBA 
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Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : SAGEBA, collectivités du bassin versant de 
l’Automne, chambres d’agriculture, AESN, DDT 
Opérations de communication : communication sur les actions portées par le SAGEBA ; le cas 
échéant, réunions publiques pour expliquer les programmes d’aménagement, interventions auprès 
des élus 

 

Echéancier prévisionnel 

Années 2,3 et 4 

 

Plan de financement 

Coût : 150 000 € 
Acquisition de données : 150 000 €  
Financement : AESN (80%), SAGEBA (20%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

L’étude a été lancée et un programme d’actions est en phase d’élaboration 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-3 Réaliser un observatoire des risques d’inondation, de ruissellement et de coulées de boue à 
l’échelle du BV de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-5 Réaliser des ACB et des AMC associées aux projets d’ouvrages 
- I-21 Identifier les bassins prioritaires qui contribuent aux pics de crues en vue de limiter la genèse 
des crues à l’amont des zones à enjeux 
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa et la stratégie de 
lutte contre le ruissellement 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 2.F.1 du PGRI Seine-Normandie 
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Axe VI : Gestion des écoulements 

Fiche Action VI-6 : Appilly – Etudes d’amélioration des écoulements sur la commune 

d’Appilly : volet hydraulique 
Nouvelle action ajoutée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) 

Objectif : Réaliser les études préalables à l’amélioration des écoulements pour le village d’Appilly 
 

Contexte 

La commune d’Appilly a été particulièrement frappée par une inondation persistante en février et 
mars 2020 tandis que le bassin de l’Oise ne subissait qu’une crue très modeste. Le rôle, supposé ou 
avéré, du siphon de Manicamp a été particulièrement discuté. A l’issue des 7 semaines d’inondation 
dans le village, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, notamment au vu de la durée 
exceptionnelle de l’événement. C’est dans ce contexte que les préfets de l’Oise et de l’Aisne ont 
mandaté l’Entente Oise Aisne, compétente en prévention des inondations (partie de la GEMAPI) sur 
le territoire concerné (Manicamp / communauté d’agglomération de Chauny Tergnier La Fère et 
Appilly / communauté de communes du pays noyonnais, toutes deux adhérentes à l’Entente) pour 
conduire une réflexion sur un programme de mesures ciblées sur les faibles — et fréquentes — crues. 
Un second épisode, plus intense mais plus bref, a de nouveau conduit à une inondation d’Appilly d’une 
même ampleur mais d’une plus courte durée, en janvier et février 2021.  
 
Après avoir analyser les mécanismes d’inondation sur Appilly, l’Entente a proposé plusieurs actions 
complémentaires afin d’aboutir à un dispositif complet de gestion des écoulements à un horizon de 5 
ans allant de l’entretien des cours et inspection des buses, à la gestion des écoulements de la Rive par 
la révision du règlement d’eau du siphon de Manicamp, à la construction d’un muret de protection et 
d’une vanne de décharge dans le canal.  
 
A la suite d’une réunion le 15 mars 2021, les acteurs ont convenu d’inscrire les études de maitrise 
d’œuvre au PAPI d’intention. Une synthèse des conclusions du dispositif complet est disponible. 
Après avoir analyser les mécanismes d’inondation sur Appilly, l’Entente a proposé plusieurs actions 
complémentaires afin d’aboutir à un dispositif complet de gestion des écoulements à un horizon de 5 
ans allant de l’entretien des cours et inspection des buses, à la gestion des écoulements de la Rive par 
la révision du règlement d’eau du siphon de Manicamp, à la construction d’un muret de protection et 
d’une vanne de décharge dans le canal. 
 
Description de l’action 

Cette action vise à la réalisation des études de maîtrise d’œuvre pour la création d’une vanne de 
décharge (ou brèche batardable) dans le canal afin de soulager les inondations résiduelles dans le 
quartier Saint-Hubert. 
 
Également les études de risque sur le canal seront menées : analyse du fonctionnement hydraulique 
du bief et des organes de surverse à Sempigny, étude de stabilité du canal. 
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Les travaux, soumis à autorisation, seront réalisés dans le cadre du PAPI complet (échéance 4 ans). 
 

Territoire concerné 

Commune d’Appilly et communes riveraines, Communauté de communes du Pays Noyonnais 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes concernées par les travaux, communes 
bénéficiaires, DDT, DREAL, Département de l’Oise, Région Hauts-de-France, VNF 
Opérations de communication : réunions d’information dans les communes concernées et comité de 
pilotage du projet 
 

Echéancier prévisionnel 

 Années 2, 3 et 4 
 

Plan de financement 

Coût : 125 000€ 
Financement :  
Etat FPRNM (50%), 
Département de l’Oise (20%) 
 Région Hauts-de-France (10%) 
 Entente Oise-Aisne (20%) 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

Etude réalisée 
 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- VII-3 – Appilly – Etudes et maîtrise d’œuvre des dispositifs de protection : volet muret de protection 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à l’objectif 2.D du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2AA des SLGRI de Chauny-Tergnier-La 
Fère, Compiègne et Creil et à l’action 34 de la SLGRI Métropole francilienne 
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AXE VII : GESTION DES OUVRAGES DE 

PROTECTION HYDRAULIQUE 
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Axe VII : Gestion des ouvrages et protection hydraulique 

Fiche Action VII-1 : Identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires 
 

Objectif :  Identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires 

 

Description de l’action 

Conformément au décret n°2015-526 de mai 2015, la collectivité dotée de la compétence de 
protection contre les inondations (item n°5 de la compétence GEMAPI) définira ses systèmes 
d’endiguement pour en assurer la gestion. 
Le système d’endiguement comprend une ou plusieurs digues de protection ainsi que tout ouvrage 
nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement.  
Il peut également inclure des ouvrages dont la vocation première n’est pas la lutte contre les 
inondations, comme les remblais routiers ou un canal. Le décret indique alors qu’une convention peut 
être signée entre le gestionnaire et le propriétaire de l’ouvrage (VNF pour le canal, collectivité 
propriétaire d’une route…) afin de définir les modalités de gestion. D’éventuels travaux de 
confortement ayant pour vocation unique de fiabiliser le rôle de protection sont à la charge de la 
collectivité dotée de la compétence GEMAPI. 
Les ouvrages de protection des ICPE seront également intégrés. 
Cette fiche-action accompagnera dans un premier temps l’identification des systèmes 
d’endiguement. Dans un deuxième temps, elle aidera le porteur de la compétence PI à statuer sur les 
classements de ces systèmes selon deux optiques : 
- soit le système d’endiguement est classé comme tel et auquel cas une étude de danger devra être 
réalisée ; 
- soit le système n’est pas classé, auquel cas une information sera réalisée auprès du maire concerné 
et du propriétaire du système. 
Il s’agira également d’avoir une vue d’ensemble des impacts du classement des systèmes 
d’endiguement et de la définition des niveaux de protection afin de proposer des orientations en lien 
avec la stratégie d’aménagement du territoire et la note d’urbanisme. 
Dans tous les cas, la structure ayant la compétence PI, qui réalisera cette action en régie, devra si 
nécessaire réaliser des études préliminaires, comme de la topographie, avant de classer ou non son 
système d’endiguement.  

 

Territoire concerné 

Territoire du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : EPCI du bassin de l’Oise ou autre établissement public ayant la 
compétence de prévention des inondations 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DREAL, Entente Oise-Aisne, VNF, conseils 
départementaux, RFF, EPCI à fiscalité propre, communes 
Opérations de communication : 

 

Echéancier prévisionnel     Année 1, 2 et 3 
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Plan de financement 

Coût : 100 000 €   (2 volets A et B) 
pour études et investigations préliminaires en vue de l’identification des systèmes d’endiguement 
pour les structures PI identifiées :  
Volet A : Entente Oise-Aisne (70 000 €) 
Volet B : CC2V (30 000 €) 
Financement :  
FPRNM (50%), Structures PI (50%) 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Les porteurs de la compétence PI ont identifié leurs systèmes d‘endiguement et se sont positionnés 
sur leur classement 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-5 Réaliser des ACB et des AMC associées aux projets d’ouvrages 
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa  
- VII-2 Réaliser des études de danger sur les systèmes d’endiguement identifiés en vue d’appréhender 
des travaux de mise en conformité 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 2.G.1 du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2EB des SLGRI de Chauny-
Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil et à l’objectif II-7 de la SLGRI Métropole francilienne 
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Axe VII : Gestion des ouvrages et protection hydraulique 

Fiche Action VII-2 : Réaliser des études de danger sur les systèmes d’endiguement 

identifiés en vue d’appréhender des travaux de mise en conformité 
Action révisée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) 

Objectif :    Connaître le niveau de protection des territoires 
 

Description de l’action 

Les gestionnaires des systèmes d’endiguement préalablement identifiés dans la fiche-action VII-1 feront 
réalisés par un bureau d’études agréé des études de danger de ces ouvrages, conformément au décret « digues » 
du 19 mai 2015. 
Les études de danger comporteront les éléments suivants : 
- analyse fonctionnelle de l’ouvrage et de son environnement (nature du système d’endiguement, zone 
protégée, population…) ; 
- détermination des potentiels de danger (points faibles) de l’ouvrage ; 
- détermination des ruptures potentielles et des dysfonctionnements en fonction de scénarii de crue ; 
- étude accidentologique ; 
- identification et caractérisation des risques en termes de probabilité d’occurrence, d’intensité et de cinétique 
des effets et de gravité des conséquences ;  
- identification des travaux de mise en conformité (mise en sécurité) avec : 

- une réflexion sur le niveau de protection de l’ouvrage. Cela peut induire une modification de l’ouvrage 
avec, potentiellement, des travaux de rehausse (compensation hydraulique à trouver) 

- des travaux de confortement 
- des travaux visant la sécurité de l’ouvrage (ex : déversoirs de sécurité, modalités d’alerte…) 

 
Les systèmes d’endiguement comprenant des digues antérieurement autorisées et les barrages de classe A ou 
B devront être classés avant le 31 décembre 2019, ou à défaut devront être mis en sécurité avant le 1er janvier 
2021. Les systèmes d’endiguement et les barrages de classe C devront être classés avant le 31 décembre 2021, 
ou à défaut devront être mis en sécurité avant le 1er janvier 2023. 
 
En vue du classement de l’ouvrage de protection ou de l’ouvrage hydraulique, l’Entente Oise-Aisne, en 

représentation de ses adhérents, réalisera les études de danger suivantes : 
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Sur le territoire de la communauté de communes des Deux Vallées, une étude de danger est à réaliser sur le 
système d’endiguement du secteur de Thourotte/Longueil-Annel :  canal latéral à l’Oise – environ 3,5 km 
 
Depuis la rédaction du dossier PAPI (2018-2019) et sa labellisation en mai 2019, l’Entente Oise-Aisne a 
accueilli de nouvelles adhésions des EPCI entrainant un nombre croissant d’ouvrages à gérer, principalement 
des systèmes d’endiguements pour lesquels des procédures de classement nécessitant la réalisation d’études 
de danger sont attendus 
 
Les travaux organisationnels et/ou structurels identifiés (travaux d’investissement) seront réalisés dans le 
cadre d’un PAPI complet. 

 

Territoire concerné 

TRI de Chauny-Tergnier-La Fère, Compiègne et Creil  

 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : EOA, structures PI 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : DREAL, Entente Oise-Aisne, VNF, Départements, RFF, EPCI 
à fiscalité propre, communes, propriétaires. Un groupe de travail « systèmes d’endiguement » sera mis en place 
Opérations de communication : 

 

Echéancier prévisionnel 

 Année 1, 2 et 3 

 

Plan de financement 

Coût :  485 000 €  (volets A et B) 
Forfait pris en compte pour l’évaluation du montant des études de danger (EDD) : 
10 000 €/EDD + 10 000€/km linéaire pour les études géotechniques complémentaires. 
 

Volet A : Entente Oise- Aisne : 450 000 € pour une 20aine d’EDD 

Volet B : Communauté de communes des Deux Vallées : 35 000 € pour 1 étude de danger 

Financement :  
Volet A : FPRNM (50%) - Entente Oise-Aisne (50%) 
Volet B : FPRNM (50%) -   CC2V (50%)  

 

Indicateurs de suivi/réussite 

Les études de danger sont réalisées, les travaux d’investissement ont été identifiés 

 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- I-1 Réaliser un diagnostic systémique et stratégique de la grande vallée de l’Oise 
- I-4 Réaliser une base de données « enjeux » du bassin versant de l’Oise 
- I-5 Réaliser des ACB et des AMC associées aux projets d’ouvrages 
- IV-1 Mettre en place un groupe de travail « stratégie d’aménagement de la vallée de l’Oise » 
- Actions de l’axe VI et toute action qui entre dans la stratégie de gestion de l’aléa  
- VII-1 Identifier les systèmes d’endiguement et leurs gestionnaires 

 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 2.G du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2FB des SLGRI de Chauny-Tergnier-La Fère, 
Compiègne et Creil et à l’objectif II-7 de la SLGRI Métropole francilienne 

 

 



 

 

 

 

A V E N A N T  P A P I  I N T E N T I O N  V A L L E E  O I S E  /  E N T E N T E  O I S E - A I S N E  /  M A R S  2 0 2 1  /  P A G E  

 

116 

Axe  VII : Gestion des ouvrages et protection hydraulique 

Fiche Action VII-3 : Appilly – Etudes de maîtrise d’œuvre des dispositifs de 

protection sur la commune d’Appilly 
Nouvelle action ajoutée au titre de l’avenant n°1 au PAPI d’intention (2020-2024) 

Objectif : Réaliser les études préalables à l’installation des dispositifs de protection du village 
d’Appilly 
 

Contexte 

La commune d’Appilly a été particulièrement frappée par une inondation persistante en février et 
mars 2020 tandis que le bassin de l’Oise ne subissait qu’une crue très modeste. Le rôle, supposé ou 
avéré, du siphon de Manicamp a été particulièrement discuté. A l’issue des 7 semaines d’inondation 
dans le village, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, notamment au vu de la durée 
exceptionnelle de l’événement. C’est dans ce contexte que les préfets de l’Oise et de l’Aisne ont 
mandaté l’Entente Oise Aisne, compétente en prévention des inondations (partie de la GEMAPI) sur 
le territoire concerné (Manicamp / communauté d’agglomération de Chauny Tergnier La Fère et 
Appilly / communauté de communes du pays noyonnais, toutes deux adhérentes à l’Entente) pour 
conduire une réflexion sur un programme de mesures ciblées sur les faibles — et fréquentes — crues. 
Un second épisode, plus intense mais plus bref, a de nouveau conduit à une inondation d’Appilly d’une 
même ampleur mais d’une plus courte durée, en janvier et février 2021. 
 
Après avoir analyser les mécanismes d’inondation sur Appilly, l’Entente a proposé plusieurs actions 
complémentaires afin d’aboutir à un dispositif complet de gestion des écoulements à un horizon de 5 
ans allant de l’entretien des cours et inspection des buses, à la gestion des écoulements de la Rive par 
la révision du règlement d’eau du siphon de Manicamp, à la construction d’un muret de protection et 
d’une vanne de décharge dans le canal. 
 
A la suite d’une réunion le 15 mars 2021, les acteurs ont convenu d’inscrire les études de maitrise 
d’œuvre au PAPI d’intention. Une synthèse des conclusions du dispositif complet est disponible. 
Après avoir analyser les mécanismes d’inondation sur Appilly, l’Entente a proposé plusieurs actions 
complémentaires afin d’aboutir à un dispositif complet de gestion des écoulements à un horizon de 5 
ans allant de l’entretien des cours et inspection des buses, à la gestion des écoulements de la Rive par 
la révision du règlement d’eau du siphon de Manicamp, à la construction d’un muret de protection et 
d’une vanne de décharge dans le canal. 
 
Description de l’action 

Cette action vise à la réalisation des études de maîtrise d’œuvre et les études géotechniques pour la 
réalisation d’un muret de protection et de chambres de relevage vannée (évacuation des eaux) : 
l’ensemble constituant un système d’endiguement. 
 
Un premier estimatif de la population protégée au sens des systèmes d’endiguement a été évaluée à 
26 logements (65 habitants), entre 50 à 100 employés sur 2 entreprises, et une capacité maximale 
autour de 110 personnes répartis sur la gare et la poste 
 
Les travaux, soumis à autorisation, seront réalisés dans le cadre du PAPI complet (échéance ~4 ans). 
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Territoire concerné 

Commune d’Appilly et communes riveraines, Communauté de communes du Pays Noyonnais 
 

Modalités de mise en œuvre 

Maîtres d’ouvrage de l’action : Entente Oise Aisne 
Modalités de pilotage et suivi/parties prenantes : communes concernées par les travaux, communes 
bénéficiaires, DDT, DREAL, Département de l’Oise, Région Hauts-de-France, VNF 
Opérations de communication : réunions d’information dans les communes concernées et comité de 
pilotage du projet 
 

Echéancier prévisionnel 

 Année 2, 3 et 4 
 

Plan de financement 

Coût : 95 000 € 
Financement :  
FPRNM (50%) 
Département de l’Oise (20%) 
Région Hauts-de-France (10%) 
Entente Oise-Aisne (20%) 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

Etudes réalisées 
 

Lien avec les autres actions et études du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

- VI-6 – Appilly – Etudes d’amélioration des écoulements sur la commune d’Appilly : volet hydraulique 
 

Lien avec le PGRI / les SLGRI 

Répond à la disposition 2.G du PGRI Seine-Normandie, à l’action 2FB des SLGRI de Chauny-Tergnier-
La Fère, Compiègne et Creil et à l’objectif II-7 de la SLGRI Métropole francilienne 

 

 

 

 



 

 
ENTENTE OISE AISNE 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN 

Comité syndical du 19 décembre 2018 

 
Délibération n°18-79 relative au portage de l’animation du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

  

 
TITULAIRES PRESENTS : 19 
Mme Dominique ARNOULD ; Mme Hélène BALITOUT ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Alain 
BRAILLY ; M. Bernard BRONCHAIN ; M. Guy CAMUS ; Mme Sylvie COUCHOT ; M. Jean-
Michel DARSONVILLE ; M. Eric DE VALROGER ; M. Daniel DESSE ; M. Hervé GIRARD ; 
M. Jean-François LAMORLETTE ; Mme Michèle LARANGE-LOZANO ; M. Claude 
MOUFLARD ;  M. Patrick PELLETIER ; M. Dimitri ROLAND ; M. Gérard SEIMBILLE ; 
Mme Bernadette VANNOBEL; Mme Caroline VARLET 
 
SUPPLEANTS REPRESENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2 
M. Jean-Pierre BEQUET 
M. Gérald RUTAULT 
 
TITULAIRES MUNIS D’UN POUVOIR DE VOTE : 4 
M. Claude MOUFLARD a reçu un pouvoir de vote de M. Michel GUINIOT 
M. Jean-François LAMORLETTE a reçu un pouvoir de vote de Mme Isabelle JOCHYMSKI 
M. Gérard SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Mme Monique MERIZIO 
M. Eric DE VALROGER a reçu un pouvoir de vote de Mme Nicole COLIN 
 
Nombre total de délégués : 44 
Quorum : 15 
Nombre de délégués présents : 21 
Nombre de suffrage : 25 
 
 
Le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) d’intention de la vallée de l’Oise est une 
déclinaison opérationnelle de la démarche de la Directive inondation. Une stratégie locale de gestion du 
risque d’inondation (SLGRI) a été validée en décembre 2016 sur chacun des 4 territoires à risque 
important d’inondation (TRI) du bassin de l’Oise. Les SLGRI sont des documents d’objectifs ayant 
vocation à déterminer des pistes d’actions à mettre en place afin de réduire les dommages sur le territoire. 
 
Ces actions seront mises en œuvre via un PAPI d’intention (PAPI comportant principalement des études) 
sur une période de 3 ans après contractualisation des parties. Ce programme répond au cahier des charges 
PAPI 3, approuvé en mars 2017. Il est composé essentiellement d’un diagnostic du territoire de la vallée 
de l’Oise, d’une stratégie et d’un plan d’actions.  
Le dossier de labellisation est téléchargeable sur la page dédiée du site Internet : https://www.oise-
aisne.net/activités/papidi-vallee-oise/. 
 
Le PAPI d’intention comprend 59 actions portées par 15 maîtres d’ouvrage différents pour un montant 
total de 4 millions d’euros. Ainsi, les actions envisagées sont réparties selon 7 axes de travail et vont de 
la sensibilisation à la création d’ouvrages en passant par la gestion de crise ou encore la prise en compte du 
risque dans l’urbanisme. A noter que les études et les travaux des projets structurants comme Longueil II 
et Vic-sur-Aisne ne peuvent bénéficier d’aides de l’Etat qu’à travers la mise en place d’un PAPI. 
 
Le programme doit être doté d’une structure porteuse de l’animation qui aura à charge : 
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- de prendre a minima un équivalent temps-plein sur le poste d’animateur PAPI ; 
- de coordonner les différentes actions inscrites au PAPI d’intention et de s’assurer de leur bon 

avancement ; 
- d’installer de manière pérenne la gouvernance du PAPI d’intention (comité de pilotage, comité 

technique, groupes de travail) ; 
- d’assurer la coordination avec les autres politiques de prévention : Directive inondation, plans de 

prévention des risques, autres PAPI, … ; 
- de proposer le cas échéant, la stratégie et le plan d’actions du futur PAPI complet. 

 
Le poste d’animateur est aidé à 40% par les crédits Etat (BOP 181), avec une assiette maximale de 60 000 
€ par an. 
L’Entente se propose d’être la structure animatrice du PAPI d’intention.  
L’animation (Axe 0) du PAPI d’intention comprend 4 actions pour un montant global de 298 490 € avec 
un reste à charge pour l’Entente de 182 245 € (63,3 %).  
 
 
VU : 

 Les courriers des préfets de l’Oise et de l’Aisne du 28 décembre 2012 désignant l’Entente Oise-
Aisne comme structure porteuse des stratégies locales de gestion des risques d’inondations ; 

 L’approbation en 2016, par arrêtés préfectoraux, des 4 stratégies locales de gestion des risques 
d’inondation sur la vallée de l’Oise ; 

 L’arrêté interpréfectoral de reconnaissance EPTB de l’Entente Oise-Aisne en date du 15 avril 
2010. 
 

 
CONSIDERANT : 

 La concertation et l’animation menée par l’Entente Oise-Aisne suite à l’approbation des SLGRI 
pour l’élaboration du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise ; 

 Que l’Entente Oise-Aisne est compétente en « prévention des inondations » sur la majeure partie 
du périmètre du PAPI d’intention ; 

 Que l’Entente Oise-Aisne est compétente en « animation, concertation » sur tout le périmètre du 
PAPI d’intention ; 

 L’expérience de l’Entente dans le portage et l’animation de PAPI, 
 Que le poste d’animateur est éligible aux aides de l’Etat à hauteur de 40% maximum ; 

 
 
Après avoir délibéré 
LE COMITE SYNDICAL, à l’unanimité 
 

 Décide de porter l’animation du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise ; 

 Autorise le Président à solliciter les aides financières relatives à l’animation du PAPI, aux taux 
les meilleurs ; 
 

Fait et délibéré, à Laon, le 19 décembre 2018 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

le Chef de service

Ce document a été signé électroniquement..

sous sa forme originale le 20/12/2018 à 09:39:27

Référence : 2cc76b5add320d8fafc3cc055926be80699e430c



 

 
ENTENTE OISE AISNE 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN 

Comité syndical du 19 décembre 2018 

 
Délibération n°18-80 approuvant le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise et la participation financière 

attendue de l’Entente Oise-Aisne 

  

 
TITULAIRES PRESENTS : 19 
Mme Dominique ARNOULD ; Mme Hélène BALITOUT ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Alain 
BRAILLY ; M. Bernard BRONCHAIN ; M. Guy CAMUS ; Mme Sylvie COUCHOT ; M. Jean-
Michel DARSONVILLE ; M. Eric DE VALROGER ; M. Daniel DESSE ; M. Hervé GIRARD ; 
M. Jean-François LAMORLETTE ; Mme Michèle LARANGE-LOZANO ; M. Claude 
MOUFLARD ;  M. Patrick PELLETIER ; M. Dimitri ROLAND ; M. Gérard SEIMBILLE ; 
Mme Bernadette VANNOBEL; Mme Caroline VARLET 
 
SUPPLEANTS REPRESENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2 
M. Jean-Pierre BEQUET 
M. Gérald RUTAULT 
 
TITULAIRES MUNIS D’UN POUVOIR DE VOTE : 4 
M. Claude MOUFLARD a reçu un pouvoir de vote de M. Michel GUINIOT 
M. Jean-François LAMORLETTE a reçu un pouvoir de vote de Mme Isabelle JOCHYMSKI 
M. Gérard SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Mme Monique MERIZIO 
M. Eric DE VALROGER a reçu un pouvoir de vote de Mme Nicole COLIN 
 
Nombre total de délégués : 44 
Quorum : 15 
Nombre de délégués présents : 21 
Nombre de suffrage : 25 
 
Le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) d’intention de la vallée de l’Oise est une 
déclinaison opérationnelle de la démarche de la Directive inondation. Une stratégie locale de gestion du 
risque d’inondation (SLGRI) a été validée en décembre 2016 sur chacun des 4 territoires à risque 
important d’inondation (TRI) du bassin de l’Oise. Les SLGRI sont des documents d’objectifs ayant 
vocation à déterminer des pistes d’actions à mettre en place afin de réduire les dommages sur le territoire. 
 
Ces actions seront mises en œuvre via un PAPI d’intention (PAPI comportant principalement des études) 
sur une période de 3 ans après contractualisation des parties. Ce programme répond au cahier des charges 
PAPI 3, approuvé en mars 2017. Ainsi, les actions envisagées vont de la sensibilisation à la création 
d’ouvrages en passant par la gestion de crise ou encore la prise en compte du risque dans l’urbanisme. A 
noter que les études et les travaux des projets structurants comme Longueil II et Vic-sur-Aisne ne peuvent 
bénéficier d’aides de l’Etat qu’à travers la mise en place d’un PAPI. 
 
Le PAPI d’intention comprend 59 actions portées par 15 maîtres d’ouvrage différents pour un montant 
total de 4 millions d’euros. Certaines ont un caractère obligatoire (par exemple le classement des 
systèmes d’endiguement et la réalisation d’études de danger, PCS, …), d’autres sont issues du volontariat 
(actions de sensibilisation par exemple).  
Le résumé non-technique ainsi que la convention cadre du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise sont en 
annexe de la présente délibération. 

Réception au contrôle de légalité le 20/12/2018 à 09:52:07

Référence technique : 002-200076131-20181219-18_80-DE



Le dossier de labellisation est téléchargeable sur la page dédiée du site Internet : oise-
aisne.net/activités/papidi-vallee-oise/ 
 
L’Entente s’est proposée d’être l’animatrice du PAPI d’intention. L’animation (Axe 0) comprend 4 
actions pour un montant global de 298 490 € avec un reste à charge pour l’Entente de 182 245 € 
(63,3 %).  
 
Outre la partie animation, l’Entente se propose également de réaliser 35 actions sous sa maîtrise 
d’ouvrage. Ces actions sont diverses : opérations de sensibilisation, mise en place d’alertes de crue, études 
hydrauliques et hydrologiques, diagnostics de vulnérabilité des enjeux, lutte contre le ruissellement, études 
de Longueil II, études sur la rentabilité et l’impact environnemental de Vic-sur-Aisne, études de danger et 
classement des systèmes d’endiguement. Le coût global de ces actions est de 2,71 millions d’euros 
(Axes I à VII). Avec les subventions auxquelles peut prétendre l’Entente, elle devra assurer un 
autofinancement de 888 565 d’euros, pour les 3 ans du PAPI d’intention. 
 
Le tableau ci-dessous résume le total des dépenses (animation + maîtrise d’ouvrage) : 
 
 

 
Coût global 

Reste à charge 

TTC HT 

Animateur du PAPI 180 000 €  108 000 € 

Prestations internes  482 944 €  300 218 € 

Prestations extérieures 
(investissement) 

 1 728 960 € 531 692 € 

Prestations extérieures 
(fonctionnement) 

497 000 €  130 900 € 

Sous total 1 159 944 € 1 728 960 € 1 070 810 € 

TOTAL 2 888 904 € 1 070 810 € 

 
Les prestations internes (fonctionnement) correspondent aux actions réalisées en régie par les agents de 
l’Entente. Elles sont subventionnées ou non selon les conditions d’éligibilité. Le coût total de ces 
prestations est de 662 944 € (incluant l’animateur PAPI) avec un reste à charge de 408 218 €. 
 
Pour les prestations extérieures, l’Entente est maître d’ouvrage et fait appel à un ou plusieurs 
prestataires pour réaliser ces actions. Il s’agit par exemple d’études hydrauliques, d’études d’avant-projet 
(investissement) ou de diagnostics de vulnérabilité, d’assistance à maîtrise d’ouvrage (fonctionnement). Le 
coût global de ces prestations est de 2 225 960 € avec un reste à charge de 662 592 €. 
 
Le montant restant à charge de l’Entente Oise-Aisne est au total de 1 070 810 € sur les 3 ans du 
PAPI d’intention. 
 
Répartition des dépenses de l’Entente Oise-Aisne selon les axes de travail du PAPI d’intention : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Axes Coût global Reste à charge 

0 – Animation du PAPI 298 490 € 182 245 € 

I – Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 

927 330 € 338 014 € 

II – Surveillance, prévision des crues et des 
inondations 

160 000 € 85 000 € 

III – Alerte et gestion de crise 6 000 € 6 000 € 

IV – Prise en compte du risque d’inondation dans 
l’urbanisme 

60 500 € 60 500 € 

V – Réduction de la vulnérabilité des personnes et 
des biens 

290 524 € 73 724 € 

VI – Ralentissement des écoulements 905 360 € 204 977 € 

VII – Gestion des ouvrages de protection 
hydrauliques 

240 700 € 120 350 € 

TOTAL 2 888 904 € 1 070 810 € 

 
VU : 

 Les courriers des préfets de l’Oise et de l’Aisne du 28 décembre 2012 désignant l’Entente Oise-
Aisne comme structure porteuse des stratégies locales de gestion des risques d’inondations ; 

 L’approbation en 2016, par arrêtés préfectoraux, des 4 stratégies locales de gestion des risques 
d’inondation sur la vallée de l’Oise ; 
 

 
CONSIDERANT : 

 La concertation et l’animation menée par l’Entente Oise-Aisne suite à l’approbation des SLGRI 
pour l’élaboration du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise ; 

 Que l’Entente Oise-Aisne est compétente en « prévention des inondations » sur la majeure partie 
du périmètre du PAPI d’intention ; 

 
Après avoir délibéré 
LE COMITE SYNDICAL, à l’unanimité 
 

 Approuve le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) d’intention de la vallée 
de l’Oise, 

 Approuve le plan de financement du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise, 
 Approuve le portage des études et actions du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise fléchées sous 

maîtrise d’ouvrage de l’Entente, 

 Approuve le financement restant à charge de l’Entente Oise-Aisne,  

 Autorise le Président à signer la convention cadre du PAPI ci-annexée, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Autorise le Président à solliciter les aides financières relatives aux actions sous maitrise 
d’ouvrage de l’Entente Oise-Aisne, aux taux les meilleurs ; 
 

Fait et délibéré, à Laon, le 19 décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[[[signature1]]] 

 

 

 

le Chef de service

Ce document a été signé électroniquement..

sous sa forme originale le 20/12/2018 à 09:40:17

Référence : 77af3d50f0ab399ef16e2ad1d18d7106bf0847a7





























































HT TTC Début Fin

A 0-1 Animer le PAPI d'intention Entente Oise-Aisne 200 000 € 240 000 € 240 000 € 109 305 € 45,5% 96 000 € 40,0% 34 695 € 14,5% 2019 2024

0-2 Animer les groupes de travail Entente Oise-Aisne 25 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 100,0% 2019 2024

A 0-3 Communiquer sur le PAPI d'intention Entente Oise-Aisne 50 050 € 60 060 € 60 060 € 30 030 € 50,0% 30 030 € 50,0% 2019 2024

0-4 Déterminer le futur PAPI complet Entente Oise-Aisne 33 333 € 40 000 € 40 000 € 20 000 € 50,0% 20 000 € 50,0% 2021 2024

4 actions TOTAL 308 383 € 370 060 € 370 060 € 189 335 € 96 000 € 50 030 € 34 695 €

HT TTC Début Fin

A I-1 Diagnostic de vulnérabilité systémique Entente Oise-Aisne 100 000 € 120 000 € 100 000 € 20 000 € 20,0% 50 000 € 50,0% 30 000 € 30,0% 2020 2023

I-2 a Plateforme d'information (régie EOA) Entente Oise-Aisne 17 308 € 20 770 € 20 770 € 4 154 € 20,0% 10 385 € 50,0% 6 231 € 30,0% 2020 2024

I-2 b Plateforme information (presta création) Entente Oise-Aisne 38 000 € 45 600 € 38 000 € 19 000 € 50,0% 19 000 € 50,0% 2020 2024

I-2 c Plateforme information (presta juridique) Entente Oise-Aisne 4 167 € 5 000 € 5 000 € 1 000 € 20,0% 2 500 € 50,0% 1 500 € 30,0% 2020 2024

I-3 a Observatoire inondations (régie EOA) Entente Oise-Aisne 24 917 € 29 900 € 29 900 € 14 950 € 50,0% 14 950 € 50,0% 2020 2024

I-3 b Observatoire inondations (presta création) Entente Oise-Aisne 50 000 € 60 000 € 50 000 € 10 000 € 20,0% 15 000 € 30,0% 25 000 € 50,0% 2020 2024

I-3 c Observatoire inondations (presta juridique) Entente Oise-Aisne 4 167 € 5 000 € 5 000 € 2 500 € 50,0% 2 500 € 50,0% 2020 2024

I-4 a BDD enjeux (régie EOA) Entente Oise-Aisne 54 083 € 64 900 € 64 900 € 32 450 € 50,0% 32 450 € 50,0% 2020 2024

I-4 b BDD enjeux (presta création) Entente Oise-Aisne 60 000 € 72 000 € 60 000 € 30 000 € 50,0% 30 000 € 50,0% 2020 2024

A I-5 ACB et AMC (régie EOA) Entente Oise-Aisne 41 600 € 49 920 € 49 920 € 24 960 € 50,0% 24 960 € 50,0% 2020 2024

I-6 Défaillance réseaux prioritaires Entente Oise-Aisne 12 500 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 100,0% 2020 2024

I-7 a Cartographie dynamique (régie EOA) Entente Oise-Aisne 12 067 € 14 480 € 14 480 € 2 896 € 20,0% 7 240 € 50,0% 4 344 € 30,0% 2020 2024

I-7 b Carto dynamique (presta externe) Entente Oise-Aisne 50 000 € 60 000 € 60 000 € 12 000 € 20,0% 30 000 € 50,0% 18 000 € 30,0% 2020 2024

I-7 c Carto dynamique (achat) Entente Oise-Aisne 10 000 € 12 000 € 10 000 € 2 000 € 20,0% 5 000 € 50,0% 3 000 € 30,0% 2020 2024

I-8 a Repères de crues Entente Oise-Aisne 25 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 100,0% 2020 2024

I-8 b Repères de crues Communes 8 333 € 10 000 € 10 000 € 5 000 € 50,0% 5 000 € 50,0% 2020 2024

I-9 a DICRIM Communes 8 333 € 10 000 € 10 000 € 5 000 € 50,0% 5 000 € 50,0% 2020 2024

I-9 b DICRIM type Entente Oise-Aisne 3 000 € 3 600 € 3 000 € 3 000 € 100,0% 2020 2024

I-10 Soirées Ciné  (CPIE HdF) Collectivités 4 750 € 5 700 € 5 700 € 1 140 € 20,0% 1 710 € 30,0% 2 850 € 50,0% 2020 2024

I-11 Café-débats (CPIE HdF) Collectivités 4 750 € 5 700 € 5 700 € 1 140 € 20,0% 1 710 € 30,0% 2 850 € 50,0% 2020 2024

I-12 Sorties nature (CPIE HdF) Collectivités 4 750 € 5 700 € 5 700 € 1 140 € 20,0% 1 710 € 30,0% 2 850 € 50,0% 2020 2024

I-13 Soirées Théâtre (CPIE HdF) Collectivité 17 000 € 20 400 € 20 400 € 4 080 € 20,0% 6 120 € 30,0% 10 200 € 50,0% 2020 2024

I-14 Sensibilisation scolaire (EOA) Entente Oise-Aisne 5 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 100,0% 2020 2024

I-15 Sensibilisation scolaire (CPIE HdF) Collectivités 4 500 € 5 400 € 5 400 € 1 080 € 20,0% 1 620 € 30,0% 2 700 € 50,0% 2020 2024

I-16 a Kit commu activités éco (prégie EOA) Entente Oise-Aisne 10 733 € 12 880 € 12 880 € 3 864 € 30,0% 6 440 € 50,0% 2 576 € 20,0% 2020 2024

I-16 b Kit comm activités éco (création) Entente Oise-Aisne 20 000 € 24 000 € 20 000 € 6 000 € 30,0% 10 000 € 50,0% 4 000 € 20,0% 2020 2024

I-17 Vidéos communication Entente Oise-Aisne 80 000 € 96 000 € 96 000 € 19 200 € 20,0% 38 400 € 40,0% 38 400 € 40,0% 2020 2024

I-18 a Sensibilisation gestion de crise (EOA) Entente Oise-Aisne 10 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 100,0% 2020 2024

I-18 b Sensibilisation gestion de crise (EOA) Entente Oise-Aisne 18 000 € 21 600 € 18 000 € 9 000 € 50,0% 9 000 € 50,0% 2020 2024

I-19 Sensibilisation gestion de crise (CPIE HdF) Collectivités 4 750 € 5 700 € 5 700 € 2 850 € 50,0% 2 850 € 50,0% 2020 2024

I-20 Voyages d'études élus (CPIE HdF) Collectivités 9 750 € 11 700 € 11 700 € 2 340 € 20,0% 3 510 € 30,0% 5 850 € 50,0% 2020 2024

I-21 Bassin contributeurs genèse des crues Entente Oise-Aisne 140 000 € 168 000 € 140 000 € 42 000 € 30,0% 70 000 € 50,0% 14 000 € 10,0% 14 000 € 10,0% 2020 2024

I-22 Etude hydraulique Rive Entente Oise-Aisne 80 000 € 96 000 € 80 000 € 16 000 € 20,0% 40 000 € 50,0% 24 000 € 30,0% 2020 2024

I-23 Analyse environnementale PAPI complet Entente Oise-Aisne 40 000 € 48 000 € 40 000 € 20 000 € 50,0% 20 000 € 50,0% 2022 2024

23 actions TOTAL 977 458 € 1 172 950 € 1 061 150 € 381 744 € 467 055 € 93 400 € 27 300 € 77 651 € 14 000 €

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

AXE 0 : ANIMATION

Coût Région Grand-
Est

Référence 
de la FA

Agence de 
l'eau % Part.

Échéance de réalisation
% Part.

MAQUETTE FINANCIERE PAPI D'INTENTION DE LA VALLEE DE L'OISE (2019-2022)
AVENANT N°1 - PROGRAMMATION 2020-2024

NOTA : Certaines actions ont été divisées en sous-actions pour des questions de lisibilité financière. En effet, il existe deux situations :
- La première : pour une même action, il peut y avoir des coûts de fonctionnement (TTC) et des coût d'investissement (HT). Dans ce cas, chaque sous-action correspond à des coûts différents;
- La deuxième : pour une même action, il peut y avoir plusieurs maîtres d'ouvrage en fonction de leurs compétences et/ou de leur périmètre géographique. Dans ce cas, chaque maître d'ouvrage a été identifié par sous-action.

Coût Échéance de réalisation

% Part.% Part.

Région HdF - 
FEDER 

Régional
% Part.Référence 

de la FA Libellé de l’action Nom du maître 
d’ouvrage

Montant global 
subventionnable Maître d’ouvrage % Part. P181 % Part. FPRNM % Part.

Libellé de l’action Nom du maître 
d’ouvrage

Montant global 
subventionnable Maître d’ouvrage % Part. FPRNM Région Hauts-

de-France% Part. FEDER Bassin



HT TTC Début Fin

II-1 Anticipation prévision crues lentes Entente Oise-Aisne 8 333 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 100,0% 2020 2024

II-2 a Traduction niveaux d'eau Entente Oise-Aisne 20 833 € 25 000 € 25 000 € 12 500 € 50,0% 12 500 € 50,0% 2020 2024

II-2 b Traduction niveaux d'eau Entente Oise-Aisne 25 000 € 30 000 € 25 000 € 12 500 € 50,0% 12 500 € 50,0% 2020 2024

II-3 Réseau de mesures Entente Oise-Aisne 100 000 € 120 000 € 100 000 € 50 000 € 50,0% 50 000 € 50,0% 2020 2024

3 actions TOTAL 154 167 € 185 000 € 160 000 € 85 000 € 75 000 €

HT TTC Début Fin

III-1 Alerte populations, crues lentes
Communes

EPCI
3 000 € 3 600 € 3 600 € 3 600 € 100,0% 2020 2024

III-2 Alerte crues rapides Entente Oise-Aisne 5 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 100,0% 2020 2024

III-3 Plans d'urgence ét. sanitaires
Agence régionale de 

santé HdF
16 667 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 100,0% 2020 2024

III-4 PCS Communes 41 667 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 100,0% 2020 2024

III-5 PICS EPCI 33 333 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 100,0% 2020 2024

5 actions TOTAL 99 667 € 119 600 € 119 600 € 119 600 €

HT TTC Début Fin

IV-1 GT stratégie d'aménagement Entente Oise-Aisne 8 333 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 100,0% 2020 2024

IV-2 Zonages pluviaux Communes / EPCI 20 000 € 24 000 € 20 000 € 4 000 € 20,0% 16 000 € 80,0% 2020 2024

IV-3 Révision PPRI Travecy-Quierzy DDT 02 200 000 € 240 000 € 200 000 € 0 € 0,0% 200 000 € 100,0% 2020 2024

IV-4 a Diag vulnérabilité des territoires SCOT Entente Oise-Aisne 4 583 € 5 500 € 5 500 € 5 500 € 100,0% 2020 2024

IV-4 b Diag vulnérabilité des territoires SCOT CC Pays d'Oise et 
d'Halatte 20 000 € 24 000 € 20 000 € 10 000 € 50,0% 10 000 € 50,0% 2020 2024

IV-4 c Diag vulnérabilité des territoires SCOT CC des Deux Vallées 20 000 € 24 000 € 20 000 € 10 000 € 50,0% 10 000 € 50,0% 2020 2024

IV-4 d Diag vulnérabilité des territoires SCOT Syndicat mixte du 
Bassin Creillois 20 000 € 24 000 € 20 000 € 10 000 € 50,0% 10 000 € 50,0% 2020 2024

IV-4 e Diag vulnérabilité des territoires SCOT ARCBA 25 000 € 30 000 € 30 000 € 15 000 € 50,0% 15 000 € 50,0% 2020 2024

IV-5 Diag vulnérabilité à l'échelle urbaine ARCBA 166 667 € 200 000 € 200 000 € 100 000 € 50,0% 100 000 € 50,0% 2020 2024

IV-6 Note d'urbanisme Entente Oise-Aisne 33 333 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 100,0% 2022 2024

IV-7 Résilience dans projets urbains Entente Oise-Aisne 4 167 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 100,0% 2021 2024

7 actions TOTAL 522 083 € 626 500 € 570 500 € 209 500 € 345 000 € 16 000 €

AXE 2 : SURVEILLANCE, PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS

AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L'URBANISME

Libellé de l’action

Référence 
de la FA Libellé de l’action Nom du maître 

d’ouvrage

Coût

Coût
FPRNMMontant global 

subventionnable
Échéance de réalisation

Référence 
de la FA Libellé de l’action

% Part.

Référence 
de la FA

Agence de 
l'eau% Part. % Part.

Coût

Maître d’ouvrage

Échéance de réalisationNom du maître 
d’ouvrage

Montant global 
subventionnable Maître d’ouvrage % Part. FPRNM % Part.

% Part.

AXE 3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE
Échéance de réalisationNom du maître 

d’ouvrage
Montant global 

subventionnable Maître d’ouvrage



HT TTC Début Fin

V-1 a Diag équipements réseaux prioritaires Opérateurs réseaux 12 500 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 100,0% 2020 2024

V-1 b Diag équipements réseaux prioritaires Entente Oise-Aisne 8 770 € 10 524 € 10 524 € 10 524 € 100,0% 2020 2024

V-2 Diag assainissement (CACP) CA Cergy-Pontoise 50 000 € 60 000 € 60 000 € 12 000 € 20,0% 30 000 € 50,0% 18 000 € 30,0% 2020 2024

V-3 a Diag équipements réseaux prioritaires (ass. 
EP.)

ARCBA 41 667 € 50 000 € 50 000 € 10 000 € 20,0% 25 000 € 50,0% 15 000 € 30,0% 2020 2024

 V-3 b Diag équipements réseaux prioritaires 
(éclair. pub.)

ARCBA 18 333 € 22 000 € 22 000 € 11 000 € 50,0% 11 000 € 50,0% 2020 2024

A V-4 a diag vulnérabilité ERP (EOA) Entente Oise-Aisne 66 667 € 80 000 € 80 000 € 24 000 € 30,0% 40 000 € 50,0% 16 000 € 20,0% 2020 2024

A V-4 b diag vulnérabilité ERP lycées HdF (EOA) Entente Oise-Aisne 25 000 € 30 000 € 30 000 € 9 000 € 30,0% 15 000 € 50,0% 6 000 € 20,0% 2020 2024

V-5 diag vulnérabilité ERP (CC2V) CC des Deux Vallées 6 667 € 8 000 € 8 000 € 4 000 € 50,0% 4 000 € 50,0% 2020 2024

A V-6 Diag logements particuliers (EOA) Entente Oise-Aisne 83 333 € 100 000 € 100 000 € 20 000 € 20,0% 70 000 € 70,0% 10 000 € 10,0% 2020 2024

V-7 Diag logements particuliers (CC2V) CC des Deux Vallées 12 500 € 15 000 € 15 000 € 3 000 € 20,0% 12 000 € 80,0% 2020 2024

V-8 Diag vulnérabilité bailleurs sociaux Entente Oise-Aisne 71 072 € 85 286 € 85 286 € 17 057 € 20,0% 59 700 € 70,0% 8 529 € 10,0% 2020 2024

V-9 autodiag des entreprises Entente Oise-Aisne 20 000 € 24 000 € 24 000 € 12 000 € 50,0% 12 000 € 50,0% 2020 2024

V-10 autodiag établissements de santé Agence régionale de 
santé HdF

16 667 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 100,0% 2020 2024

10 actions TOTAL 433 175 € 519 810 € 519 810 € 167 581 € 278 700 € 34 529 € 6 000 € 33 000 €

HT TTC Début Fin

VI-1 Etude reconquête ZEC Entente Oise-Aisne 140 000 € 168 000 € 140 000 € 28 000 € 20,0% 70 000 € 50,0% 42 000 € 30,0% 2021 2024

A VI-2 Etudes LSM II (CPIER) Entente Oise-Aisne 2 300 688 € 2 760 826 € 2 300 688 € 460 138 € 20,0% 920 275,20 € 40,0% 460 138 € 20,0% 276 083 € 12,00% 138 041 € 6,0% 46 014 € 2,00% 2021 2024

VI-3 Analyse environnementale Vic-sur-Aisne Entente Oise-Aisne 70 000 € 84 000 € 70 000 € 24 990 € 35,7% 35 000 € 50,0% 5 810 € 8,3% 4 200 € 6,0% 2021 2024

A VI-4 a Lutte ruissellement EOA (prestation en 
régie EOA)

Entente Oise-Aisne 95 833 € 115 000 € 115 000 € 57 500 € 50,0% 57 500 € 50,0% 2020 2024

VI-4 b Lutte ruissellement EOA (HdF) (acquisition) Entente Oise-Aisne 20 000 € 24 000 € 20 000 € 4 000 € 20,0% 10 000 € 50,0% 6 000 € 30,0% 2020 2024

VI-4 c Lutte ruissellement EOA (IdF) (acquisition) Entente Oise-Aisne 20 000 € 24 000 € 20 000 € 4 000 € 20,0% 10 000 € 50,0% 6 000 € 30,0% 2020 2024

VI-5 Lutte ruissellement (SAGEBA) Syndicat de 
l'Automne 150 000 € 180 000 € 150 000 € 30 000 € 20,0% 120 000 € 80,0% 2020 2024

A VI-6 Etudes Appilly - St Hubert Entente Oise-Aisne 125 000 € 150 000 € 125 000 € 25 000 € 20,0% 62 500 € 50,0% 12 500 € 10,0% 25 000 € 20,0% 2021 2024

5 actions TOTAL 2 921 521 € 3 505 826 € 2 940 688 € 633 628 € 1 165 275 € 460 138 € 300 393 € 6 000 € 142 241 € 162 000 € 46 014 € 25 000 €

HT TTC Début Fin

VII-1-a Identifier les systèmes d'endiguement Entente Oise-Aisne 70 000 € 84 000 € 70 000 € 35 000 € 50,0% 35 000 € 50,0% 2019 2023

VII-1-b Identifier les systèmes d'endiguement Structure PI 
(périmètre CC2V)

30 000 € 36 000 € 30 000 € 15 000 € 50,0% 15 000 € 50,0% 2019 2023

A VII-2 a études de définition (EDD) Entente Oise-Aisne 450 000 € 540 000 € 450 000 € 225 000 € 50,0% 225 000 € 50,0% 2019 2023

VII-2 b études de définition (EDD) Structure PI 
(périmètre CC2V)

35 000 € 42 000 € 35 000 € 17 500 € 50,0% 17 500 € 50,0% 2019 2023

A VII-3 Etudes Appilly - St Hubert Entente Oise-Aisne 95 000 € 114 000 € 95 000 € 19 000 € 20,0% 47 500 € 50,0% 9 500 € 10,0% 19 000 € 20,0% 2021 2024

2 actions TOTAL 680 000 € 816 000 € 680 000 € 311 500 € 340 000 € 9 500 € 19 000 €

AXE 6 : GESTION ET RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUES

Référence 
de la FA Libellé de l’action Nom du maître 

d’ouvrage

AXE 5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS

Montant global 
subventionnable Maître d’ouvrage

Région Hauts-
de-France % Part. Région Ile-de-

France % Part.Maître d’ouvrage % Part.

% Part. FPRNM % Part.

% Part. FEDER bassin % Part.

Région Hauts-
de-France % Part.

Montant global 
subventionnable

Échéance de réalisation
AESN % Part.

Échéance de réalisationRéférence 
de la FA Libellé de l’action Nom du maître 

d’ouvrage
Montant global 

subventionnable

% Part. FPRNM
Coût

% Part.PropriétairesMaître d’ouvrage Région Hauts-
de-France

% Part.VNF

Référence 
de la FA Libellé de l’action Nom du maître 

d’ouvrage

Coût

Coût Échéance de réalisation

Région Grand-
Est % Part.

% Part.

CD Oise % Part.

CD Oise % Part.

% Part.Agence de 
l'EauFPRNM % Part. FEDER bassin % Part.



A Axe 0 370 060 € 189 335 € 51,2% 96 000 € 25,9% 50 030 € 13,5% 34 695 € 9,38%

A Axe 1 1 061 150 € 381 744 € 36,0% 467 055 € 44,0% 93 400 € 8,8% 27 300 € 2,6% 77 651 € 7,3% 14 000 € 1,3%

Axe 2 160 000 € 85 000 € 53,1% 75 000 € 46,9%

Axe 3 119 600 € 119 600 € 100,0%

Axe 4 570 500 € 209 500 € 36,7% 345 000 € 60,5% 16 000 € 2,8%

A Axe 5 519 810 € 167 581 € 32,2% 278 700 € 53,6% 33 000 € 6,3% 6 000 € 1,2% 34 529 € 6,6%

A Axe 6 2 940 688 € 633 628 € 21,5% 1 165 275 € 39,6% 460 138 € 15,6% 162 000 € 5,5% 300 393 € 10,2% 142 241 € 4,8% 6 000 € 0,2% 46 014 € 1,6% 25 000 € 0,9% 0 €

A Axe 7 680 000 € 311 500 € 45,8% 340 000 € 50,0% 9 500 € 1,4% 19 000 € 2,8%

A TOTAL 6 421 808 € 2 097 888 € 32,7% 96 000 € 1,5% 2 721 060 € 42,4% 553 538 € 8,6% 238 300 € 3,7% 393 544 € 6,1% 156 241 € 2,4% 6 000 € 0,1% 34 529 € 0,5% 46 014 € 0,7% 44 000 € 0,7% 34 695 € 0,54%

SYNTHESE

Montant global subventionnable Maître 
d’ouvrage % Part. FEDER Picardie % Part.

Le montant global subventionnable du PAPI d'intention de la vallée de l'Oise s'élève à  6 421 808 €. Il implique des coûts HT pour les actions et études dont la TVA est récupérée par les collectivités 
et des coûts TTC pour des actions dont la TVA n'est pas récupérée.

% Part. FEDER 
bassin % Part. Agence de 

l'eau % Part.
Région 

Hauts-de-
France

AXE % Part. P181 % Part. FPRNM VNF % Part. CD Oise % Part.% Part. Région 
Grand-Est % Part. Région Ile-

de-France % Part. Propriétair
es
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ANNEXE E 

Composition du Comité de Pilotage  
 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

 

Entente Oise-Aisne 

Syndicat mixte – Etablissement Public Territorial de Bassin 

11 cours Guynemer – 60 200 Compiègne 

 

  

DÉCEMBRE 2019 

Avenant n°1 au PAPI d'intention  

de la vallée de l'Oise (2020-2024) 

Avenant 

MARS 2021E 2019 
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Composition du comité de pilotage du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

40 structures représentées 

Services de l’Etat 

✓ Préfet coordonnateur de bassin (DBSN) 

✓ Préfet de Région Ile-de-France (DRIEE Ile-de-France) 

✓ Préfet de Région Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France) 

✓ Préfet du département du Val-d’Oise (DDT 95) 

✓ Préfète du département de l’Oise (DDT 60) – Préfet coordonnateur du PAPI d’intention 

✓ Préfet du département de l’Aisne (DDT 02) 

✓ Directeur territorial au bassin de la Seine à Voies Navigables de France 

✓ Directrice de l’Agence de l’eau Seine-Normandie – direction territoriale vallées d’Oise 

✓ Directrice de l’Agence de l’eau Seine-Normandie – direction territoriale rivières d’Ile-de-

France 

Collectivités et leurs groupements 

Président.e du/de 

✓ Conseil régional Ile-de-France 

✓ Conseil régional Hauts-de-France 

✓ Conseil régional Grand-Est 

✓ EPTB Entente Oise-Aisne – Animateur du PAPI d’intention 

✓ Conseil départemental du Val-d’Oise 

✓ Conseil départemental de l’Oise 

✓ Conseil départemental de l’Aisne 

Président.e de la  

- Communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère (02) 

- Communauté de communes Picardie des Châteaux (02) 

- Communauté de communes de l’Aire Cantilienne (60) 
- Communauté d’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne (60) 

- Communauté d’agglomération Creil-Sud-Oise (60) 

- Communauté de communes des Deux Vallées (60) 
- Communauté de communes du Liancourtois - Vallée Dorée 

- Communauté de communes des Lisières de l’Oise (60) 

- Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (60) 
- Communauté de communes de la Plaine d’Estrées (60) 

- Communauté de communes du Pays Noyonnais (60) 

- Communauté de communes Thelloise (60) 

- Communauté de communes Carnelle-Pays-de-France (95) 

- Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95) 
- Communauté de communes du Haut Val-d’Oise (95) 

- Communauté de communes Sausseron impressionnistes (95) 

- Communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts (95) 
 

Directeur / directrice du  

- Syndicat mixte du bassin Creillois et des vallées Bréthoise (60) 

- Syndicat mixte du Pays Chaunois, porteur de SCOT (02) 
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Associations et autres organismes 

Président.e de la  

✓ chambre d’agriculture de l’Aisne 

✓ chambre d’agriculture de l’Oise  
✓ chambre interdépartementale d’agriculture du Val-d’Oise et des Yvelines 

✓ CLE du SAGE Oise-Aronde 

✓ l’union nationale des associations de lutte contre les inondations 

✓ Union Oise 95 

✓ Protégeons nos berges adamoise 

 

Directeur / Directrice de  

✓ l’Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

✓ l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Ile-de-France 

✓ URCPIE : Union régionale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement de Picardie 
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ANNEXE F 

Composition du Comité technique  
 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

 

Entente Oise-Aisne 

Syndicat mixte – Etablissement Public Territorial de Bassin 

11 cours Guynemer – 60 200 Compiègne 

 

  

DÉCEMBRE 2019 

Avenant n°1 au PAPI d'intention  

de la vallée de l'Oise (2020-2024) 

Avenant 

MARS 2021E 2019 
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Composition du comité technique du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise 

98 structures représentées 

 

Services de l’Etat 

✓ Délégation de bassin Seine-Normandie 

✓ Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-

France 

✓ Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-

France  

✓ Direction départementale des territoires du Val-d’Oise  
✓ Direction départementale des territoires de l’Oise  
✓ Direction départementale des territoires de l’Aisne  
✓ Service interministériel de défense et de protection civile de l’Aisne 

✓ Service interministériel de défense et de protection civile de l’Oise 

✓ Service interministériel de défense et de protection civile du Val-d’Oise 

✓ Service de prévision des crues Oise-Aisne  

✓ Service de prévision des crues Seine Moyenne Yonne Loing 

✓ Voies Navigable de France - direction territoriale du bassin de la Seine 

✓ Agence de l’eau Seine-Normandie – direction territoriale vallées d’Oise 

✓ Agence de l’eau Seine-Normandie – direction territoriale rivières d’Ile-de-France 

✓ Agence régionale de santé des Hauts-de-France 

✓ Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

Collectivités et leurs groupements 

✓ Conseil régional Ile-de-France 

✓ Conseil régional Hauts-de-France 

✓ Conseil régional Grand-Est 

✓ EPTB Entente Oise-Aisne 

✓ Conseil départemental du Val-d’Oise 

✓ Conseil départemental de l’Oise 

✓ Conseil départemental de l’Aisne 

✓ Service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne 

✓ Service départemental d’incendie et de secours de l’Oise 

✓ Service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise 

✓ Communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté d’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne 
(inondation, urbanisme) 

✓ Communauté d’agglomération Creil-Sud-Oise (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes Picardie des Châteaux (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes du Pays Noyonnais (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes des Deux Vallées (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes des Lisières d’Oise (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes de la Plaine d’Estrées (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes de la Vallée Dorée (inondation, urbanisme) 
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✓ Communauté de communes Thelloise (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes de l’Aire Cantilienne (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes du Haut Val-d’Oise (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes Carnelle-Pays-de-France (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts (inondation, urbanisme) 

✓ Communauté de communes Sausseron impressionnistes (inondation, urbanisme) 

✓ Commune de Creil (urbanisme) 

✓ Syndicat mixte du bassin Creillois et des vallées Bréthoise (60) 

✓ Syndicat mixte du Pays Chaunois (SCoT) 

✓ Syndicat mixte de la Basse Automne et des Plaines d’Estrées (SCoT) 

✓ SCoT du Grand Creillois 

✓ SCoT du Pays d’Oise et d’Halatte 

✓ SCoT de Cergy-Pontoise 

✓ SCoT de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes 

✓ SCoT de l’Ouest de la plaine de France 

✓ CLE du SAGE de la Nonette 

✓ CLE du SAGE Oise-Aronde 

✓ CLE du SAGE de l’Automne 

✓ CLE du SAGE de la Brèche 

Chambres consulaires 

✓ Chambre de commerce et d’industrie de l’Aisne 

✓ Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise 

✓ Chambre de commerce et d’industrie du Val-d’Oise 

✓ Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Aisne 

✓ Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Oise 

✓ Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise 

✓ Chambre d’agriculture de l’Aisne 

✓ Chambre d’agriculture de l’Oise  
✓ Chambre interdépartementale d’agriculture du Val-d’Oise et des Yvelines 

Syndicats 

✓ SIAG Serre Aval 

✓ SIAG de l’Oise Aval Axonaise 

✓ SIVOM de Chauny-Tergnier-La Fère 

✓ ASM de la Basse Ailette 

✓ SIVOM Vallée Est de l’Oise 

✓ SIABV de la Verse 

✓ SIAE de la Divette 

✓ SIA de la vallée du Matz 

✓ Syndicat mixte Oise-Aronde 

✓ SIV de la Brèche 

✓ SIAEV du Thérain 

✓ SISN de la Nonette 

✓ Syndicat mixte des Berges de l’Oise 

✓ SIB de l’Esches 

✓ SIAAV du Sausseron 

✓ SIVR de Presles 
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✓ SIAV de la Viosne 

Associations 

✓ Union nationale des associations de lutte contre les inondations 

✓ association Vivre au bord de l’Oise 

✓ association Vivre dans la vallée de l’Oise 

✓ association Union Oise 95 

✓ association Protégeons nos berges adamoises 

✓ association Ternois-Environnement 

✓ Protégeons nos berges adamoise 

✓ Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise 

✓ Picardie Nature 

✓ Conservatoire des espaces naturels de Picardie 

Autres structures 

✓ Parc naturel régional du Vexin français 

✓ Parc naturel régional Oise-Pays-de-France 

✓ Union régionale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement de Picardie 

(URCPIE) 

✓ Bailleur social OPAC de l’Oise 

✓ Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 

✓ Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Ile-de-France 

✓ Fédérations départementales de pêche et de pisciculture (Aisne, Oise, Val-d’Oise) 

✓ Fédérations départementales des chasseurs (Aisne, Oise, Val-d’Oise) 

 


